

00990/2018

# Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 16.04.2018

## 1. Smluvní strany

**Zhotovitel:** **Interdeko – stavby, s r.o.**  
se sídlem: Malešov 167, 285 41  
IČ: 261 90 664  
DIČ: CZ26190664  
Zastoupeno: jednatelem, Bohumilem Černým  
číslo účtu: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]



**Objednatel:** **Město Kolín**  
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1  
IČO: 00235440  
DIČ: CZ00235440  
zastoupeno: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.04.2018 se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. II „Ukončení díla: do 31.8.2018“ ze smlouvy o dílo ze dne 16.4.2018 a nahrazuje se tímto zněním:

„Ukončení díla: do 30.11.2018“

II.

Ostatní články smlouvy ze dne 16.04.2018 se nemění.

III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

01. 08. 2018  
V Kolíně  
.....  
**Interdeko – stavby, s r.o.**  
zast. Bohumilem Černým  
jednatelem

.....  
**město Kolín**  
zast. Ing. Josefem Michalčíkem  
vedoucím odboru OSBN

 **INTERDEKO**  
STAVBY, S.R.O.  
285 41 Malešov 167  
IČ 26190664 DIČ CZ26190664

②