

číslo dodatku č. 2 objednatele: 594 /OÚR/D2/18
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby číslo 15033
„ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu”
(číslo smlouvy objednatele: 678/OSRM/2017)

Článek I **Smluvní strany**

Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního odboru
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referentka oddělení investic OÚR
Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 25583

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Markéta Formánková – jednatelka společnosti
- ve věcech technických: David Barteček, manažer projektu
- ve věcech stavby: Ing. Marek Veselý, stavbyvedoucí
Ing. Michal Kaiser, zástupce stavbyvedoucího
ID datové schránky: nb3qzsf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1025024134/5500
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (číslo objednatele 678/OSRM/2017) - „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“, ve znění dodatku č. 1 (č. dodatku 273/OÚR/18) ze dne 16.4.2018 (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se článek III - „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a příloha č.1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce související s provedením sanace překladů u šambrán adhézním můstkem a cementovou replofilací, se změnou původně pákových ovladačů na otvírání se sníženou klikou s celoobvodovým kováním, se zazdění okna v suterénní místnosti, s provedením většího rozsahu nové stěrkové omítky (20-35%) s vložením armovací tkaniny a břizolitové omítky z důvodu zachování barevné jednotnosti objektu základní školy, s vyplněním dilatační spáry úhelníkovým profilem a tmelem s provedením teraca v rozsahu 2,4m² v souvislosti s opravou původního schodiště, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě méněpráce související se změnou otvírání oken z pákových ovladačů na otevírání se sníženou klikou s celoobvodovým kováním, s vypuštěním opravy vnitřních omítek, včetně rohových lišt a maleb, s vypuštěním osazení nového okna včetně a parapetu s vypuštěním odsekání původní jádrové omítky a natažení nové jádrové omítky v rozsahu 65- 80%, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

.

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/50/OSRM/17 „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 28. 03. 2018, č. usnesení 4288/84RM/2018 o snížení ceny díla o - 374 747,53 Kč bez DPH (- 453 444,51 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 187 759,07 Kč bez DPH (227 188,47 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 25.7.2018, č. usnesení 4795/91RM/2018 o snížení ceny díla o 1 388 976,09 Kč bez DPH (1 680 661,07Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 481 647,89 Kč bez DPH (1 792 793,95 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD č.678/OSRM/2017	22 982 689,67 Kč	4 826 364,83 Kč	27 809 054,50 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	187 759,07 Kč	39 429,40 Kč	227 188,47 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 374 747,53 Kč	- 78 696,98 Kč	- 453 444,51 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	22 795 701,21 Kč	4 787 097,25 Kč	27 582 798,46 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	1 481 647,89 Kč	311 146,06 Kč	1 792 793,95 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	- 1 388 976,09 Kč	- 291 684,98 Kč	- 1 680 661,07 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	22 888 373,01 Kč	4 806 558,33 Kč	27 694 931,34 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 25. 7. 2018, č. usnesení 4795/91RM/2018.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 29. 8. 2017, Dodatek č. 1 byl zveřejněn dne 19. 4. 2018 v registru smluv. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č.2 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Příloha: č. 1 Změnové listy vč. rozpočtů na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 15.8.2018

Bruzovice 17.8.2018

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Šlachta
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

Ing. Markéta Formánková
jednatelka společnosti

*„ Za správnost : Ing. Petra Vínovská, referentka OÚR
Havířov dne 22.8.2018 “*