



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK Č. 5

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/1789

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Jan Jirsa - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: jan.jirsa@mmhk.cz
Jana Sedlářová - investiční technik
- tel. 495 707 691; 725 644 284
- e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** GEMA ART GROUP a.s.
Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Zdeněk Fučík, statutární ředitel
IČ: 26437741
DIČ: CZ 26437741

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2016 (dále jen „původní SOD“):

Kostel sv. Mikuláše

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění restaurátorských prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat. Jedná se o vícepráce související s restaurováním venkovního kříže, u kterého bylo až po vyjmutí ze země zjištěna rozsáhlá degenerace dřeva a kotvicích prvků, dále repasí stávající litinové desky a plechového korpusu Krista, u kterých až průzkum ukázal skryté nedostatky.

Před dokončením stavby došlo k redukci nevyčerpaných položek, tedy méněpracím – viz položkový rozpočet, který je nedílnou součástí dodatku.

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

| REKAPITULACE smluvní ceny | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | přípočty | odpočty | celkem |
| Smlouva o dílo | | | 15.572.653,63 Kč |
| Dodatek č. 1 | 937.856,28 | -2.713.795,18 | -1.775.938,90 Kč |
| Dodatek č. 2 | 108.069,82 | -87.699,55 | 20.370,27 Kč |
| Dodatek č. 3 | 102.044,00 | 0 | 102.044,00 Kč |
| Dodatek č. 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dodatek č. 5 | 106.900,00 | -238.900,00 | -132.000,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 1.254.870,10 | -3.040394,73 | 13.787.129,00 Kč |

Celková smluvní cena činí bez DPH 13.787.129,00 Kč

3. Z důvodu uvedených víceprací, které spadají do kategorie restaurování, který je nedílnou součástí dodatku se prodlužuje termín dokončení **o tři měsíce, tedy do 03.12.2018.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 14.08.2018, č. usnesení RM/2018/952.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

b. GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČ: 26437741, ID datové schránky: wnm8se

- vymezení předmětu dodatku: vícepráce související s restaurováním, méněpráce, změna termínu plnění a ceny díla
- cena: 13.787.129,00 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

22. 08. 2018

V Praze, dne



za zhotovitele
Zdeněk Fučík
statutární ředitel

22-08-2018

V Hradci Králové, dne



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZÁK. 07

Stavba: Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v HK

Objekt: Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové

| | |
|------------------|-------------|
| Odpočty: | -238 900,00 |
| Připočty: | 106 900,00 |
| Celkem zainžena: | -132 000,00 |


Vliv změny na termín dokončení stavby: ANO

Odsouhlasení:

Za zhotovitele

Za TDI

Za objednatele



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v HK

Objekt:

| | | | | | | |
|---|--------------|--|------|--------|------------|-------------|
| 1 | | Podlahová krabička pro osazení elektrokrabice se zakrytím - vyfrézování otvoru ve fošně, výroba a osazení krabičky do podlahy | ks | 10,000 | 1 850,00 | 18 500,00 |
| 2 | | Plechový korpus Krista původní, historický - změna nálezového stavu, odstranění nepůvodního zásahu | ks | 1,000 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 3 | | Kříž v areálu - vyšší stupeň poškození - demontáž kříže, petrifikace poškozených míst, doplnění hmoty, plátování spoje, umělecké dořezání, výměna břevna za nové, úprava uložení | ks | 1,000 | 53 800,00 | 53 800,00 |
| 4 | | Repase stávající litinové desky, broušení povrchu, pasivace, nátěr, oprava dřevěného rámu desky | ks | 1,000 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| 5 | K 79_R E4 | RE4/ Demontáž stávající nepůvodní desky z litiny a její nahrazení deskou z bronzu (položka z rozpočtu) | ks | -1,000 | 43 400,00 | -43 400,00 |
| 6 | | Pronájem ploch staveniště | kpl. | -1,000 | 110 500,00 | -110 500,00 |
| 7 | | Alarm, strážní služba staveniště | kpl. | -1,000 | -85 000,00 | -85 000,00 |

CELKEM ZMĚNA CENY

-132 000,00