



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/06/94/KrL, uzavřené dne 02.07.2018

I. Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL: Město TŘINEC**
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
a) ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) ve věcech technických: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

a
- 2. ZHOTOVITEL: REMER, a. s.**

zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 11058
zastoupena: Jaroslav Piskoř, místopředseda představenstva
k podpisu oprávněn(a) na základě zápisu v OR
jednání ve věcech:
a) smluvních: Jaroslav Piskoř, místopředseda představenstva
b) technických: Jan Šteffek, vedoucí montáže
c) reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Hřbitovní 429, 739 61 Třinec
IČ: 190 15 003
DIČ: CZ19015003
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: [REDACTED]

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/06/94/KrL na stavbu „**Termoregulace otopné soustavy v objektech ZŠ Oldřichovice 275 a MŠ Tyra 80**“, objekt MŠ Tyra 80 (dále jen „smlouva“) ze dne 02. 07. 2018:



1. Tímto dodatkem č. 1 se mění název zhotovitele, kde nový název je následující:
REMER, a.s., se sídlem Hřbitovní 429, 739 61 Třinec. IČ: 190 15 003
2. Tímto dodatkem se mění také lhůta plnění dokončení části díla v objektu MŠ Tyra 80 v článku IV odst. 3, a ta je **24. 08. 2018**.
3. S ohledem na skutečnost, že došlo k výměně některých otopných těles, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 13.825,10 Kč bez DPH.
V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/06/94/KrL na stavbu „**Termoregulace otopné soustavy v objektech ZŠ Oldřichovice 275 a MŠ Tyra 80**“, objekt **MŠ Tyra 80** (dále jen „smlouva“) ze dne 02. 07. 2018. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla za objekt ZŠ Oldřichovice 275 v Kč bez DPH: 183.811,50 Kč

Cena díla za objekt MŠ Tyra 80 v Kč bez DPH: **240.795,32 Kč**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4649 ze dne 20. 08. 2018.

V Třinci dne*12. 8. 2018*.....

Za objednatele:

V Třinci dne*12. 8. 2018*.....

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Paiková
starostka města

Jaroslav Piskor
místopředseda představenstva
 **REMER, a.s.**
Hřbitovní 429
739 61 Třinec

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	REMER, a.s., Hřbitovní 429, 739 61 Třinec	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 10. 08. 2018
Název akce: Termoregulace otopné soustavy v objektech ZŠ Oldřichovice 275 a MŠ Tyra 80 – objekt MŠ Tyra 80		
Předmět změny: V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce nad rámec SoD: Po demontáži krytů topení bylo zjištěno, že na některá nová desková topná tělesa nebude možné z důvodu jejich rozměrů kryty topení zpětně osadit. 10 ks deskových topných těles bude proto dodáno v jiném rozměru při zachování požadované topné plochy. V průběhu realizace se neprováděly tyto práce: Odpočet 10 ks původně navržených deskových topných těles.		
Cena méněprací bez DPH: 48.875,- Kč		Cena víceprací bez DPH: 35.049,90,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 13.825,10 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 24. 08. 2018
Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí. Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.		

Stavební rozpočet - více-méně práce

Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ Tyra 80										Objednatel:			
Druh stavby:										Projektant:			
Lokalita: Tyra 80										Zhotovitel:			
JKSO:										Zpracoval:			
Zpracováno dne: 09.08.2018													
Doba výstavby:													
Začátek výstavby:													
Konec výstavby:													
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
Termoregulace otopné soustavy													
01	01	722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00	0,00		1,57	
1	01	722181214RV1	Teplná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 60	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
2	01	722182024R00	Montáž izol.skrůži na potrubí přímé do DN 40	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
01	732		Strojovny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
3	01	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
4	01	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních do DN 40	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02 RTS I / 2018
01	733		Rozvod potrubí				0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
5	01	733111313R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelárnách DN 15 - doplnění v místě demontáže uzávěrů	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02 RTS I / 2018
6	01	733111314R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelárnách DN 20 - doplnění v místě demontáže uzávěrů	m	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,04 RTS I / 2018
7	01	733111315R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelárnách DN 25 - doplnění v místě demontáže uzávěrů	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02 RTS I / 2018
8	01	733111316R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelárnách DN 32 - doplnění v místě demontáže uzávěrů	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02 RTS I / 2018
9	01	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm - úprava napojení tělesa	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
10	01	733111318R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelárnách DN 50 - výměna čerpadla	m	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01 RTS I / 2018
01	734		Armatury				0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	
11	01	734200821R00	Demontáž armatur se 2zavítky do G 1/2 - radiátorový ventil	kus	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS I / 2018
12	01	734200822R00	Demontáž armatur se 2zavítky do G 1	kus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 RTS I / 2018
13	01	734200823R00	Demontáž armatur se 2zavítky do G 5/4	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
14	01	734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1zavítkem - termostatická hlavice s odděleným ovládáním a rož kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
15	01	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet N 15	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
16	01	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
17	01	734235124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
18	01	734221672RT3	Termostatická hlavice ventilu s vest. čidlem, vč ochrany proti odcizení	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
19	01	734226212RT1	Ventil term.přímý, vnitř z. DN 15 - zkrácené provedení - dle specifikace	kus	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS I / 2018
20	01	734266122R00	Šroubení radiátorové uzavírací přímé, vnitř z. DN 15	kus	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
21	01	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
22	01	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
23	01	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
24	01	734494215R00	Návarky s trubkovým závitem G 1	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
25	01	734494216R00	Návarky s trubkovým závitem G 5/4	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS I / 2018
26	01	734494218R00	Návarky s trubkovým závitem G 2	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
01	735		Otopná tělesa				0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	1,35	
27	01	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
28	01	735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03 RTS I / 2018
29	01	735156666R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1000 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,22	0,22 RTS I / 2018
30	01	735156667R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1200 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,09	0,09 RTS I / 2018
31	01	735156668R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1400 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,51	0,51 RTS I / 2018
32	01	735156669R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1600 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06 RTS I / 2018
33	01	735156670R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1800 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07 RTS I / 2018
34	01	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,38	0,38 RTS I / 2018
35	01	735127110R00	Odpojení otopných těles	m2	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
01	90		Hodinové účtovací sazby (H2S)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	01	900	H2S-vypouštění , napouštění a odvzdušnění otopné soustavy	h	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
37	01	900	H2S-úprava potrubí pro napojení TRV a nových otopných těles, pomocné práce	h	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018

Poznámka
Změna rozpočtu - úprava počtu a typů těles

Poznámka
Změna rozpočtu - úprava počtu a typů těles

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ Tyra 80	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Tyra 80	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 61
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.08.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	45 540,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	106 512,69	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	39 536,23			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		44 611,60						
Přesun hmot a suti		4 594,80						
ZRN celkem		240 795,32	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	240 795,32	DPH 20%	48 159,06
		Celkem bez DPH	240 795,32
		Celkem včetně DPH	288 954,38


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby:	Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ Tyra 80				Objednatel:			
Druh stavby:	Tyra 80				Projektant:			
Lokalita:	Tyra 80				Zhotovitel:			
JKSO:	Zpracováno dne: 09.08.2018				Zpracoval:			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
Termoregulace otopné soustavy											
01		722	Vnitřní vodovod				164 095,70	57 494,72	221 590,42	1,57	
1	01	722181214RY1	Tepléná izolace návleková s pěnového poletýlénu tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 60	m	2,00	147,50	160,59	134,41	295,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
2	01	722182024R00	Montáž izol skruží na potrubí přímé do DN 40	m	12,00	63,60	0,00	763,20	763,20	0,00	0,00 RTS I / 2018
01		732	Strojovny				84,38	371,62	456,00	0,02	
3	01	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor	1,00	292,00	76,90	215,10	292,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
4	01	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních do DN 40	kus	1,00	164,00	7,48	156,52	164,00	0,02	0,02 RTS I / 2018
01		733	Rozvod potrubí				2 912,17	3 860,13	6 772,30	0,10	
5	01	733111313R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 15 - doplnění v místě demontáže uzávěrů	m	4,00	319,00	476,45	799,55	1 276,00	0,01	0,02 RTS I / 2018
6	01	733111314R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 20 - doplnění v místě demontáže uzávěrů	m	6,00	356,00	850,93	1 285,07	2 136,00	0,01	0,04 RTS I / 2018
7	01	733111315R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25 - doplnění v místě demontáže uzávěrů	m	3,00	426,30	553,93	724,97	1 278,90	0,01	0,02 RTS I / 2018
8	01	733111316R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 - doplnění v místě demontáže uzávěrů	m	2,00	552,70	500,29	605,11	1 105,40	0,01	0,02 RTS I / 2018
9	01	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm - úprava napojení tělesa	m	2,00	291,00	317,00	265,00	582,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
10	01	733111318R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 50 - výměna čerpadla	m	0,50	788,00	213,56	180,44	394,00	0,01	0,01 RTS I / 2018
01		734	Armatury				31 964,80	19 036,80	51 001,60	0,09	
11	01	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávitů do G 1/2 - radiátorový ventil	kus	30,00	78,70	552,47	1 808,53	2 361,00	0,00	0,02 RTS I / 2018
12	01	734200822R00	Demontáž armatur se Zzávitů do G 1	kus	24,00	108,80	620,05	1 991,15	2 611,20	0,00	0,03 RTS I / 2018
13	01	734200823R00	Demontáž armatur se Zzávitů do G 5/4	kus	2,00	148,00	69,02	226,98	296,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
14	01	734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem - termostatická hlavice s odděleným ovládáním a roř kus	kus	17,00	28,50	56,11	428,39	484,50	0,00	0,00 RTS I / 2018
15	01	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet N 15	kus	19,00	193,50	3 036,32	640,18	3 676,50	0,00	0,00 RTS I / 2018
16	01	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,00	423,90	663,44	184,36	847,80	0,00	0,00 RTS I / 2018
17	01	734235124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	6,00	580,00	2 824,85	655,15	3 480,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
18	01	734221672RT3	Termostatická hlavice ventilu s vest. čidlem, vč ochrany proti odcizení	kus	13,00	368,00	4 403,96	380,04	4 784,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
19	01	734226212RT1	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 - zkrácené provedení - dle specifikace	kus	30,00	472,00	12 027,62	2 132,38	14 160,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
20	01	734266122R00	Šroubení radiátorové uzavírací přímé,vnitř.z. DN 15	kus	21,00	221,00	3 941,69	699,31	4 641,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
21	01	734266772R00	Šroubení sverně na měř 15x1 mm - EK	kus	2,00	102,40	152,02	52,78	204,80	0,00	0,00 RTS I / 2018
22	01	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	50,00	167,00	2 072,19	6 277,81	8 350,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
23	01	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	4,00	167,00	165,78	502,22	668,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
24	01	734494215R00	Návarky s trubkovým závitem G 1	kus	4,00	203,35	237,67	575,73	813,40	0,00	0,00 RTS I / 2018
25	01	734494216R00	Návarky s trubkovým závitem G 5/4	kus	12,00	242,00	895,97	2 008,03	2 904,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
26	01	734494218R00	Návarky s trubkovým závitem G 2	kus	2,00	359,70	245,63	473,77	719,40	0,00	0,00 RTS I / 2018
01		735	Otopná tělesa				84 362,16	13 883,76	98 245,92	1,35	
27	01	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	37,00	108,70	0,00	4 021,90	4 021,90	0,00	0,00 RTS I / 2018
28	01	735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	1,00	3 523,00	3 200,22	322,78	3 523,00	0,03	0,03 RTS I / 2018
29	01	735156666R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1000 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	6,00	3 744,00	20 509,57	1 954,43	22 464,00	0,04	0,22 RTS I / 2018
30	01	735156667R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1200 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	2,00	4 204,00	7 722,45	685,55	8 408,00	0,04	0,09 RTS I / 2018
31	01	735156668R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1400 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	10,00	4 645,00	42 993,20	3 456,80	46 450,00	0,05	0,51 RTS I / 2018
32	01	735156669R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1600 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	1,00	5 125,00	4 736,13	388,87	5 125,00	0,06	0,06 RTS I / 2018
33	01	735156670R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1800 pro rekonstrukce s bočním připojením s roztečí 500mm	kus	1,00	5 610,00	5 200,60	409,40	5 610,00	0,07	0,07 RTS I / 2018
34	01	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	35,73	30,00	0,00	1 071,90	1 071,90	0,01	0,38 RTS I / 2018
35	01	735127110R00	Odpojení otopných těles	m2	35,73	44,00	0,00	1 572,12	1 572,12	0,00	0,00 RTS I / 2018
01		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	
36	01	900	RT2 HZZ-vypouštění , napouštění a odvzdušnění otopné soustavy	h	20,00	330,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
37	01	900	RT2 HZZ-úprava potrubí pro napojení TRV a nových otopných těles, pomocné práce	h	21,00	330,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00 RTS I / 2018



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26