
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 4. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "objednatel")

a

2. ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

se sídlem: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČ: 14504588 DIČ: CZ14504588
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená: [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích pod sp. zn. Oddíl C, vložka 179.
(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, jelikož nelze zahájit stavební práce a to z důvodu chybějícího stavebního povolení s nabytím právní moci.

II.

1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Termín dokončení díla: do 30. 11. 2018.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

-
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
 3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

██████████
jednatel