

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci díla
Oprava mostu na ul. pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm
 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 IČ: 00304271
 DIČ: CZ00304271
 zastoupeno starostou města Ing. Radimem Holišem
 za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Drahomír Janiček
 tel.: 571 661 126, 739 503 559
 e-mail: janicek.osm@roznov.cz
 Bankovní spojení: 249738406/0300
 ID datová schránka: epqbwzr
 (dále jen jako „objednatel“)

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 se sídlem: Brno 602 00, Jahodová 60
 korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ:480 35 599
 DIČ:CZ48035599
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C
 vložka 8032
 zastoupený : [REDAKCE]
 za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech smluvních:
 Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín,na základě plné moci
 Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.,na základě plné moci
 za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
 bankovní spojení: [REDAKCE]
 číslo účtu (zveřejněný [REDAKCE]
 tel. [REDAKCE]
 e-mail [REDAKCE]
 (dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl.I Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla **Oprava mostu na ul. pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm**, a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu „**Oprava mostu na ul. pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm**“ a podle následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):
 - 1.1 nabídky zhotovitele z výše uvedeného výběrového řízení; krycí list nabídky je přílohou č. 2 této smlouvy,
 - 1.2 projektové dokumentace z 2/2018 vypracované společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., [REDAKCE] IČ 25325680.

Jedno vyhotovení projektové dokumentace bude zhotoviteli předáno při podpisu této smlouvy.

- 1.3 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkového rozpočtu)
Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
2. Místo stavby: p. č. 3625/3, 3625/12 a 3705 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm.
3. Součástí realizace díla je i:
 - 3.1. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - 3.2. vypracování projektové dokumentace pro realizaci díla,
 - 3.3. vypracování povodňového a havarijního plánu pro most na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm,
 - 3.4. provedení první hlavní prohlídky mostu na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm,
 - 3.5. vypracování mostního listu pro most na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm,
 - 3.6. fotodokumentace průběhu stavby,
 - 3.7. propagace a to formou informačních tabulí o min. velikosti 50 x 70 cm, v počtu 2 ks dle zadání objednatele,
4. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
5. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
 - 5.1 zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 5.2 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení díla do provozu,
 - 5.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - 5.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 5.5 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 5.6 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 5.7 průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 5.8 uvedení díla do trvalého provozu,
 - 5.9 dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení.
 - 5.10 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 5.11 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 5.12 zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a prostorech při provádění stavby hradí zhotovitel)
 - 5.13 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 5.14 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, vodní tok apod.),
 - 5.15 zajištění a splnění všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí orgánů státní správy či jiných dokladů,
 - 5.16 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí apod.,

- 5.17 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- 5.18 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:**
 Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 1 kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „bez změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu .pdf.
- 7. Geodetické zaměření díla:**
- 7.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě
- 7.2 Součástí tohoto zaměření jsou:
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - doklady o vytýčení stavby
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a dalšími požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
10. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl.II Termín plnění

1. Termíny realizace díla:
- zahájení prací: na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů.
 - ukončení díla: nejpozději do 30.10.2018
 - doba realizace: max. 60 dnů
 - vyklizení staveniště: v den předání a převzetí díla, nejpozději do 30.10.2018
2. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
3. K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla, poznamená tuto skutečnost včetně zdůvodnění do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele

a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Čl.III Cena

1. Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

bez DPH 1 220 106,- Kč

DPH 256 222,- Kč

celkem s DPH 1 476 328,- Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3. **Tato cena zahrnuje zejména:**

- 3.1 dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- 3.2 veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- 3.3 práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
- 3.4 zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
- 3.5 poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
- 3.6 veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
- 3.7 veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
- 3.8 dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
- 3.9 úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
- 3.10 náklady na tuzemské (event. zahraniční) cesty;
- 3.11 protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
- 3.12 náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- 3.13 úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
- 3.14 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- 3.15 opatření k ochraně životního prostředí;
- 3.16 pojištění stavby a osob;
- 3.17 organizační a koordinační činnost;
- 3.18 poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství;
- 3.19 zajištění nezbytných dopravních opatření;

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. **Doklady určující cenu díla:**

- 5.1 Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci).
- 5.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**

- 6.1 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“)
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.2 V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1 písm. a) tohoto článku dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 6.3 Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1 písm. b) nebo c) tohoto článku, za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny
- 6.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1 **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.2 **Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel

právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.

9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel v místě plnění, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl.IV Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Podkladem pro zaplacení ceny díla bude daňový doklad (dále jen „faktura“) jehož součástí bude soupis provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem. Fakturu včetně provedených prací a dodaného materiálu vystaví zhotovitel do 14 dnů od předání a převzetí díla.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - c) číslo faktury
 - d) datum vystavení faktury
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - f) den splatnosti
 - g) fakturovanou částku
 - h) účel platby - rozpis provedených prací
 - i) razítko a podpis oprávněné osoby

- j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30-ti dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
 6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
 7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
 8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný,
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátcem“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy,je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele. Peněžité závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
 9. Peněžité závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
 10. Peněžité závazek objednatele se rovněž považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžité závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
 11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
 12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
 13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
 14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
 15. Platby za vícepráce:
 - 15.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 15.2 Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele, za který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.

Čl.V Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací na díle, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou smluvních stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
4. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
6. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
8. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl.VI Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odhalení provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odhalení zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odhalení zhotovitel.
8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Za objednatele provádí kontrolu osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.
13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového.

Veškeré případné vícepráce budou zadány v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle čl. VI. odst. 14 této smlouvy.

14. Změnové listy:

- 14.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
- 14.2 Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
- 14.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl.VII Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech způsobené prováděním díla hradí zhotovitel.

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla všechny podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení a z požadavků a rozhodnutí ostatních dotčených orgánů státní správy. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

Čl.VIII Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV. odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl.IX Předání a převzetí díla

1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
2. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
4. Při předání díla dle této smlouvy předloží zhotovitel:
 - 4.1 doklady pro převjímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
 - 4.2 doklad o likvidaci odpadů,
 - 4.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 4.4 zápisy a výsledky provedení revizních a provozních zkoušek,
 - 4.5 zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,
 - 4.6 záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 4.7 stavební deníky, revizní zprávy
 - 4.8 seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,
 - 4.9 projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - 4.10 projektové dokumentace pro realizaci díla,
 - 4.11 povodňový a havarijní plán pro most na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm
 - 4.12 doklady související provedením první hlavní prohlídky mostu na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm,
 - 4.13 mostní list pro most na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm,
 - 4.14 fotodokumentace průběhu stavby,
 - 4.15 ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
5. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné k předání.
6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení stavební povolení včetně dokladu o nabytí právní moc a včetně všech případných změn a doplňků. Tento doklad slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v něm obsažené.
7. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění
 - f) prohlášení objednatele, že dílo převjímací nebo nepřevjímací a důvody nepřevzetí díla
 - g) seznam převzaté dokumentace
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

- i) termín vyklizení staveniště
- j) datum ukončení záruky na dílo
- k) datum a místo sepsání protokolu
- l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělků bránící užívání díla.

Čl.X Kolaudace

1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započítání s užíváním dokončené stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

Čl.XI Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení, s podmínkami dotčených orgánů a organizací a s projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl.XII Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelům a která končí uplynutím **60 měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelům.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění

v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

- a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
 4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
 6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl.XIII Sankce, odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

11. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
13. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
14. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná ve faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
15. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
16. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl.XIV Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
 - b) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
 - c) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - d) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - e) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti sjednané v této smlouvě,
 - f) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpovědi smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.


5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby poskytnuté dle této smlouvy pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně ceně díla dle této smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelém. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak zhotoviteli, tak osobám oprávněným kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
11. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli k jeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném objednatelém (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti objednatele. Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, nesmí zhotovitel použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznamu subdodavatelů a zároveň nesmí být porušen poměr subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů.
12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.


16. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení §1765 a §1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
20. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
21. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje převzetí projektové dokumentace od objednatele.
22. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1816/109, dne 18.5.2018
23. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
24. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy, příp. všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách města, v informačních a organizačních systémech města, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), prostřednictvím Registru smluv, zajistí město.
25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 1. *Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele*
 2. *Krycí list nabídky zhotovitele*


26. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 28-5-2018

Ve Valašském Meziříčí dne 24-05-2018


za objednatele
Ing. Radim Holiš,

 města Rožnov pod Radhoštěm


za zhotovitele
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
Závod dopravní stavby MORAVA
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **060025** **Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm**

Zadavatel **Město Rožnov pod Radhoštěm** IČO: **00304271**
Masarykovo náměstí 128 DIČ: **CZ00304271**
75661 Rožnov pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.,** IČO: **48035599**
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín, DIČ: **CZ48035599**
Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 015 179,12
PSV			108 114,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			29 515,96
Ostatní náklady			67 296,37
Celkem			1 220 105,84

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 220 105,84 CZK
Základní DPH	21 %		256 222,00 CZK
Zaokrouhlení			0,16 CZK

Cena celkem s DPH **1 476 328,00 CZK**

v _____

dne _____

24.5.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	96 812	20 331	117 143	8
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	96 812	20 331	117 143	8
01	Oprava mostu	0	1 123 294	235 892	1 359 185	92
01	Stavební řešení	0	1 123 294	235 892	1 359 185	92
Celkem za stavbu		0	1 220 106	256 222	1 476 328	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			82 822,18	7
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			3 837,00	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			8 824,17	1
16	Přemístění výkopku	HSV			12 689,29	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 612,15	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			8 294,77	1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			136 909,10	11
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	HSV			69 314,78	6
34	Stěny a příčky	HSV			125 584,49	10
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			115 107,58	9
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 961,97	0
46	Zpevněné plochy	HSV			108 451,10	9
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			68 921,30	6
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			48 153,56	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 693,86	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			35 902,14	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 378,25	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			67 249,93	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 087,51	3
711	Izolace proti vodě	PSV			48 362,65	4
783	Nátěry	PSV			31 438,29	3
789	Povrchové úpravy konstrukcí	PSV			28 313,45	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			69 383,99	6
VN	Vedlejší náklady	VN			29 515,96	2
ON	Ostatní náklady	ON			67 296,37	6
Cena celkem					1 220 105,84	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						29 515,96			
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor	1,00000	8 854,79	8 854,79		RTS 18/ I	Indiv
2	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	10 035,42	10 035,42		RTS 18/ I	Indiv
3	005122 R	Provozní vlivy <i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</i>	Soubor	1,00000	8 264,47	8 264,47		RTS 18/ I	Indiv
4	005124010R	Koordinační činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	2 361,28	2 361,28		RTS 18/ I	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						67 296,37			
5	004111020R	Vypracování projektové dokumentace <i>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.</i>	Soubor	1,00000	9 445,10	9 445,10		RTS 18/ I	Indiv
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>	Soubor	1,00000	1 770,96	1 770,96		RTS 18/ I	Indiv
7	00524 R	Předání a převzetí díla <i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>	Soubor	1,00000	2 361,28	2 361,28		RTS 18/ I	Indiv
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</i>	Soubor	1,00000	15 938,61	15 938,61		RTS 18/ I	Indiv
9	005293	První hlavní prohlídka mostu	Soubor	1,00000	10 625,74	10 625,74		Vlastní	Indiv
10	005294	Mostní list	Soubor	1,00000	10 625,74	10 625,74		Vlastní	Indiv
11	005295	Geodetické zaměření skutečného provedení objížďky	Soubor	1,00000	7 674,15	7 674,15		Vlastní	Indiv
12	00596	Autorský dozor	Soubor	1,00000	7 083,83	7 083,83		Vlastní	Indiv
13	00597	Fotodokumentace stavby	Soubor	1,00000	1 770,96	1 770,96		Vlastní	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						96 812,33			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						82 822,18			
1	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstev 300 mm stávající komunikace : 23,87+46,29	m2	70,16000	58,06	4 073,49	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
2	113108309R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm stávající komunikace : 23,87+46,29	m2	70,16000	100,97	7 084,06	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	115001106R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 600 do 900 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. převedení vodoteče : 40	m	40,00000	1 000,59	40 023,60	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	160,00000	94,45	15 112,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
5	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	40,00000	236,13	9 445,20	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	11-01	Výlov vodoteče	kpl	1,00000	7 083,83	7 083,83		Vlastní	Indiv
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						3 837,00			
7	124303101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 4, do 1 000 m3 se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zpevnění koryta vyklínovaným kamenem : ((34,26+5,15)*1,1+13,69)*0,15 kamenný zához : 0,5*0,6*(4,6+4,75) zpevnění kamenem do betonového lože : (2,11+1,52)*1,25*0,25	m3	12,49553	274,01	3 423,90	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
8	124303109R00	Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám za lepidlost, v hornině 4 se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zpevnění koryta vyklínovaným kamenem : ((34,26+5,15)*1,1+13,69)*0,15 kamenný zához : 0,5*0,6*(4,6+4,75) zpevnění kamenem do betonového lože : (2,11+1,52)*1,25*0,25	m3	12,49553	33,06	413,10	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13 Hloubené vykopávky						8 824,17			
9	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 0,25*(7+6,2+5,4+3) přechodové klíny : 0,47*(6,35+6,35+5,06+2,07)	m3	14,72010	553,42	8 146,40	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 0,25*(7+6,2+5,4+3)*0,3 přechodové klíny : 0,47*(6,35+6,35+5,06+2,07)*0,3	m3	4,41603	153,48	677,77	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 16 Přemístění výkopku						12 689,29			
11	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zpevnění koryta vyklínovaným kamenem : ((34,26+5,15)*1,1+13,69)*0,15 kamenný zához : 0,5*0,6*(4,6+4,75) zpevnění kamenem do betonového lože : (2,11+1,52)*1,25*0,25 drenáž : 0,25*(7+6,2+5,4+3) přechodové klíny : 0,47*(6,35+6,35+5,06+2,07)	m3	27,21563	466,25	12 689,29	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						1 612,15			
12	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, úprava terénu : (4+4,15+4+5,9)*0,5	m2	9,02500	14,17	127,88	823-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. komunikace za mostem : (46,29+23,87)	m2	70,16000	20,70	1 452,31	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
14	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá úprava terénu : (4+4,15+4+5,9)*0,5*0,03	kg	0,27075	118,06	31,96	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry					8 294,77		
15	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebor štěrkokopiskem tříděným do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene drenáž : 0,25*(7+6,2+5,4+3)	m3	5,40000	1 019,24	5 503,90	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				5,4					
16	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože drenáž : (7+6,2+5,4+3)	m	21,60000	43,73	944,57	827-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				21,6					
17	212753511R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem drenáž : 2	kus	2,00000	118,07	236,14	827-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				2					
18	212753521R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s dvěma spoji drenáž : 2	kus	2,00000	177,10	354,20	827-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				2					
19	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm drenáž : (7+6,2+5,4+3)*1,015	m	21,92400	29,52	647,20	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				21,924					
20	28611314.AR	koleno PVC; 90,0 °; SDR 20,6; D = 160,0 mm; hladké za ruby opěr : 2*1,015	kus	2,03000	184,18	373,89	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				2,03					
21	28611328.AR	zátky DN 160,0 mm za ruby opěr : 2*1,015	kus	2,03000	115,70	234,87	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				2,03					
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné					136 909,10		
22	317321118V01	Římsy ze železového betonu C 30/37, XF4 řimsy : řez 1 : 0,334*(6,44+6,63)/2+0,256*3,85+0,057*(1,27+1,72+1,05-0,75) řez 2 : 0,164*2,72 řez 3 : 0,247*(3,87+3,94)	m3	5,73097	4 363,57	25 007,49		Vlastní	Kalkul
				3,35582					
				0,44608					
				1,92907					
23	317353121R00	Bednění mostních říms zřízení bednění jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených, řimsy : řez 1 : 0,75*(6,63+1,27+1,72+1,05-0,75)+0,28*(6,44+3,07)+0,256*(1,08*2+1,16+0,8) řez 2 : 0,164*(0,61+0,7)+0,38*(2,72+0,2)+0,29*2,22 řez 3 : 0,247*4+(0,75+0,28)*(3,87+3,94)	m2	22,15806	1 809,75	40 100,55	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				11,15752					
				1,96824					
				9,0323					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	317353221R00	Bednění mostních říms odstranění bednění jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,	m2	22,15806	170,51	3 778,17	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
25	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu ocel 10 505 římsy : řez 1 : $(3,02*45+29*6,63+(2,95+3,7)/2*21+31*3,07)*0,617*1,05/1000$ řez 2 : $(1,33*18+12*2,72)*0,617*1,05/1000$ řez 3 : $((1,5+1,52)*27+22*(3,87+3,94)/2)*0,617*1,05/1000$	t	0,46463	39 679,08	18 436,09	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
26	31-01	D+M podezdění podemletých částí křídla mostu	kus	1,00000	23 612,76	23 612,76		Vlastní	Indiv
27	31-02	D+M rozebrání rozpadlé části stávajícího křídla a nové vyzdění	kus	1,00000	25 974,04	25 974,04		Vlastní	Indiv
Díl: 33						69 314,78			
28	334323118V02	Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm, XF4 úložný práh : $0,374*(6,35+6,36+0,14)$ nový ŽB věnec kamenných křídel pod římsami : $0,3*(1,6+7,22+3,83-0,25*(2,72+6,63+1,27+1,72))$	m3	7,67540	3 638,40	27 926,18		Vlastní	Kalkul
29	334351111R00	Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů, , zřízení mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných, úložný práh : $0,374*4+1,82*(6,35+6,36+0,14)$ nový ŽB věnec kamenných křídel pod římsami : $0,3*(2,72+2,67+0,18+0,36+6,63+6,44+1,08+1,1+1,27+1,72+0,85+0,91+3,07)$	m2	33,58300	761,61	25 577,15	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
30	334351211R00	Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů, , odstranění mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,	m2	33,58300	63,28	2 125,13	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
31	334361114R00	Výztuž opěr průměr do 12 mm, ocel 10 505 - mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm, úložný práh : $((1,82+1,86)*43*2*0,617+0,3*43*2*0,385)*1,05/1000$ nový ŽB věnec kamenných křídel pod římsami : $0,3*(1,6+7,22+3,83-0,25*(2,72+6,63+1,27+1,72))*0,05$	t	0,35894	38 129,84	13 686,32	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 34						125 584,49			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	348171111R00	Osazení zábradlí ocelového osazení zábradlí ocelového na mostě přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců, hmotnosti do 100 kg/m na mostě přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců, s vodorovnou výplní : 2,63 se svislou výplní : 10,09+6,62	m	19,34000	1 770,96	34 250,37	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
33	55395100.AR	zábradlí trubkové s vodorovnou výplní : 2,63 se svislou výplní : 10,09+6,62	m	19,34000	4 722,55	91 334,12	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				115 107,58			
34	421321118V02	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37, XF2 deska : 1,681*3,875	m3	6,51388	4 020,49	26 188,99		Vlastní	Kalkul
35	421351111R00	Bednění konstrukcí deskových zřízení bednění, mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu, deska : 6,355*3,875+0,28*(3,885+3,995)+1,681*2	m2	30,19403	1 548,45	46 753,95	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
36	421351211R00	Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění, mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu, deska : 6,355*3,875+0,28*(3,885+3,995)+1,681*2	m2	30,19403	62,56	1 888,94	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
37	421361114R00	Výztuž desek průměr do 12 mm, ocel 10 505 deska : (6,43*25*0,89+6,43*25*0,89+4,14*42*0,89)*1,05/1000	t	0,46293	42 045,47	19 464,11	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
38	421361314R00	Výztuž desek průměr přes 12 mm, ocel 10 505 deska : (4,14*42*1,58)*1,05/1000	t	0,28847	41 244,12	11 897,69	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
39	428381211R00	Klouby ze železového betonu nosnost do 50 t vrubové Freyssinetovy s bedněním, se zřízením a odstraněním výplně, vybetonováním a odbedněním, úložný práh : 6,36+6,35	m	12,71000	701,33	8 913,90	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 961,97			
40	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 100 do 150 mm zpevnění kamenem do betonového lože : (2,11+1,52)*1,25	m2	4,53750	432,39	1 961,97	832-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 46		Zpevněné plochy				108 451,10			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	461211721R00	Patka z lomového kamene s vyspárováním cementovou maltou lomařsky upraveného pro dlažbu Včetně úpravy povrchu viditelných částí patky. kamenný zához : 0,5*0,6*(4,6+4,75)	m3	2,80500	4 098,97	11 497,61	832-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				2,805					
42	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár a dutin úlomky kamene, upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny zpevnění koryta vyklínovaným kamenem : ((34,26+5,15)*1,1+13,69)*0,15	m3	8,55615	8 104,30	69 341,61	832-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				8,55615					
43	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , příplatek za vypracování lince rovnaniny z lomového kameniva upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny zpevnění koryta vyklínovaným kamenem : ((34,26+5,15)*1,1+13,69)	m2	57,04100	111,77	6 375,47	832-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				57,041					
44	465513126T00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 15 cm zpevnění kamenem do betonového lože : (2,11+1,52)*1,25	m2	4,53750	4 680,20	21 236,41		Vlastní	Kalkul
				4,5375					
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						68 921,30			
45	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm komunikace za mostem : (46,29+23,87)	m2	70,16000	131,44	9 221,83	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				70,16					
46	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou komunikace za mostem : (46,29+23,87)	m2	70,16000	289,95	20 342,89	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				70,16					
47	567221125R00	Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 250 mm přechodové klíny : 0,47*(6,35+6,35+5,06+2,07)	m2	9,32010	535,73	4 993,06	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				9,3201					
48	568111111R00	Výztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m výztužná geotextilie mezi obrusné vrstvy : (6,35+6,36)*2	m2	25,42000	15,35	390,20	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				25,42					
49	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním úprava terénu : (4+4,15+4+5,9)*0,3*0,25	m3	1,35375	261,65	354,21	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				1,35375					
50	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 komunikace za mostem : (46,29+23,87)	m2	92,17000	334,52	30 832,71	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				92,17					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		komunikace na mostě : 22,01			22,01				
51	69366064R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 1 000 g/m2; tl. při 2 kPa 8,00 mm výztužná geotextilie mezi obrusné vrstvy : (6,35+6,36)*2*1,055	m2	26,81810	103,90	2 786,40	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				26,8181					
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				48 153,56			
52	573211111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 komunikace za mostem : (46,29+23,87)*2 komunikace na mostě : 22,01	m2	162,33000	31,88	5 175,08	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				140,32					
				22,01					
53	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 komunikace za mostem : (46,29+23,87) komunikace na mostě : 22,01	m2	92,17000	341,76	31 500,02	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				70,16					
				22,01					
54	575C310A0	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM deska : 6,355*3,875 -0,5*(3,885+3,995)	M2	20,68563	554,90	11 478,46		RTS 18/ I	EXP 17
				24,62563					
				-3,94					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 693,86			
55	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton prahů : 0,1*1,35*(6,35+6,36)	m3	1,71585	3 080,37	5 285,45	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				1,71585					
56	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení podkladní beton prahů : 0,1*(1,38*2+6,35*2+6,36*2)	m2	2,81800	440,76	1 242,06	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				2,818					
57	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	2,81800	59,03	166,35	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				35 902,14			
58	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu B1 : 2 D9b : 1	kus	3,00000	531,29	1 593,87	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				2					
				1					
59	914991003R00	Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	2,00000	472,26	944,52	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Z2 : 2		2					
60	914991007R00	Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světel do 3 ks včetně baterií	sada	2,00000	649,35	1 298,70	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		S7 : 2		2					
61	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	120,00000	56,67	6 800,40	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		B1 : 2*40		80					
		D9b : 1*40		40					
62	914992003R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	80,00000	53,13	4 250,40	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Z2 : 2*40		80					
63	914992007R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražných světel do 3 ks včetně baterií	sada	80,00000	188,90	15 112,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		S7 : 2*40		80					
64	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	3,00000	354,19	1 062,57	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		B1 : 2		2					
		D9b : 1		1					
65	914993003R00	Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	2,00000	354,19	708,38	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Z2 : 2		2					
66	914993007R00	Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel do 3 ks včetně baterií	sada	2,00000	472,26	944,52	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		S7 : 2		2					
67	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	7,36000	76,74	564,81	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
		nápojení na stávající vozovku : 3,61+3,75		7,36					
68	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,36000	35,42	260,69	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně spotřeby vody							
		nápojení na stávající vozovku : 3,61+3,75		7,36					
69	91355 OA0	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	kus	1,00000	2 361,28	2 361,28		RTS 18/ I	EXP 17
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 378,25			
70	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	18,75000	126,84	2 378,25	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		2,5*7,5		18,75					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						67 249,93			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	962041221R00	Bourání mostního zdiva a pilířů bourání mostních zdí a pilířů, z betonu proloženého ÚP1 : 6,94*1*1,08 ÚP2 : 6,84*1*1,08	m3	14,88240	1 735,77	25 832,42	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
72	963051111R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu mostní deska : 6,84*2,66*0,24	m3	4,36666	6 226,84	27 190,49	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
73	964076341R00	Výbourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu cementovou, délky do 6 m, hmotnosti do 55 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) demontáž stávajícího mostu : 47,9*3,6*7/1000	t	1,20708	3 521,37	4 250,58	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
74	966075141R00	Odstranění různých konstrukcí odstranění mostního kovového zábradlí, vcelku na mostech kamenných nebo betonových, demontáž stávajícího mostu : 2,33+10,17+6,4	m	18,90000	352,95	6 670,76	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
75	967041111R00	Úprava úložné spáry úprava úložné spáry pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku odsekáním jakéhokoliv zdiva, vrstvy tloušťky do 100 mm pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku, ÚP1 : 6,94*1,08 ÚP2 : 6,84*1,08	m2	14,88240	222,12	3 305,68	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						41 087,51			
76	998212111R00	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m, betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou vzdálenost,	t	181,98836	225,77	41 087,51	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						48 362,65			
77	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, za deskou a prahy : 0,98*(6,35+6,36)	m2	12,45580	82,81	1 031,46	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
78	7114420Z0	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU za deskou a prahy : 0,98*(6,35+6,36)	M2	12,45580	1 271,91	15 842,66		RTS 18/ I	EXP 17
79	7114520Z0	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	20,68563	1 254,58	25 951,78		RTS 18/ I	EXP 17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		deska : 6,355*3,875 -0,5*(3,885+3,995)		24,62563 -3,94					
80	711462OZ0	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU 0,5*(3,885+3,995)	M2	3,94000	1 397,32	5 505,44		RTS 18/ I	EXP 17
81	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00884	3 542,05	31,31	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 783		Nátěry				31 438,29			
82	783251017R00	Nátěry KDK epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidový, základní s vodorovnou výplní : 2,63*1,1*2 se svislou výplní : (10,09+6,62)*1,1*2	m2	42,54800	413,72	17 602,96	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
83	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email s vodorovnou výplní : 2,63*1,1*2 se svislou výplní : (10,09+6,62)*1,1*2	m2	42,54800	325,17	13 835,33	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 789		Povrchové úpravy konstrukcí				28 313,45			
84	789-01	D+M ponor ocelového zábradlí do odmořovací lázně - stupeň Be s vodorovnou výplní : 2,63*1,1*2 se svislou výplní : (10,09+6,62)*1,1*2	m2	42,54800	413,22	17 581,68		Vlastní	Indiv
85	789-02	D+M metalizace ocelového zábradlí žárovým zinkováním v tl. 70 um, min 60 um s vodorovnou výplní : 2,63 se svislou výplní : 10,09+6,62	m	19,34000	554,90	10 731,77		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				69 383,99			
86	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m.	t	42,69731	243,34	10 389,96	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
87	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	64,04597	133,65	8 559,74	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
88	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	64,04597	46,46	2 975,58	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
89	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	576,41370	9,01	5 193,49	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060025	Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Oprava mostu
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	979082113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	42,69731	46,46	1 983,72	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
91	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	384,27580	9,01	3 462,32	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
92	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	42,69731	124,43	5 312,83	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	106,74328	295,16	31 506,35	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Celkem	1 123 293,51
---------------	---------------------

JKSO:

821.12	mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy B
28,3 m2	vodorovná nosná konstrukce monolitická betonová nepředpjatá rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

KRYCÍ LIST NABÍDKY


Název zakázky: **Oprava mostu na ul. pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm**

Identifikační údaje zadavatele


Název: **Město Rožnov pod Radhoštěm**
Sídlo: **Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm**
Právní forma: **801 – obec**
Identifikační číslo: **003 04 271**
Daňové identifikační číslo: **CZ 00304271**

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
1 220 106,-	256 222,-	1 476 328,-

Podpis oprávněné osoby



razítko



Titul, jméno, příjmení, funkce: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín a Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.

Datum: 20.4.2018

