

# D o d a t e k . 1

ke smlouvě o dílo č. 918/ORM/2018 ze dne 11. 6. 2018 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

## „Mateřská škola Mozaika – Seifertova 4a Zateplení, výměna kotle a stavební úpravy 1. část – akustické podhledy“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

- |   |  |
|---|--|
| 1. Objednatel:  | <b>Statutární město J i h l a v a,</b>         |
| Se sídlem   | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava           |
| Zastoupený:   | Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora |
| IČO:  | 00286010                                       |
| DIČ:  | CZ00286010                                     |
|   |  |
| 2. Zhotovitel:  | <b>VSM, spol. s r.o.</b>                       |
| se sídlem:  | Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava             |
| zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 510 |  |
| zastoupený:   | Pavlem Vimrem, jednatelem                      |
| IČO:  | 155 26 194                                     |
| DIČ:  | CZ15526194                                     |

(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 11. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 918/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Mateřská škola Mozaika – Seifertova 4a, Zateplení, výměna kotle a stavební úpravy, 1. část – akustické podhledy“ (dále též jako smlouva).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 až č. 3.:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

#### Změnový list č. 1:

- 1) Provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP MŠ Seifertova tj. doplnění původního rozsahu rekonstrukce elektro i o zbývající místnosti MŠ v 1.NP.

odpočet - 383.534,00 Kč

přípočet + 396.058,00 Kč

celkem + 12.524,00 Kč

### Změnový list č. 2:

- 1) Provedení kazetového podhledu v chodbě MŠ.
- 2) Drobné stavební práce vyvolané rekonstrukcí elektro + montáží akustických podhledů (demontáž otopného tělesa vč. zaslepení vývodů, doplnění skladby podlahy po vybourání dělicí stěny + přechodová lišta)

odpočet - 2.000,00 Kč

přípočet + 102.133,63 Kč

celkem + 100.133,63 Kč

### Změnový list č. 3:

- 1) Výmalba po provedení rekonstrukce elektroinstalace.

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 37.910,64 Kč

celkem + 37.910,64 Kč

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace „Cena celkem bez DPH činí: 1.314.700,- Kč“ ruší a nahrazuje se tímto následujícím zněním:

„Cena dle smlouvy bez DPH	1.314.700,- Kč
Dodatek č. 1	
Přípočty	+ 525.585,27 Kč
Odpočty	- 381.541,00 Kč
<b>Celková cena dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>+ 150.568,27 Kč</b>
<b>Cena celkem za dílo bez DPH</b>	<b>1.465.268,27 Kč</b>

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven celkem ve čtyřech stejnopisech, a to po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 918/ORM/2018 uzavřené dne 11. 6. 2018, na akci „Mateřská škola Mozaika – Seifertova 4a – Zateplení, výměna kotle a stavební úpravy – 1. část – akustické podhledy“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V JIHLAVĚ dne 20. 8. 2018

V JIHLAVĚ dne 20. 8. 2018



Za objednatele  
Ing. Vratislav Výborný



Za zhotovitele

