



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1532.7100695STI

„II/449 KŘÍŽ. II/366 – MUK UNČOVICE“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena: **Ing. Petrem FOLTÝNKEM, ředitelem**
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
jako společníci „Společnost MÚK UNČOVICE“

kontaktní adresa společnosti: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod
oblast Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Správce společnosti jednající na základě plné moci:

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Telefon:

e-mai

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ředitel závodu Zlín

ve věcech technických oprávněn k jednání:

provozně obchodní náměstek

stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

hlavní stavbyvedoucí č. aut.



Zhotovitel 2: STRABAG a.s., - Společník 2

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

kontaktní adresa:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 60838744

DIC: CZ60838744

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hýzl, prokurista

Ing. Tomáš Hoza, prokurista

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████ vedoucí PJ Velká Bystřice

██████████ vedoucí PJ Prostějov

stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

██████████ aut. ██████████

██████████ č. aut. ██████████

1.

2. Předmět Dodatku č. 3

1. *Předmětem tohoto dodatku č. 3 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce uvedené v protokolu z jednání o vícepracích a méněpracích ze dne 14.8.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha v rámci stavby:*

„II/449 KRÍŽ. II/366 – MÚK UNČOVICE“

V souvislosti s rozšíření předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH127 522 432,06 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH 157 793,65 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH - 23 316,48 Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 127 656 909,23 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 11 843 653,96 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 – 207 400,61 Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2 139 293 162,58 Kč




Cena víceprací dle Dodatku č. 3	6 405 561,28 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3	- 1 095 831,69 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 3	144 602 892,17 Kč
DPH 21%	30 366 607,35 Kč
<hr/>	
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 3 vč. DPH	174 969 499,52 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.06.2017, dodatku č. 1 ze dne 3.11.2017, dodatku č. 2 ze dne 10.01.2018 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení*
3. *Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
4. *Tento dodatek č. 3 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
5. *Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je oceněný výkaz výměr víceprací.*
6. *Uvedený dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s § 222, čl. 6 zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*


V Olomouci dne **24 -08- 2018**
Za objednatele:

Ve Zlíně dne: **16 -08- 2018**
Za zhotovitele



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr FOLTÝNEK
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal FRIEDLAENDER
ředitel závodu Zlín



STRABAG, a.s.
Ing. Jan Hýzl
prokurista



STRABAG a.s.
Ing. Tomáš HOZA
prokurista

Rekapitulace dodatku č.3, ZBV**Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3 - Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**

	Číslo	Název	Objektová cesta	Cena[CZK]
ZBV	SO 01.1-M	MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 01.1	[SO 01.1]	- 51 844,19
ZBV	SO 01.1-V	VÍCEPRÁCE DODATEK Č.3 SO 01.1	[SO 01.1]	3 177 584,57
ZBV	SO 01.3-M	MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 01.3	[SO 01.3]	- 7 194,19
ZBV	SO 01.4-M	MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 01.4	[SO 01.4]	- 53 767,12
ZBV	SO 02.1-M	MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.1	[SO 02.1]	- 46 464,65
ZBV	SO 02.1-V	VÍCEPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.1	[SO 02.1]	3 227 976,71
ZBV	SO 02.3-M	MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.3	[SO 02.3]	- 668 661,40
ZBV	SO 02.4-M	MÉNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.4	[SO 02.4]	- 267 900,14
Celkem za stavbu				5 309 729,59
MÉNĚPRÁCE CELKEM				-1 095 831,69
VÍCEPRÁCE CELKEM				6 405 561,28

ZBV č. SO 01.1-M MĚNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 01.1

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 01, Úsek I

Rozpočet: SO 01.1, Úsek I

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní cena: 18 835 646,61 Kč

Cena - celkem: 21 961 386,99 Kč

DPH: 3 967 416,39 Kč

Cena s daní: 25 928 803,38 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -51 844,19 Kč

DPH: -10 887,28 Kč

Cena s daní: -62 731,47 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.2018

IA
VINEL

ast Morava

Zlín

**Položky ZBV č. SO 01.1-M**

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 01, Úsek I
Rozpočet: SO 01.1, Úsek I

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	KUS	-7,00000	255,62	-1 789,34
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	KUS	-1,00000	426,05	-426,05
3	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	KUS	-1,00000	596,44	-596,44
10	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	-7,00000	25,56	-178,92
11	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	-1,00000	25,56	-25,56
12	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	-1,00000	25,56	-25,56
13	R10	Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vratka 250 Kč/prostorový metr		-5,58929	-250,00	1 397,32
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	-1 152,00000	14,51	-16 715,52
Celkem						-18 360,07
91 - Doplnující práce na komunikaci						
54	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	-8,00000	110,77	-886,16
59	40444967.AR	Značka uprav přednost P1 900 fó12, HIG 10letá	KUS	-2,00000	1 329,24	-2 658,48
60	40445141.AR	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fó1 1, EG 7letá	KUS	-2,00000	1 109,91	-2 219,82
61	40445139.AR	Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fó11, EG 7 letá	KUS	-1,00000	1 329,24	-1 329,24
62	40445157.AR1	Značka dopr dodat E 7a,b 500/150 fó1 1, EG 7letá	KUS	-1,00000	443,08	-443,08
67	40445024.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fó1 2, HIG10letá	KUS	-4,00000	1 772,32	-7 089,28
68	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	-4,00000	1 107,68	-4 430,72

**Položky ZBV č. SO 01.1-M**

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 01, Úsek I
Rozpočet: SO 01.1, Úsek I

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	-4,00000	775,37	-3 101,48
70	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	-4,00000	886,15	-3 544,60
71	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	-56,00000	77,55	-4 342,80
72	404459540R	Víčko pr. 60	KUS	-4,00000	28,81	-115,24
75	56288940R	Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem	KUS	-6,00000	553,87	-3 323,22
Celkem						-33 484,12
Celkem za rozpočet						-51 844,19

**ZBV č. SO 01.1-V VÍCEPRÁCE DODATEK Č.3 SO 01.1**

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 01, Úsek I

Rozpočet: SO 01.1, Úsek I

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní cena: 18 835 646,61 Kč

Cena - celkem: 21 961 386,99 Kč

DPH: 3 967 416,39 Kč

Cena s daní: 25 928 803,38 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 3 177 584,57 Kč

DPH: 22 817,88 Kč

Cena s daní: 3 200 402,45 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.2018

Položky ZBV č. SO 01.1-V

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01, Úsek I
 Rozpočet: SO 01.1, Úsek I

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
87	199000002R02	Poplatek za skládku odpadu katalogové číslo 170504	T	2 073,60000	1 480,00	3 068 928,00
		<i>1152*1,8=2 073,60000 [A]</i>				
Celkem						3 068 928,00
91 - Doplnující práce na komunikaci						
48	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	M	1 705,00000	55,39	94 439,95
49	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	1 705,00000	2,22	3 785,10
50	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	M	1 705,00000	2,22	3 785,10
73	912291111R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot	KUS	5,00000	110,77	553,85
74	562889470R	Sílniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	11,00000	553,87	6 092,57
Celkem						108 656,57
Celkem za rozpočet						3 177 584,57

ZBV č. SO 01.3-M MĚNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 01.3

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 01, Úsek I

Rozpočet: SO 01.3, Náhradní výsadba, k.ú. Loučany na Hané

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní cena: 7 194,19 Kč

Cena - celkem: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -7 194,19 Kč

DPH: -1 510,78 Kč

Cena s daní: -8 704,97 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.20

**Položky ZBV č. SO 01.3-M**

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 01, Úsek I
Rozpočet: SO 01.3, Náhradní výsadba, k.ú. Loučany na Hané

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	-2,00000	143,14	-286,28
2	184102123R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	KUS	-2,00000	102,25	-204,50
3	026560061R1	Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 12-14, bal	KUS	-2,00000	2 351,71	-4 703,42
4	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	-2,00000	51,13	-102,26
5	60850010R	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	-6,00000	173,81	-1 042,86
6	608500311R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	-6,00000	40,91	-245,46
7	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	M3	-0,12000	122,71	-14,73
8	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	-0,48000	10,22	-4,91
9	08211320R	Voda pitná - vodné	M3	-0,12000	143,14	-17,18
10	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	-2,00000	30,67	-61,34
11	10391100R	Kůra mulčovací VL	M3	-0,20000	1 533,73	-306,75
12	184801122R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	KUS	-2,00000	102,25	-204,50
Celkem						-7 194,19
Celkem za rozpočet						-7 194,19

ZBV č. SO 01.4-M MĚNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 01.4

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 01, Úsek I

Rozpočet: SO 01.4, Náhradní výsadba, k.ú. Náměšť na Hané

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní cena: 53 767,12 Kč

Cena - celkem: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -53 767,12 Kč

DPH: -11 291,10 Kč

Cena s daní: 65 058,22 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.2018



Položky ZBV č. SO 01.4-M

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 01, Úsek I
Rozpočet: SO 01.4, Náhradní výsadba, k.ú. Náměšř na Hané

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	-9,00000	143,14	-1 288,26
2	184102123R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	KUS	-7,00000	102,25	-715,75
3	184102126R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	-2,00000	122,71	-245,42
4	026560061R1	Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 12-14, bal	KUS	-2,00000	2 351,71	-4 703,42
5	02656047R1	Jeřáb obecný - Sorbus aucuparia OK 12-14 cm VK, bal	KUS	-3,00000	2 556,20	-7 668,60
6	R1	Třešň pilovitá - Prunus serrulata OK 12-14, vk, bal	KS	-2,00000	2 801,59	-5 603,18
7	R2	Třešň pilovitá - Prunus serrulata OK 25-30, vk, bal	KS	-2,00000	12 269,77	-24 539,54
8	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	-9,00000	51,13	-460,17
9	60850010R	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	-27,00000	173,81	-4 692,87
10	608500311R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	-27,00000	40,91	-1 104,57
11	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlín do 6 km	M3	-0,55000	122,71	-67,49
12	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	-2,20000	10,22	-22,48
13	08211320R	Voda pitná - vodné	M3	-0,55000	143,14	-78,73
14	184921094R00	Mulčování rostlín tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	-9,00000	30,67	-276,03
15	10391100R	Kůra mulčovací VL	M3	-0,90000	1 533,73	-1 380,36
16	184801122R00	Ošetřování vysazených dřevin solitemích, svah 1:2	KUS	-9,00000	102,25	-920,25
Celkem						-53 767,12

**Položky ZBV č. SO 01.4-M**

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 01, Úsek I
Rozpočet: SO 01.4, Náhradní výsadba, k.ú. Náměšť na Hané

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem za rozpočet						-53 767,12

ZBV č. SO 02.1-M MĚNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.1

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 02, Úsek II

Rozpočet: SO 02.1, Úsek II

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní cena: 26 502 538,87 Kč

Cena - celkem: 29 684 050,93 Kč

DPH: 5 598 413,28 Kč

Cena s daní: 35 282 464,21 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -46 464,65 Kč

DPH: -9 757,58 Kč

Cena s daní: 23 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.20



Položky ZBV č. SO 02.1-M

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02, Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1, Úsek II

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	KUS	-26,00000	255,62	-6 646,12
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	KUS	-62,00000	426,05	-26 415,10
7	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	-26,00000	51,12	-1 329,12
8	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	-62,00000	51,12	-3 169,44
9	R10	Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vratka 250 Kč/prostorový metr		-47,53571	-250,00	11 883,93
12	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	M2	-1,00000	34,09	-34,09
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	-1 125,00000	14,51	-16 323,75
Celkem						-42 033,69
91 - Doplňující práce na komunikaci						
91	56288940R	Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem	KUS	-8,00000	553,87	-4 430,96
Celkem						-4 430,96
Celkem za rozpočet						-46 464,65

ZBV č. SO 02.1-V VÍCEPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.1

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 02, Úsek II

Rozpočet: SO 02.1, Úsek II

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní cena: 26 502 538,87 Kč

Cena - celkem: 29 684 050,93 Kč

DPH: 5 598 413,28 Kč

Cena s daní: 35 282 464,21 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 3 227 976,71 Kč

DPH: 42 637,70 Kč

Cena s daní: 3 270 614,41 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.2018

EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín



Položky ZBV č. SO 02.1-V

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 02, Úsek II
Rozpočet: SO 02.1, Úsek II

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
21	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	M3	5,60000	490,00	2 744,00
105	199000002R02	Poplatek za skládku odpadu katalogové číslo 170504	T	2 025,00000	1 480,00	2 997 000,00
<i>1125*1,8=2 025,00000 [A]</i>						
107	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	5,60000	109,00	610,40
Celkem						3 000 354,40
8 - Potrubí						
106	822 39-2111.RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 včetně dodávky trub TZH-Q 40/250	M	10,00000	1 725,00	17 250,00
Celkem						17 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
108	998 27-4101.R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	T	2,99600	98,20	294,21
109	998 27-4118.R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	T	5,99200	443,50	2 657,45
Celkem						2 951,66
91 - Doplnující práce na komunikaci						
62	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	M	2 376,00000	55,39	131 606,64
63	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	2 376,00000	2,22	5 274,72
64	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	2 376,00000	2,22	5 274,72
65	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	M2	24,35000	531,69	12 946,65
66	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	M2	46,35000	2,22	102,90



Položky ZBV č. SO 02.1-V

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02, Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1, Úsek II

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	46,35000	2,22	102,90
68	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	7,00000	110,77	775,39
70	40445064.AR	Značka dopr inf IS1a,2a,3a 1100/330 fóli, EG7letá	KUS	1,00000	1 993,82	1 993,82
71	40445070.AR	Značka dopr inf IS1b,2b,3b 1100/500 fóli, EG7letá	KUS	3,00000	2 436,92	7 310,76
73	40445073.AR	Značka dopr inf IS1d,2d,3d 1350/500 fóli, EG7letá	KUS	2,00000	3 101,51	6 203,02
74	40444973.AR	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli, HIG 10letá	KUS	1,00000	1 109,91	1 109,91
80	40445161.AR1	Značka dopr dodat E 12 500/500 fóli 1, EG 7 letá	KUS	2,00000	1 109,91	2 219,82
84	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	4,00000	1 107,68	4 430,72
85	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	4,00000	775,37	3 101,48
86	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	4,00000	886,15	3 544,60
87	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	40,00000	77,55	3 102,00
88	404459540R	Vičko pr. 60	KUS	4,00000	28,81	115,24
89	912291111R00	Osazení směrového křilu z plastických hmot	KUS	10,00000	110,77	1 107,70
90	562889470R	Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	18,00000	553,87	9 969,66
110	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	M2	22,00000	324,00	7 128,00
					Celkem	207 420,65
					Celkem za rozpočet	3 227 976,71

ZBV č. SO 02.3-M MĚNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.3

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 02, Úsek II

Rozpočet: SO 02.3, Náhradní výsadba, k.ú. Slatinice na Hané

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní cena: 668 661,40 Kč

Cena - celkem: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -668 661,40 Kč

DPH: -140 418,89 Kč

Cena s daní: -809 080,29 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.2018

EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
příspěvková organizace
závod Zlín
Loučky 330, 763 02 Zlín



Položky ZBV č. SO 02.3-M

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02, Úsek II
 Rozpočet: SO 02.3, Náhradní výsadba, k.ú. Slatinice na Hané

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m ³ sv.1:5	KUS	-63,00000	143,14	-9 017,82
2	184102123R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	KUS	-7,00000	102,25	-715,75
3	184102126R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	-56,00000	122,71	-6 871,76
4	026560061R1	Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 12-14, bal	KUS	-7,00000	2 351,71	-16 461,97
5	02656007R1	Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 25-30, bal	KUS	-56,00000	10 224,80	-572 588,80
6	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	-63,00000	51,13	-3 221,19
7	60850010R	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	-189,00000	173,81	-32 850,09
8	608500311R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	-189,00000	40,91	-7 731,99
9	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	M3	-3,80000	122,71	-466,30
10	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	-15,20000	10,22	-155,34
11	08211320R	Voda pitná - vodné	M3	-3,80000	143,14	-543,93
12	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	-63,00000	30,67	-1 932,21
13	10391100R	Kůra mulčovací VL	M3	-6,30000	1 533,73	-9 662,50
14	184801122R00	Ošetřování vysazených dřevin solitemich, svah 1:2	KUS	-63,00000	102,25	-6 441,75
					Celkem	-668 661,40
					Celkem za rozpočet	-668 661,40

ZBV č. SO 02.4-M MĚNĚPRÁCE DODATEK Č.3 SO 02.4

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 02, Úsek II

Rozpočet: SO 02.4, Náhradní výsadba, k.ú. Drahanovice

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost MÚK UNČOVICE

Rozpočet:

Základní cena: 267 900,14 Kč

Cena - celkem: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -267 900,14 Kč

DPH: -56 259,03 Kč

Cena s daní: -324 159,17 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.8.2018



Položky ZBV č. SO 02.4-M

Stavba: DE/SSOK/ÚSEK1-3, Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 02, Úsek II
Rozpočet: SO 02.4, Náhradní výsadba, k.ú. Drahanovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
1	183101215R00		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	-24,00000	143,14	-3 435,36
2	184102123R00		Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	KUS	-1,00000	102,25	-102,25
3	184102126R00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	-23,00000	122,71	-2 822,33
4	026560061R1		Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 12-14, bal	KUS	-1,00000	2 351,71	-2 351,71
5	02656007R1		Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 25-30, bal	KUS	-23,00000	10 224,80	-235 170,40
6	184202111R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10' cm, dl. do 2 m	KUS	-24,00000	51,13	-1 227,12
7	60850010R		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	-72,00000	173,81	-12 514,32
8	608500311R		Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	-72,00000	40,91	-2 945,52
9	185851111R00		Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	M3	-1,50000	122,71	-184,07
10	185851119R00		Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	-6,00000	10,22	-61,32
11	08211320R		Voda pitná - vodné	M3	-1,50000	143,14	-214,71
12	184921094R00		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	-24,00000	30,67	-736,08
13	10391100R		Kůra mulčovací VL	M3	-2,40000	1 533,73	-3 680,95
14	184801122R00		Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	KUS	-24,00000	102,25	-2 454,00
						Celkem	-267 900,14
						Celkem za rozpočet	-267 900,14



*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002*

**Protokol z jednání o vícepracích a méněpracích k dodatku č. 3 v rámci
stavby:
„II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice“**

1. Identifikační údaje:

Investor (zadavatel):

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
IČO: 70960399

Dodavatel:

„Společnost MÚK Unčovice“ EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Správce společnosti jednající na základě plné moci:

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

2. Odůvodnění víceprací

Dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, § 222, čl. 6

Za podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3. Popis víceprací a méněprací s oceněním bez DPH

Správa silnic Olomouckého kraje a zhotovitel se dohodli na vícepracích i ceně za tyto práce, které jsou popsány v příloze č. 2 – nabídkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Termín dokončení se nemění.

SO 01, SO 02

Změna v zatřídění odpadu – na základě provedených zkoušek zemin a podkladních vrstev laboratoří objednatele a zhotovitele byly zjištěny zvýšené hodnoty látek PAU pro ukládání na povrch terénu. Z tohoto důvodu bude část vytěženého materiálu uložena na řízené skládce pro kategorii ostatní odpad. Zaměřené množství materiálu k odvozu na řízenou skládku je 4098,60 tun.

Změna výměry VDZ a úprava SDZ – rozpočet obsahoval obnovu svíslého a vodorovného dopravního značení dle skutečnosti platné v čase zpracování PD. Policie ČR DI místním šetřením



požaduje upravit svislé a vodorovné dopravní značení. Svislé a vodorovné dopravní značení bude upraveno dle požadavku Policie ČR DI na základě stanovení dopravního značení.

Zatrubnění sjezdu na úseku II. SO 02 v km 1,190 – v čase zpracování PD nebylo uvažováno se zatrubněním stávajícího sjezdu. Na základě skutečnosti zanešení a zaplnění příkopy zemínou z okolních polí v místě sjezdu, a následném vyplavování této bahnitě zeminy na vozovku, dochází k výraznému zhoršení protismykových vlastností vozovky v tomto místě. Na základě této skutečnosti bude sjezd zatrubněn a příkopa tak bude průběžná.

Odpočet položky náhradní výsadby a kácení stromu – stavebník tyto práce provedl na své náklady v době vegetačního klidu před zahájením stavby. Skutečnost vyvstala až v průběhu realizace díla (dle §222, odst. 6 zákona 134/2016 Sb.)

Vícepráce:

	bez DPH
Poplatek za uložení zeminy na skládece SO 01 úsek I., SO 02 úsek II.	6 065 928,00 Kč
Zatrubnění sjezdu SO 02 úsek II.	23 556,06 Kč
Vyšší výměra vodorovného dopravního značení a změna ve svislém dopravním značení na SO 01 úsek I., SO 02 úsek II.	316 077,22 Kč
Cena celkem za vícepráce	6 405 561,28 Kč

Méněpráce:

Odpočet položek kácení stromu a náhradní výsadby SO 01 úsek I., SO 02 úsek II.	-1 057 916,61 Kč
Odpočet částí svislého dopravního značení SO 01. úsek I., SO 02 úsek II.	-37 915,08 Kč
Cena celkem za méněpráce	- 1 095 831,69 Kč

Celková cena díla podle původní SOD včetně dodatku č. 2	139 293 162,58 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 3 bez DPH	144 602 892,17 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 3 vč. DPH	174 969 499,52 Kč

Ostatní informace

Na základě uvedených skutečností bude k smlouvě o dílo č. 1532.7100695STI ze dne 28.6.2017, dodatku č. 1 ze dne 3.11.2017 a dodatku č. 2 ze dne 10.1.2018 sepsán dodatek č. 3. Tento dodatek předloží dodavatel investorovi k podpisu do 17.8.2018


V Olomouci, dne 14.8.2018

Za Správu silnic Olomouckého kraje:

, technický náměstek SSOK

, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

, investiční technik SÚ Olomouc






Za zhotovitele 1 EUROVIA CS a.s.:

 ředitel závodu Zlín

 stavbyvedoucí

Za zhotovitele 2 STRABAG a.s.:

 vedoucí PJ V. Bytčice





NELL
PROJEKT
Přesníková
www.nellprojekt.cz

Za projektanta NELL PROJEKT s.r.o.
[redacted] projektant

Přílohy:

Příloha č. 1 – změny k dodatku č. 3

Příloha č. 2 – nabídkový rozpočet víceprací