

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E 618-S-11962/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016S0103,  
uzavřené dne 11. 11. 2016 mezi**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-11962/2016/Pal**

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 320 3000/500 374 0012

a

**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**

se sídlem: Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové

IČO: 49285092, DIČ: CZ49285092

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové,

sp. Zn. B 4383

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2016S0103**

**NA ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, PŘÍPRAVNOU DOKUMENTACI STAVBY A ZHOTOVENÍ  
PROJEKTU STAVBY VČ. VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště“**

---

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je:

- 1) Změna zhotovitele – vzhledem k probíhající fúzi společností SGJW Hradec Králové spol. s r.o., IČO: 49285092 (jakožto společností zanikající) a společností GJW Praha spol. s r.o., IČO: 41192869 (jakožto společností nástupnickou), zhotovitel ke dni 31.5.2018 v plném rozsahu zanikl bez likvidace a její závazky vyplývající z uzavřené SOD, číslo smlouvy objednatele: E 618-S-11962/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016S0103, přešly na jejího právního nástupce; přičemž bankovní spojení zůstává nezměněno, pouze dochází ke změně majitele bankovního účtu, uvedeného v záhlaví SOD;
- 2) posun a rozdělení termínu dokončení a předání kompletního Díla dle 4. Dílčí etapy o 2, resp. o 3 měsíce. Ke změně termínu dochází z důvodu předchozího zdržení vydání územního rozhodnutí a následným nutným posunem vyjádření dotčených orgánů státní správy. S tímto je dále spojen nutný posun termínu z důvodu požadavku Drážního úřadu k dodání posouzení projektu notifikovanou osobou a průtahů v získání tohoto posouzení. Jelikož je předpoklad získání certifikátu od notifikované osoby v druhé polovině měsíce července, není reálné splnit termín vydání stavebního povolení v právní moci do 30. 7. 2018.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví SOD a dále článku 5 Smlouvy, odst. 5.13 Smlouvy, resp. úpravě přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla (pouze část Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla) a č. 5 Smlouvy – Harmonogramu plnění.

**I.**

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.3 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-11962/2016/Pal, č. Zhotovitele: 2016S0103, ze dne 11.11.2016, ve znění dodatku č. 1 až 3, takto:

**1. ZÁHLAVÍ SOD**

- *zrušuje se stávající text záhlaví Smlouvy, ve znění dodatků 1,2 a 3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-11962/2016/Pal**

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 320 3000/500 374 0012

a

**GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitraťová 138/46, 198 21 Praha

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. C 4528

bank. spojení: ██████████, pobočka Praha, č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti, na základě plné moci

Korespondenční adresa: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2016S0103****2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- *zrušuje se stávající text článku 5.13 Smlouvy, ve znění dodatků 1,2 a 3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby Obchodní podmínky pro projekt stavby
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15 c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
<u>Příloha č. 4:</u>	a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby <b>- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</b>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <b>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</b>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů

**II.**

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-11962/2016/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016S0103, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená dodatkem č. 4, se nemění.

3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech **(4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohy Dodatku č. 4 Smlouvy tvoří:

<u>Příloha č. 1</u> (Příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis ceny Díla - mění se pouze část Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla - <b>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</b>
<u>Příloha č. 2</u> (Příloha č. 5 Smlouvy):	Aktualizovaný harmonogram plnění - <b>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</b>
<u>Příloha č. 2</u>	Plná moc pro Ing. Milana Koudelku

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 30 -07- 2018

V Praze dne 27 -07- 2018

**Ing. Petr Hofhanzl**  
Ředitel, Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Milan Koudelka**  
Jednatel  
GJW Praha spol. s r.o.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	0	0
2. Dílčí etapa	594 600,- Kč	719 466,- Kč
3. Dílčí etapa	0	0
4. Dílčí etapa	400 000,- Kč	484 000,- Kč
4a. Dílčí etapa	23 000,- Kč	27 830,- Kč
5. Dílčí etapa	38 400,- Kč	46 464,- Kč
<b>Celkem:</b>	<b>1 056 000,- Kč</b>	<b>1 277 760,- Kč</b>

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od podepsání SOD</b>	Geotechnický průzkum, návrh technické řešení. Projektová dokumentace v rozsahu P pro vyjádření odborných složek SŽDC a ČD.	Předávací protokol. Dokumentace v el. formě.
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od podepsání SOD</b>	Odevzdání projektové dokumentace se zpracovanými připomínkami drážních i mimodrážních organizací a správců technické infrastruktury v rozsahu P vč. všech podkladů pro získání Územního rozhodnutí. Podání žádosti o ÚR. Předání PD vč. povinných příloh ZP se zpracovanými připomínkami složek SŽDC, ČD, mimodrážních organizací a správců technické infrastruktury ke schválení GŘ SŽDC.	Předávací protokol. Kopie žádosti o ÚR. Dokumentace v el. formě. Předávací protokol.
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 15. 6. 2018</b>	1/ Nabytí právní moci ÚR. 2/Odevzdání dokumentace v rozsahu Projekt se zpracovanými připomínkami drážních i mimodrážních organizací a správců technické infrastruktury v rozsahu pro SP vč. všech podkladů pro získání Stavebního povolení. Podání žádosti o SP.	Územní rozhodnutí v právní moci. Předávací protokol. Předávací protokol. Kopie žádosti o SP. Dokumentace v el. formě.
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 9. 2018</b>	Odevzdání kompletního díla.	Předávací protokol. Dokumentace v elektronické i tištěné formě.
<b>4a. Dílčí etapa</b>	<b>do 31. 10. 2018</b>	odevzdání stavebního povolení v právní moci	Stavební povolení s doložkou PM
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>dle realizace stavby</b>	výkon autorského dozoru v realizaci	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta



## Plná moc

**Společnost GJW Praha spol. s r.o.,**  
se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 190 00,  
IČ 41192869,  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4528  
jejímž jménem jednají níže podepsaní jednatele  
**Alexander Schneider,**  
Narozen [redacted] bytem [redacted] a  
**Ing. Miroslav Trnka,**  
r.č. [redacted] bytem [redacted]  
(dále jako zmocnitel)

**u d ě l u j e**

**p l n o u m o c**

**Ing. Milanovi Koudelkovi,** r.č. [redacted] bytem [redacted] generálnímu  
řediteli společnosti GJW Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 190  
00, IČ 41192869, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4528

**jako zmocněnci**

k tomu, aby shora uvedenou společnost v plném rozsahu zastupoval při všech jednáních a činil za ni  
právní úkony, které souvisí se získáním a realizací veřejných a jiných zakázek. Zmocněnec je oprávněn  
zejména:

- Podepisovat jménem zmocnitele nabídky
- Jednat se zadavateli a objednateli
- Podávat jménem zmocnitele námitky proti rozhodnutí zadavatelů
- Zastupovat zmocnitele ve správním řízení, jenž souvisí se získáním a realizací zakázky
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o společnosti a stanovy společnosti
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o dílo a dodatky k nim
- Uzavírat jménem zmocnitele rámcové smlouvy
- Vystavovat objednávky.
- Vyřizovat běžné obchodní záležitosti, u nichž hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 50 mil. Kč

Jednání zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje zmocnitele.  
Tato plná moc je omezena na zakázky nepřesahující částku 50 mil. Kč (slovy padesát milionů Kč) bez  
DPH a je účinná pro období od 01.01.2018 do 31.01.2019.

V Praze dne:

**Zmocnitel :**

**Alexander Schneider**

**Ing. Miroslav Trnka**

**Zmocněnec :**

Plnou moc přijímám:

**Ing. Milan Koudelka**

Ověření legalizace  
Běžné číslo ověřovací knihy OI/200/2018  
Ověřuji, že [REDACTED]

úředním průkazem, tuto listinu před notářem  
vlastnoručně podepsal(a).  
V Praze dne 29. 01. 2018

Ověření legalizace  
Běžné číslo ověřovací knihy O 19/14/2008  
Ověřuji, že [REDACTED]

Jehož(jí) totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu před notářem  
vlastnoručně podepsal(a).  
V Praze dne 30. ledna 2018

Ověření vidinace  
Ověřuji, že tento úplný opis složený z 1 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z  
1 listů.  
V Praze dne - 1 -02- 2018



**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **99693**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 8425c153-c6c6-42a4-819b-2aeb90f3c78b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.08.2018 09:20:04**



5434dc9b-1e30-4bdc-aca7-560ced82ebaa