

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na provedení opravy obvodového pláště budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem

Spr 1027/2017

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem
Zastoupený: Mgr. Lubošem Dörflem, předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupeného pověřeným pracovníkem soudu dle Spr.1123/2018, Ing. Janem Tobíašem
Sídlo: Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 00215708
DIČ:
Bank. spojení: ČNB, č.ú : 3024411/0710

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Jan Tobíaš – ředitel správy
E-mail/telefon: tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488
e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz
datová schránka phgaba8

a

Zhotovitel: **MAVEZA s.r.o.**
Sídlo: Klíšská 72, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Martinem Veselým a Vladimírem Šímou
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Martin Veselý a Vladimír Šíma
E-mail/telefon: info@maveza.cz
IČO: 27283461
DIČ: CZ27283461
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 199966936/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11642, datum zápisu 10. prosince 1996.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 smlouvy.

I.

V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem v době pozdější, než jaká byla uvedena v harmonogramu prací, jenž byl součástí smlouvy o dílo, jakožto příloha č. 1. smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku č. 2, jehož předmětem bude nové časové vymezení pro provedení stavebních a montážních prací a dodávek. O tomto stavu byla provedena odpovídající evidence a navržené řešení bylo schváleno odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.

Článek III. odst. 4 smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle harmonogramu realizace akce, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy. Harmonogram je uveden v kalendářních dnech. Harmonogram již provedených prací bude zaznamenáván ve stavebním deníku vždy na konci pracovního dne.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – harmonogram realizace akce vyhotovený ke dni podpisu dodatku

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem
Ing. Jan Tobiáš
Funkce: ředitel správy soudu

MAVEZA s.r.o.
Martin Veselý a Vladimír Šíma
Jednatelé společnosti

.....

.....