

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 1.3.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

Novostavba mateřské školky „Za Branou“ v Pacově

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 06578/2017

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Pacov

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem, starostou, Tomášem Kocourem, místostarostou

právní forma: 801 - obec

IČ: 00248789

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon: 565 455 111, Fax: 565 455 155

E-mail:

web: www.mestopacov.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Sdružení Pacov školka, které tvoří společnosti

Metrostav, a.s., správce společnosti

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

spisová značka: B 758 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Zastoupena: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Janem Dudášem, členem představenstva

Oprávnění jednat ve věcech smluvních, ředitel divize 6 (tel.:)

, e-mail: a, oblastní ředitel pro kraj

Vysočina (tel.:)

a

Hora s.r.o., společník

se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor

spisová značka: C 9094 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 260 15 889

DIČ: CZ 26015889

Zastoupena společností Metrostav a.s.

telefon: 381 297 122, fax: 381 297 017

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

II PŘEDMĚT DODATKU

- **Změna článku III. odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 2**

Článek III. odst. 2 smlouvy o dílo ve znění: „Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 31. července 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem. Termín dokončení díla je závazný a nebude měněn, ani v případě, že by k předání staveniště došlo později, než je uvedeno v čl. VII.2. této smlouvy.“

se mění na nové znění:




„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 31. července 2018 s tím, že termín pro dokončení a předání stavebního objektu č. SO 06 – Terénní a zahradní úpravy, herní prvky se po vzájemné dohodě obou smluvních stran posouvá na 14. září 2018.

Smluvní strany přistupují tímto dodatkem k prodloužení termínu pro předání dokončeného stavebního objektu SO 06 – Terénní a zahradní úpravy, herní prvky z důvodu extrémně horkého a suchého počasí s minimálním úhrnem srážek, které nastalo na jaře letošního roku a během měsíce června a července se ještě prohloubilo. Součástí SO 06 jsou práce a dodávky, které spočívají v založení trávníků, výsadbě stromů a keřů a souvisejících terénních úpravách a které není možné za stávajících extrémních klimatických podmínek provést v požadované kvalitě, bez rizika škod a zvýšených nákladů. Nastalou situaci smluvní strany vyhodnotily jako vyšší moc ve smyslu čl. XIV.21. smlouvy o dílo.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>30. 7.</u> 2018	V Praze dne <u>30. 7.</u> 2018
Za objednatele	Za zhotovitele
	
Ing. Lukáš Váček	Ing. František Kočí
starosta	člen představenstva
	
	Ing. Jan Dudaš
	člen představenstva
	Metrostav a.s. za Sdružení Pacov školka

