

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30.12.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

„Novostavba domu sociálních služeb v Pacově“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Pacov

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
jednající: Ing. Lukášem Vlčkem – starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00248789
DIČ: CZ00248789 (plátce DPH)
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: [REDAKCE]
web: www.mestopacov.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Zhotovitel:

Obchodní firma: **PKS stavby a.s.**
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
Jednající: Ing. Petr Peichal, předseda představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: 566 697 201
fax: 566 597 380
e-mail: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na následující změně shora uvedené smlouvy o dílo:

PŘEDMĚT DODATKU

Původní znění článku III.2. ve znění dodatku č. 2:

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 24. srpna 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

Se tímto dodatkem mění na nové znění článku III.2.:

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 31. října 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

Smluvní strany přistupují tímto dodatkem k prodloužení termínu pro předání dokončeného díla, a to z důvodu spočívajícího na straně třetí osoby a to zhotovitele díla „Pacov – ulice Malovcova, Hronova – stavební úpravy“, které probíhá v bezprostředním sousedství novostavby domu sociálních služeb v Pacově a obě stavby spolu musejí být z důvodu návaznosti inženýrských sítí a konstrukcí koordinovány. Stavební připravenost akce „Pacov – ulice Malovcova, Hronova – stavební úpravy“, která je nutná pro dokončení stavebních objektů novostavby domu sociálních služeb v Pacově uvedených níže (jedná se zejména o inženýrské sítě), zatím není dokončena tak, aby mohlo být v řádném termínu dokončeno dílo „Novostavba domu sociálních služeb v Pacově“ a proto smluvní strany přistoupily k prodloužení termínu pro předání dokončeného díla.

Na prodloužení termínu dokončení objektu SO 08 – STAVEBNÍ ÚPRAVY se smluvní strany dohodly z důvodu extrémně horkého a suchého počasí s minimálním úhrnem srážek, které nastalo na jaře letošního roku a během měsíce června a července se ještě prohloubilo. Součástí objektu jsou práce a dodávky, které spočívají v založení trávníků, výsadbě stromů a keřů a souvisejících terénních úpravách a které není možné za stávajících extrémních klimatických podmínek provést v požadované kvalitě, bez rizika škod a zvýšených nákladů. Nastalou situaci smluvní strany vyhodnotily jako vyšší moc ve smyslu čl. XIV.21. smlouvy o dílo.




Stavební objekty, které nemohou být dokončeny v řádném termínu a jejichž termín dokončení se tímto dodatkem posouvá na 31.10.2018:

- SO 01 + SO 02 Nová budova včetně krčku – Nová budova DSS Pacov
- SO 08 Sadové úpravy
- IO 03 Přípojka splaškové kanalizace
- IO04 A Přípojka dešťové kanalizace – stavební práce
- IO04 B Přípojka dešťové kanalizace – alternativní napojení přepadu rybníka
- IO 07 Přeložka splaškové kanalizace – stavební práce
- IO10 Parkovací stání podél ul. Malovcova – stavební práce
- IO 11 Chodník podél ulice Malovcova – stavební práce
- IO 12 Vnitroareálové chodníky a cesty – stavební práce
- IO 13 Přeložka rozvodu technické vody pro areál Pacovských strojírén
- IO 14 Dešťová kanalizace v ulici Malovcova – Prodloužení navržené větve

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>16.8.</u> 2018		Ve Žďáře nad Sázavou dne <u>16.8.</u> 2018
Za objednatel		Za zhotovitele
		
Ing. Lukáš Vlček		Ing. Petr Pejchal
starosta		předseda představenstva
		
		Ing. Jaroslav Kladiva
		pověřený člen představenstva

