

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 793/2018-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 03/2018-SML

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce správy povodí
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce správy povodí
[redacted], vedoucí oddělení centrálního
vodohospodářského dispečinku

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **EZ Hydroinformatics s.r.o.**
sídlo: Sečská 1847/7, Praha 10, 100 00
oprávněn k podpisu smlouvy: Doc. Ing. Evžen Zeman, CSc., jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních a technických: Doc. Ing. Evžen Zeman, CSc., jednatel
IČO: 04656326
DIČ: CZ04656326
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, Praha 10, Eden
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 251445
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, samostatně též „smluvní strana“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 793/2018-SML, resp. 03/2018-SML, uzavřené dne 11. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“) na základě nabídky na dílo „**Sestavení konzumpčních křivek v měrných profilech Krusičany na Tloskovském potoce a Senohraby – mostek na Kunickém potoce**“, a to v souladu s článkem II. odst. 2 Smlouvy (v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli stran) a na základě článku IX. odst. 8 Smlouvy.

Důvodem prodloužení je nepříznivá hydrologická situace na předmětných povodích v období určeném pro realizaci zakázky. Toto období bylo charakterizováno nízkými průtoky nebo přímo suchem. Srážkové události v daném období nevyvolaly významnější odtokovou reakci. Pro měření průtoků je však zcela zásadní zachytit stav a průtok v měrném profilu při různých hydrologických situacích. Prodloužení termínu realizace zvýší pravděpodobnost, že vyšší vodní stavy a průtoky nastanou.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje Smlouvu následovně:

1. Článek II. Lhůty provádění díla, odst. 1 písm. b) se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se zněním:
„b) ukončení prací a předání závěrečné zprávy:
nejpozději **do 31. 12. 2018 včetně**“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

III.

Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah tohoto dodatku č. 2 nebo jeho části podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce správy povodí
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Doc. Ing. Evžen Zeman, CSc.
jednatel
EZ Hydroinformatics s.r.o.