



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 030114M0026 / 1847.7208476ZBR (dle zhotovitele) a č. 30/2017/RR/Plc (dle objednatele)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bílovec
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města
Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta města
Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Realizující závod a adresa pro písemný styk :
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Klimša, dle plné moci
Tel.: [REDACTED]

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XV/2 předmětné smlouvy o dílo na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 30/2017/RR/Ple (dle objednatele) a č. 030114M0026/1847.7208476ZBR (dle zhotovitele) ze dne 2.11.2017, na provedení zakázky „Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci“ – změna č. 1, takto:

Článek 4. Cena díla, odst. 4.1., se mění takto:

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvýše přípustné ceně a to ve výši:

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	26 630 831,29 Kč	5 592 474,57 Kč	32 223 305,86 Kč
Dodatek č. 1	+ 103 820,68 Kč	+ 21 802,34 Kč	+ 125 623,02 Kč
	- 2 310 660,00 Kč	- 485 238,60 Kč	- 2 795 898,60 Kč
Dodatek č. 1 celkem	- 2 206 839,33 Kč	- 463 436,26 Kč	- 2 670 275,59 Kč
Konečná cena	24 423 991,97 Kč	5 129 038,31 Kč	29 553 030,28 Kč

(slovy: dvacetčtyřimilionyčtyřistadvacettřítisícdevětsetdevadesátjedna a 28/100 korun českých, bez DPH)

V příloze č.1 Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby se Článek 3.1. Předmět smlouvy doplňuje o bod č. 3.1.5 takto:

- 3.1.5. Při realizaci se vyskytly další práce a změny vyvolané stavebními úpravami, týkající se:

VP1 - Oprava původního betonového odvodnění DN 200 mm (nezpůsobilá část)

v úseku Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěší v blízkosti lávky prochází pod chodníkem odvodnění z beton. potrubí DN 200, které je poškozené, hrdla netěsní a tudíž neplní svou funkci, toto bude odstraněno a nahrazeno novým plastovým potrubím DN 200

VP2 - Oprava propustku DN 800 mm (způsobilá část)

v úseku Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěší byl při zemních pracích zjištěn špatný technický stav propustku, a to v prostoru chodníku menší kaverna s propadajícím zásypem, způsobena špatným provedením propustku z nevhodných materiálů. Těleso propustku z beton. skruží DN 800 bude sanováno, beton. skruže budou nahrazeny novým potrubím z plast. roury DN 800 a obsypem.

VP3 - Úprava stávající kamenné šachty

v úseku Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěší byla při zemních pracích v prostoru chodníku odhalena kontrolní kamenná šachta na zatrubněném mlýnském náhonu, velikosti 1,5 x 1,5 x 1,5 m. Zdivo

šachty je v dobrém stavu, náhon je suchý – pravděpodobně přerušeny, proto je navrženo snížení zdiva odbouráním do potřebné nivelety a překrytí ŽB panelem.

VP4 - Vybourání stávající beton. kanalizace DN 800

část Regenerace autobusového nádraží – středem plochy vedl v minulosti mlýnský náhon, který byl v předchozích letech zatrubněn. V době realizace po provedené skrývce byly nalezeny kaverny v trase zatrubnění, byl prověřen technický stav a funkčnost beton. potrubí DN 800. Na základě toho je navrženo vybourání a likvidace betonového potrubí bez náhrady.

MP1 - Nabíjecí stanice pro elektrobusy

část Regenerace autobusového nádraží – navržená nabíjecí stanice pro elektrobusy nebude realizována z důvodu nezískání provozovatele a nevyužití zařízení (tzn. provozovatelé autobusové dopravy nedisponují odpovídajícím technickým vybavením).

Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí vrstev, provedení sond apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.


Příloha č.1 Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby se doplňuje o Článek 25. Informační doložka dle GDPR takto:

- 25.1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
 - 25.2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze země mimo EU a EHP.
 - 25.3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
 - 25.4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 - 25.5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.
- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby zůstávají beze změny.
 - 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 30/2017/RR/Ple (dle objednatele) a č. 030114M0026/1847.7208476ZBR (dle zhotovitele).
 - 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha a) - Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

- 5) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 133. schůzí rady města Bílovec dne 23.7.2018 usnesením č. RM/133/2687.

V Bílovci dne: 24.8.2018

Za objednatele:



Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec

V Ostravě, dne: 20. 8. 2018

Za zhotovitele – EUROVIA CS a.s. na základě plné moci:



Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

Seznam ZBV

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [CZK]
Objektová řada nezařazeno				
Objekt:	3. Regenerace autobusového nádraží. Bílovec			
Rozpočet:	01, C. 101. BOURACÍ PRÁCE			
VP 4	Vybourání stávající beton.kanalizace DN 800		20/07/2018	68 777,10
Rozpočet:	01, C. 101. BOURACÍ PRÁCE			68 777,10
Rozpočet:	03, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY			
VP 3	Úprava stávající kamenné šachty		20/07/2018	8 457,95
Rozpočet:	03, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY			8 457,95
Rozpočet:	05, C. 401. ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY			
MP 1	Nabíjecí stanice pro elektrobusy		20/07/2018	-2 310 660,00
Rozpočet:	05, C. 401. ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY			-2 310 660,00
Objekt:	3. Regenerace autobusového nádraží. Bílovec			-2 233 424,95
Objekt:	6. Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěši			
Rozpočet:	13, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY			
VP 2	Oprava propustku DN 800 mm		10/05/2018	22 128,30
Rozpočet:	13, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY			22 128,30
Objekt:	6. Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěši			22 128,30
Objekt:	7. Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěši - Nezpůsobilé výdaje			
Rozpočet:	16, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY			
VP 1	Oprava původního betonového odvodnění DN 200 mm		20/07/2018	4 457,33
Rozpočet:	16, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY			4 457,33
Objekt:	7. Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěši - Nezpůsobilé výdaje			4 457,33
Objektová řada nezařazeno				-2 206 839,32
Stavba:	8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci			-2 206 839,32

ZBV č. MP 1 Nabíjecí stanice pro elektrobusy

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

Objekt: 3, Regenerace autobusového nádraží, Bílovec

Rozpočet: 05, C. 401. ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 3 230 748,72 CZK

Cena - celkem: 920 088,72 CZK

DPH: 193 218,63 CZK

Cena s daní: 1 113 307,35 CZK

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 920 088,72 CZK

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -2 310 660,00 CZK

DPH: -485 238,60 CZK

Cena s daní: -2 795 898,60 CZK

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 20.7.2018



Položky ZBV č. MP 1

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci
Objekt: 3, Regenerace autobusového nádraží, Bílovec
Rozpočet: 05, C 401. ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
741 - Elektromontážní práce						
20 741999240 SPC		D+M Nabíjecí stanice pro elektrobusy	KUS	-1,000000	2 310 660,00	-2 310 660,00
Celkem						-2 310 660,00
Celkem za rozpočet						-2 310 660,00

ZBV č. VP 1 Oprava původního betonového odvodnění DN 200 mm

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

Objekt: 7, Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěši - Nezpůsobilé výdaje

Rozpočet: 16, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 487 422,44 CZK

Cena - celkem: 491 879,77 CZK

DPH: 103 294,75 CZK

Cena s daní: 595 174,52 CZK

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 491 879,77 CZK

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 4 457,33 CZK

DPH: 936,04 CZK

Cena s daní: 5 393,37 CZK

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 20.7.2018

Položky ZBV č. VP 1

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci
Objekt: 7, Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěší - Nezpůsobilé výdaje
Rozpočet: 16, C 101-2 VOZOVKY A CHODNÍKY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
30	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	M3	2,500000	259,20	648,00
31	58344169R	D+M šterkodrť frakce 8/16 - materiál	T	5,000000	200,00	1 000,00
Celkem						1 648,00
8 - Potrubí						
32	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	M	7,000000	231,50	1 620,50
Celkem						1 620,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
33	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	M	7,000000	166,50	1 165,50
34	99799932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti	T	0,180000	129,60	23,33
Celkem						1 188,83
Celkem za rozpočet						4 457,33

ZBV č. VP 2 Oprava propustku DN 800 mm**Stavba:** 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci**Objekt:** 6, Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěší**Rozpočet:** 13, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 947 153,80 CZK**Cena - celkem:** 969 282,10 CZK**DPH:** 203 549,24 CZK**Cena s daní:** 1 172 831,34 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 969 282,10 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 22 128,30 CZK**DPH:** 4 646,94 CZK**Cena s daní:** 26 775,24 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 10.5.2018**

Položky ZBV č. VP 2

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci
Objekt: 6, Rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěší
Rozpočet: 13, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
32	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	7,000000	259,20	1 814,40
33	58344169R	N	D+M Štěrkoдрt frakce 8/16 - materiál	T	5,000000	200,00	1 000,00
Celkem							2 814,40
8 - Trubní vedení							
34	871433121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800	M	5,000000	115,50	577,50
37	286142683R		Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 500 x 5000 mm PP	KUS	1,000000	14 720,00	14 720,00
Celkem							15 297,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
35	963015151R00		Demontáž prefabrikovaných krycích desek, skruží do 1,0 t	KUS	6,000000	556,00	3 336,00
36	99799932 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sutí	T	5,250000	129,60	680,40
Celkem							4 016,40
Celkem za rozpočet							22 128,30

ZBV č. VP 3 Úprava stávající kamenné šachty

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

Objekt: 3, Regenerace autobusového nádraží, Bílovec

Rozpočet: 03, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s

Rozpočet:

Základní cena: 12 300 228,26 CZK

Cena - celkem: 12 308 686,21 CZK

DPH: 2 584 824,10 CZK

Cena s daní: 14 893 510,31 CZK

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1.00

Náklad na měrnou jedn.: 12 308 686,21 CZK

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 8 457,95 CZK

DPH: 1 776,17 CZK

Cena s daní: 10 234,12 CZK

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 20.7.2018

Položky ZBV č. VP 3

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci
Objekt: 3, Regenerace autobusového nádraží, Bílovec
Rozpočet: 03, C. 101-2. VOZOVKY A CHODNÍKY

Pof.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Zakládání						
36	273121111R00	Osazení prefab. desek ze ŽB hmotnosti do 5 t	KUS	1,000000	4 750,00	4 750,00
37	59341574R	Panel plný PZD 007/Ji 208x179x14 cm	KUS	1,000000	2 340,00	2 340,00
Celkem						7 090,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
38	962021112R00	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	M3	0,720000	1 671,00	1 203,12
39	99799932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí	T	1,271800	129,60	164,83
Celkem						1 367,95
Celkem za rozpočet						8 457,95

ZBV č. VP 4 Vybourání stávající beton.kanalizace DN 800

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

Objekt: 3, Regenerace autobusového nádraží, Bílovec

Rozpočet: 01, C. 101. BOURACÍ PRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 2 577 984,20 CZK

Cena - celkem: 2 646 761,30 CZK

DPH: 555 819,87 CZK

Cena s daní: 3 202 581,17 CZK

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 646 761,30 CZK

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 68 777,10 CZK

DPH: 14 443,19 CZK

Cena s daní: 83 220,29 CZK

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 20.7.2018

Položky ZBV č. VP 4

Stavba: 8476, Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci
Objekt: 3, Regenerace autobusového nádraží. Bílovec
Rozpočet: 01, C. 101. BOURACÍ PRÁCE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
29	98199902 SPC	Odstranění stávajícího vodovodního potrubí - Specifikace a rozsah dle PD	M	72,000000	847,80	61 041,60
		<i>betonová kanalizace DN 800</i>				
30	99799932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti	t	47,750000	162,00	7 735,50
Celkem						68 777,10
Celkem za rozpočet						68 777,10