

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**Č.2018/0161/RUI**  
**Ze dne 28.2.2018**  
Číslo zhotovitele: 18-02-111

**„ Úprava ulic Gagarinova a Bratrušovská“**

---

Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Objednavatel: Město Šumperk**

Nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk  
Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta  
IČ: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk, číslo účtu 27-1905609309/0800

a

**Zhotovitel: Ateliér DPK, s.r.o.**

Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
[redacted] jednatel společnosti  
IČ: 253 48 817  
DIČ: CZ25348817

**1. Předmět dodatku č.1**

1.Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu smlouvy:

„**Úprava ulic Gagarinova a Bratrušovská**“

Ke změně dochází z důvodu **nutnosti řešení dešťové kanalizace**, která v původní smlouvě o dílo nebyla zahrnuta.

2.V souvislosti se změnou předmětu smlouvy se mění ujednání článků **II. Dílo a provedení díla, III. Cena díla, IV. Platební podmínky a V. Doba plnění** tak, že čl. **II Dílo a provedení díla** se doplňuje o následující text:

„1.Zpracování návrhu vč. podkladů pro projednání v komisi dopravy – návrh bude předložen zadavateli v jedné tištěné verzi ke schválení a k projednání v komisi dopravy

2.Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení + HDT situace, výpočty a návrhy velikosti RN s dodržением odtokových principů z kanalizace parkovacího domu(odvodnění parkovacích ploch a komunikace), přílohy do DUR

3.Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení + kompletní PD kanalizace včetně ORL a RN, která bude navazovat na hotovou PD kanalizace parkovacího domu (Knesl-Kynčl)

4.Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby + dopracování DSP kanalizace, soupis prací a rozpočet.“

V čl. **III. Cena díla** se mění bod 1. a bod 2., které se nahrazují následujícím novým zněním :

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **376.310,- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).

2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., ceny bez DPH pro jednotlivé části plnění předmětu díla činí:

a) PD DUR a IČ DUR	78.000,-Kč
b) PD DUR a IČ DUR – odvodnění	24.000,-Kč
c) PD DSP a IČ DSP	92.000,-Kč
d) PD DSP a IČ DSP – odvodnění	34.000,-Kč
e) PDPS	55.000,-Kč
f) PDPS – odvodnění	28.000,-Kč

Cena celkem bez DPH.....**311.000,-Kč**

DPH 21%..... **65.310,-Kč**

Cena celkem vč. DPH..... **376.310,-Kč**

S ohledem na změnu ceny díla se mění ustanovení **čl. IV Platební podmínky bod 2** tak, že tento nově zní :

2.Dílčí plnění: v rozsahu čl. III. odst.2

- Vypracování PD UR	69.000,- Kč
- Zajištění IČ k UR	33.000,- Kč
- Vypracování PD SP	106.000,- Kč
- Zajištění IČ k SP	20.000,- Kč
- Vypracování PD PS	83.000,- Kč

Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dní ode dne doručení Objednateli.

Dále v souvislosti se změnou předmětu díla se mění ujednání **článku V. Doba plnění bod 1** tak, že tento nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou takto:

- Vypracování a projednání PD na DOSS (vyjádření dotčených organizací) bude hotovo do 1.9.2018

- Vypracování PD pro územní řízení + zajištění koordinace a IČ bude hotovo do 30.10.2018

- Vypracování PD pro stavební povolení 2.měsíce po vydání pravomocného ÚR

-Vypracování PD provedení stavby 2.měsíce po odevzdání PD pro SP

## 2. Závěrečná ujednání

1.Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2018/0161/RUI ze dne 28.2.2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

4. Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

06. 08. 2018

V Šumperku dne .....  
Za Objednavatele:

Město Šumperk




Mgr. Tomáš Spurný  
2. místopředseda



V Brně dne 2.8.2018  
Za Zhotovitele:

Ateliér DPK, s.r.o.



jednatel společnosti

