

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo č. 678/ORM/2018 ze dne 10. 5. 2018 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

„Protiradonová opatření ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
 - Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**
se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem
IČO: 18198074
DIČ: CZ18198074
(dále též jako „zhotovitel“)
- (společně jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 678/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Protiradonová opatření ZŠ T. G. Masaryka Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1:

Stavební úpravy (veškeré částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

- 1) Odpočet neprováděných prací (odstranění stávajícího dřevěného obkladu a zpětná montáž dřevěného obkladu v učebně VT)
- 2) Část nesoudržných omítek je nutno lokálně otlouct, stávající olejové malby odstranit, povrch sjednotit a provést celkovou výmalbu předmětných místností

odpočet - 43 706,81 Kč

přípočet + 63 099,59 Kč

celkem 19 392,78 Kč

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace části tohoto ustanovení „Cena celkem bez DPH činí: 1.064.102,40 Kč“ se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena dle smlouvy bez DPH	1.064.102,40 Kč
Dodatek č. 1	
Přípočty	+ 63 099,59 Kč
Odpočty	- <u>43 706,81 Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	19 392,78 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	1 083 495,18 Kč

3. V souvislosti se změnami rozsahu díla uvedenými výše smluvní strany mění i čl. III. odst. 1 tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„1. Lhůta pro dokončení díla a předání díla:

do 7. 9. 2018

Práce na díle budou zahájeny:

dnem předání a převzetí staveniště

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:

zhotovitel bude předem písemně vyzván objednatelem k převzetí staveniště, a to po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději do 2. července 2018“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne

V Jihlavě dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Za objednatele
Ing. Vratislav Výborný

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Za zhotovitele
Ing. Roman Kapoun