


ku nul. 3110/17 i. 1030



119712

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 Smlouvy o dílo - akce: SPŠ Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	4		
Adresát:	PKS stavby a.s.		
Smluvní částka: 1)	2904454.67		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	21.8.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OM/J. Krejčí	16.8.2018		
Projednáno s:	OM/P. Kolář	16.8.2018		
Právní kontrola:	OM/L. Sýkorová	16.8.2018		
Předkládá:	OM/P. Kolář	<del>16.8.2018</del> 20.8.18		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	16.8.2018		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŠMS/ J. Hadravová	16.8.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/M. Zemanová	16.8.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46980059), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: krejci, datum ověření: 16.08.2018 08:32:49):

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo - akce: Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 290445467.00, Datum Od: 20.8.2018, Datum do: 31.10.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 003299, ORJ: 0000003000, ORG: 0001878000000 POL: 6121 UZ: 107517969

107117968  
107100000 ep  
000000000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

*HC*



*ku ned. 31/05/17  
s. 1230*

**DODATEK č. 2  
Smlouvy o dílo**

č. objednatele ID 103506 ze dne 30. 5. 2017

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

**Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B,  
rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa B**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:  
k jednání ve věcech technických:  
tel./E-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „stavebník“)

**Kraj Vysočina**

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava  
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku  
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla  
Ing. Jiří Krejčí,  
564 602 225/724650273, [krejci.j@kr-vysocina.cz](mailto:krejci.j@kr-vysocina.cz)  
70890749  
CZ70890749  
Sberbank CZ, a. s.  
4211080571/6800

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený :

zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zápis v obchodním rejstříku

**PKS stavby a.s.**

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva  
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti  
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek  
Petr Malaník, vedoucí projektu  
566 697 201 / 566 697 385  
46980059  
CZ46980059  
Moneta Money Bank a.s.  
175972792/0600  
u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 930

**2. Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 30. 5. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 5. 2018 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:**

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v příložených položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

**Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:**

Cena díla bez DPH:	116 759 426,73 Kč
DPH 21%:	24 519 479,62 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	141 278 906,35 Kč

slovy: jedno sto čtyřicet jeden milion dvě stě sedmdesát osm tisíc devět set šest korun českých, třicet pět haléřů

**Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2:**

Cena víceprací díla bez DPH:	3 001 338,43 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 600 962,67 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	2 400 375,76 Kč
DPH 21%:	504 078,91 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	2 904 454,67 Kč

**Cena díla po uzavření dodatku č.2:**

Cena díla bez DPH:	119 159 802,49 Kč
DPH 21%:	25 023 558,53 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	144 183 361,02 Kč

slovy: jedno sto čtyřicet čtyři miliony sto osmdesát tři tisíce tři sta šedesát jedna koruna česká, 2 haléře

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2

zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet změn

Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. 08. 2018

V Jihlavě, dne 21. 08. 2018


Za zhotovitele


Za objednatele:


  
Kraj Vysocina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

PKS stavby a.s.  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC

  
.....  
Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva







  
.....  
Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku

  
.....  
Ing. Jaroslav Kladiva  
ředitel společnosti

## REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč.DPH
Změna č. 11 - Nosná konstrukce pro vstupní schodiště do 1.NP	26 043,78 Kč	0,00 Kč	26 043,78 Kč	5 469,19 Kč	31 512,97 Kč
Změna č. 12 - Ocelové zárubně	4 622,47 Kč	-24 763,20 Kč	-20 140,73 Kč	-4 229,55 Kč	-24 370,28 Kč
Změna č. 13 - Regulace podlahového topení	49 371,62 Kč	0,00 Kč	49 371,62 Kč	10 368,04 Kč	59 739,66 Kč
Změna č. 14 - Zámečnické konstrukce pro ukotvení AL výplní a posuvných stěn	86 806,60 Kč	0,00 Kč	86 806,60 Kč	18 229,39 Kč	105 035,99 Kč
Změna č. 15 - Keramický obklad parapetu 5.N.P.	6 273,66 Kč	0,00 Kč	6 273,66 Kč	1 317,47 Kč	7 591,13 Kč
Změna č. 16 - Úprava rozvaděče R 1.1. pro samostatné měření SO-02	37 121,36 Kč	0,00 Kč	37 121,36 Kč	7 795,49 Kč	44 916,85 Kč
Změna č. 17 - Úprava řídicího systému vytápění pro SO-02	82 850,00 Kč	-156 379,02 Kč	-73 529,02 Kč	-15 441,09 Kč	-88 970,11 Kč
Změna č. 18 - Závlahová šachta	11 767,96 Kč	0,00 Kč	11 767,96 Kč	2 471,27 Kč	14 239,23 Kč
Změna č. 19 - Úpravy strukturované kabeláže pro učebny	130 223,70 Kč	0,00 Kč	130 223,70 Kč	27 346,98 Kč	157 570,68 Kč
Změna č. 20 - Rozšíření Elektronické kontroly vstupu	660 157,28 Kč	-42 923,42 Kč	617 233,86 Kč	129 619,11 Kč	746 852,97 Kč
Změna č. 21 - Bezpečností skla výplní O 41 a O 44	63 628,80 Kč	0,00 Kč	63 628,80 Kč	13 362,05 Kč	76 990,85 Kč
Změna č. 22 - Betonáž parapetů	63 324,07 Kč	0,00 Kč	63 324,07 Kč	13 298,05 Kč	76 622,12 Kč
Změna č. 23 - Dopravní značení	2 063,60 Kč	0,00 Kč	2 063,60 Kč	433,36 Kč	2 496,96 Kč
Změna č. 24 - Telefonní propojení s pavilonem A	27 426,00 Kč	0,00 Kč	27 426,00 Kč	5 759,46 Kč	33 185,46 Kč
Změna č. 25 - Příprava pro WIFI	6 824,28 Kč	0,00 Kč	6 824,28 Kč	1 433,10 Kč	8 257,38 Kč
Změna č. 26 - Příprava pro CCTV	10 511,21 Kč	0,00 Kč	10 511,21 Kč	2 207,35 Kč	12 718,56 Kč
Změna č. 27 - Přesun hydrantů	9 177,44 Kč	0,00 Kč	9 177,44 Kč	1 927,26 Kč	11 104,70 Kč
Změna č. 28 - Úpravy vzduchotechniky	93 920,19 Kč	0,00 Kč	93 920,19 Kč	19 723,24 Kč	113 643,43 Kč
Změna č. 29 - Úprava tras ZTI v instalační šachtě	14 246,98 Kč	0,00 Kč	14 246,98 Kč	2 991,87 Kč	17 238,85 Kč
Změna č. 30 - Klempířské prvky	51 628,50 Kč	0,00 Kč	51 628,50 Kč	10 841,99 Kč	62 470,49 Kč

Změna č. 31 - Ležatá kanalizace 1.N.P.	25 632,66 Kč	0,00 Kč	25 632,66 Kč	5 382,86 Kč	31 015,52 Kč
Změna č. 32 - Úpravy zpevněných ploch a komunikací	552 265,51 Kč	-152 225,99 Kč	400 039,52 Kč	84 008,30 Kč	484 047,82 Kč
Změna č. 33 - Sádrokartonové konstrukce	54 277,31 Kč	0,00 Kč	54 277,31 Kč	11 398,24 Kč	65 675,55 Kč
Změna č. 34 - Úpravy rozvodů v kotelně	9 983,50 Kč	0,00 Kč	9 983,50 Kč	2 096,54 Kč	12 080,04 Kč
Změna č. 35 - Podlahové lišty	135 402,74 Kč	0,00 Kč	135 402,74 Kč	28 434,58 Kč	163 837,32 Kč
Změna č. 36 - Stavební úpravy stávajícího krčku SO-03	74 407,38 Kč	0,00 Kč	74 407,38 Kč	15 625,55 Kč	90 032,93 Kč
Změna č. 37 - Vnitřní dřevěné dveře	204 538,63 Kč	0,00 Kč	204 538,63 Kč	42 953,11 Kč	247 491,74 Kč
Změna č. 38 - ZTI rozvody pro kuchyňské linky ve 3.NP	8 387,58 Kč	0,00 Kč	8 387,58 Kč	1 761,39 Kč	10 148,97 Kč
Změna č. 39 - Krycí lišty sloupů v učebnách	52 626,00 Kč	0,00 Kč	52 626,00 Kč	11 051,46 Kč	63 677,46 Kč
Změna č. 40 - Úprava venkovního zábradlí	23 712,00 Kč	-2 221,20 Kč	21 490,80 Kč	4 513,07 Kč	26 003,87 Kč
Změna č. 41 - Elektroinstalace - podlahové krabice	93 245,70 Kč	-209 999,52 Kč	-116 753,82 Kč	-24 518,30 Kč	-141 272,12 Kč
Změna č. 42 - Požární ucpávky	42 225,00 Kč	0,00 Kč	42 225,00 Kč	8 867,25 Kč	51 092,25 Kč
Změna č. 43 - Oprava stávající asfaltové plochy.	20 191,15 Kč	0,00 Kč	20 191,15 Kč	4 240,14 Kč	24 431,29 Kč
Změna č. 44 - Regulace ÚT v krčku SO-04	5 628,55 Kč	0,00 Kč	5 628,55 Kč	1 182,00 Kč	6 810,55 Kč
Změna č. 45 - Odvodňovací žlab SO 22	12 381,60 Kč	0,00 Kč	12 381,60 Kč	2 600,14 Kč	14 981,74 Kč
Změna č. 46 - Stavební úpravy spojovacího krčku SO 03 - jih, západ	17 695,02 Kč	0,00 Kč	17 695,02 Kč	3 715,95 Kč	21 410,97 Kč
Změna č. 47 - Držáky projektorů	60 962,00 Kč	-12 450,32 Kč	48 511,68 Kč	10 187,45 Kč	58 699,13 Kč
Změna č. 48 - Obruba okapového chodníku z ocelové pásoviny	27 239,30 Kč	0,00 Kč	27 239,30 Kč	5 720,25 Kč	32 959,55 Kč
Změna č. 49 - Oprava rozvodů topení ve spojovacím krčku	65 676,00 Kč	0,00 Kč	65 676,00 Kč	13 791,96 Kč	79 467,96 Kč
Změna č. 50 - Větrání chráněné únikové cesty	76 871,30 Kč	0,00 Kč	76 871,30 Kč	16 142,97 Kč	93 014,27 Kč
Celkem	3 001 338,43 Kč	-600 962,67 Kč	2 400 375,76 Kč	504 078,91 Kč	2 904 454,67 Kč

<b>Předmět díla</b>	Nosná konstrukce pro vstupní schodiště do 1.NP			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Nosná konstrukce pro vstupní schodiště do 1.NP. Konstrukce nebyly obsaženy ve smluvním rozpočtu.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Zhotovitel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		X
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		26 043,78	
	výše DPH	sazba: 21%	5 469,19	
	náklady na změnu vč. DPH		31 512,97	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1x A4)			

**Položkový rozpočet**






Stavba :		SPŠ výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny							
Objekt :		Změnový list č.11							
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
<b>SO 02.01 - architektonicko - stavební řešení</b>									
<b>Díl:</b>									
1	26	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 - podkladní	m3	0,196	2 066,45	405,02		
2	27	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,512	2 395,07	1 226,28		
3	28	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,120	334,21	1 711,16		
4	29	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,120	54,14	277,20		
5	30	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	tun	0,080	19 975,65	1 598,05		
6		14550268	Profil ocelový čtvercový	tun	0,112	26 900,00	3 007,42	URS 18-I	
7		13010334	Tyč ocelová plochá jakost 11375 300x100 mm	tun	0,058	28 400,00	1 635,84	18-I	
8		285175112R00	Osazení ocelové roznašecí konstrukce do 200 kg	kg	140,600	46,80	6 580,08	RTS 18-I	
9		360020591	Vypilování a vyvrtání otvoru do materiálu tl. 5 mm průměru do 20 mm	kus	28,000	79,60	2 228,80	URS 18-I	
10		250040476	Žárové stříkání ocelových konstrukcí tlídy tl.zinkem tl.120 µm	m2	2,870	988,00	2 835,96	URS 18-I	
11		953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB neb kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	85,70	1 371,20	18-I	
12		341941001	Nosné nebo spojovací svary tl. do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	3,200	405,00	1 296,00	18-I	
13	299	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 6 m	%	0,500	18 955,30	94,78		
14			doprava materiálu k zinkování a na stavbu	km	48,000	37,00	1 776,00		
<b>Celková cena ZL č.11 bez DPH</b>							<b>26 043,78 Kč</b>		



<b>Předmět díla</b>	Ocelové zárubně			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Odečet nedodávaných zárubní a připočet zárubní, které nebyly obsaženy ve smluvním rozpočtu			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>-20 140,73</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>-4 229,55</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>-24 370,28</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

Položkový rozpočet

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt :		Změnový list č.12						
Poř.č.položky	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl:</b>			<b>64 - Výplně otvorů</b>					
1	125	6429422Z04	D+M zárubní ocelových do sádrokartonové kce 1500x2100x200 mm (Z04)	kus	-8,000	3 095,40	-24 763,20	
2	126	6429422Z05	D+M zárubní ocelových do zdíva 900x2100 mm, EI 15 DP3-C-5m	kus	3,000	990,53	2 971,59	
3	138	55331Z02b	Zárubeň ocelová pro bezfalcové dveře 900x2100x150 mm, do sádrokartonových kci (Z02b)	kus	1,000	1 650,88	1 650,88	
<b>Celková cena ZL č.12 bez DPH</b>							<b>-20 140,73 Kč</b>	






<b>Předmět díla</b>	Regulace podlahového topení			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďar nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Regulace podlahového topení v místnostech studoven. Projektová dokumentace neřešila regulaci dle prostorové teploty.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		X
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		49 371,62	
	výše DPH	sazba: 21%	10 368,04	
	náklady na změnu vč. DPH		59 739,66	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

**Změnový list č. 13 - MaR podlahové topení**

Akce: SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02.08, SO		Změnový list č. 13						
P.č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02.08 - Měření a regulace</b>								
Díl:	115		<b>Řídicí systém</b>					
			<b>REGULACE PODLAHA - 3. TOPNÉ OKRUHY</b>					
1			Regulátor podlaha, čas plán, noční útlum,	kus	3,00	2 280,00	6 840,00	
2	Pol_22		Snímač teploty - prostorový	kus	3,00	214,87	644,61	
Díl:	117		<b>Kabeláž + kabel. trasy</b>					
3	Pol_51		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1	m	100,00	11,58	1 158,00	
4			Krabice regulátoru	kus	3,00	212,00	636,00	
Díl:	118		<b>Montážní práce</b>					
5	Pol_70		montáž teplotního čidla	kus		219,26		
6	Pol_75		Kabel JYTY - volné	m	100,00	10,52	1 052,00	
Díl:	119		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					
			Výrobní projektová dokumentace - revize, tisk 2 pare	kus	1,00	2 920,00	2 920,00	kalkulace
7	Pol_84		Naprogramování regulace, oživení	kpl	3,00	3 300,00	9 900,00	
8	Pol_85		Přesun materiálu v místě stavby	kpl	1,00	146,00	146,00	
9	Pol_86		Pomocné stavební práce (drážky, vrtní díry, omítky, úklid)	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00	kalkulace
10	Pol_87		Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00	1 604,00	1 604,00	
<b>SO 02.09 - silnoproudová elektroinstalace</b>								
11	Pol_138		rozvodnicová skříň RZ-Z-5S120DIN	kus	3,00	5 575,85	16 727,55	
12	Pol_167		Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2, pevné	m	206,00	26,91	5 543,46	
<b>Celková cena ZL č. 13 bez DPH</b>							<b>49 371,62 Kč</b>	






Předmět díla	Zámečnické konstrukce pro ukotvení AL výplní a posuvných stěn			
Objekt	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
TDI	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
Projektant	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
Popis změny:	Zámečnické konstrukce pro ukotvení AL výplní a posuvných stěn skryté v konstrukci sádkokartonových příček. Konstrukce jsou kotveny do pevných nosných částí stavby a k nim jsou následně kotveny výpné a posuvné stěny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		86 806,60	
	výše DPH sazba:	21%	18 229,39	
	náklady na změnu vč. DPH		105 035,99	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Změnový list č. 14 - zámečnické konstrukce pro ukotvení AL výplní a posuvných stěn

Akce: SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B

Položkový rozpočet

of. č. pd	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Slavba : Objekt :			SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č. 14					
<b>SO 02.01 - architektonicko-stavební řešení</b>								
<b>Díl:</b>			<b>767 Konstrukce zámečnické</b>					
<b>Prosklená fasádní stěna O40 - schodiště východ</b>								
1		14550268	Profil ocelový čtvercový	tun	0,33240	26 900,00	8 941,56	URS 18-I
2		13010322	Tyč ocelová plochá, jakost 11375, 160x8 mm	tun	0,00754	22 000,00	165,88	URS 18-I
3		13325935	Tyč ocelová plochá, jakost 11375, 140x10 mm	tun	0,00580	19 480,00	112,98	RTS 18-I
4		13322702R	Tyč ocelová plochá S 235 100x10 mm	tun	0,00603	18 540,00	111,80	RTS 18-I
5		250050031R00	Montáž doplňkových konstrukcí z profilových materiálů	kg	351,80000	26,40	9 287,52	RTS 18-I
6		341941001	Nosné nebo spojovací svary II. do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	2,40000	405,00	972,00	URS 18-I
7		360020591	Vypilování a vyvrtání otvorů do materiálu II. 5 mm průměru do 20 mm	kus	48,00000	79,60	3 820,80	URS 18-I
8		953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvorů	kus	12,00000	85,70	1 028,40	URS 18-I
<b>Interiérová posuvná stěna T10 (2.NP, 3.NP, 4.NP) - osa B1/2</b>								
9		13010934	Ocel profilová UPE 160 jakost 11375	tun	0,20400	24 700,00	5 038,80	URS 18-I
10		13010282	Tyč ocelová plochá, jakost 11375, 100x5,00 mm	tun	0,00236	20 900,00	49,22	URS 18-I
11		250050031R00	Montáž doplňkových konstrukcí z profilových materiálů	kg	191,25000	26,40	5 049,00	RTS 18-I
12		360020591	Vypilování a vyvrtání otvorů do materiálu II. 5 mm průměru do 20 mm	kus	6,00000	79,60	477,60	URS 18-I
13		953945123	Kotvy mechanické M10 dl. 130 mm pro střední zařízení do betonu, 6B nebo kamene s vyvrtáním otvorů	kus	12,00000	90,90	1 090,80	URS 18-I
14		341941001	Nosné nebo spojovací svary II. do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	1,20000	405,00	486,00	URS 18-I
<b>Interiérová AL prosklená stěna D11 (4 ks - 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP)</b>								
15		14550268	Profil ocelový čtvercový	tun	0,47040	26 900,00	12 653,76	URS 18-I
16		13010282	Tyč ocelová plochá, jakost 11375, 100x5,00 mm	tun	0,00628	20 900,00	131,25	URS 18-I
17		250050031R00	Montáž doplňkových konstrukcí z profilových materiálů	kg	441,00000	26,40	11 642,40	RTS 18-I
18		360020591	Vypilování a vyvrtání otvorů do materiálu II. 5 mm průměru do 20 mm	kus	32,00000	79,60	2 547,20	URS 18-I
19		953945123	Kotvy mechanické M10 dl. 130 mm pro střední zařízení do betonu, 6B nebo kamene s vyvrtáním otvorů	kus	32,00000	90,90	2 908,80	URS 18-I
20		341941001	Nosné nebo spojovací svary II. do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	3,20000	405,00	1 296,00	URS 18-I
<b>Interiérová AL prosklená stěna D13 (1.NP)</b>								
21		14550268	Profil ocelový čtvercový	tun	0,11760	26 900,00	3 163,44	URS 18-I
22		13010282	Tyč ocelová plochá, jakost 11375, 100x5,00 mm	tun	0,00236	20 900,00	49,22	URS 18-I
23		767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí do 250 kg	kg	110,25000	26,40	2 910,60	URS 18-I
24		360020591	Vypilování a vyvrtání otvorů do materiálu II. 5 mm průměru do 20 mm	kus	8,00000	79,60	636,80	URS 18-I
25		953945123	Kotvy mechanické M10 dl. 130 mm pro střední zařízení do betonu, 6B nebo kamene s vyvrtáním otvorů	kus	32,00000	90,90	2 908,80	URS 18-I
26		341941001	Nosné nebo spojovací svary II. do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	0,80000	405,00	324,00	URS 18-I
27	299	998767203R00	přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 24 m	%	0,50000	77 804,63	389,02	RTS 18-I
<b>783 Nátěry</b>								
28	337	783225100R00	nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	28,80000	92,55	2 665,44	RTS 16/II
<b>95 Lešení a stavební výtahy</b>								
29	142	941941042R00	Montáž lešení leh řad s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m	m2	58,20000	29,40	1 711,08	RTS 16/II
30	143	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 142	m2	14,55000	26,20	381,21	RTS 16/II
31	144	941941842R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m	m2	58,20000	20,88	1 215,22	RTS 16/II
<b>Ostatní</b>								
34			zednické začištění po montáži OK	hod	8,00000	330,00	2 640,00	
<b>Celková cena ZL č. 14 bez DPH</b>							<b>86 806,60 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	Keramický obklad parapetu 5.N.P.			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Obklad parapetu 5. N. P. Práce, které nebyly obsaženy ve smluvním rozpočtu.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>6 273,66</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>1 317,47</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>7 591,13</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			<b>1</b>
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

**Položkový rozpočet**

Stavba : SO 02 Objekt : Pavilon B		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č. 15						
P.č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl:</b>			<b>771 - Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
1								
2	304	597623122R	Dlaždice 20x20	m2	13,7067	293,03	4 016,49	
3	305	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	tun	0,2632	48,96	12,89	
<b>Díl:</b>			<b>781 - Obklady keramické</b>					
4	326	781675115R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, do 25x25 cm	m	10,07	222,87	2 244,29	
<b>Celková cena ZL č. 15 bez DPH</b>							<b>6 273,66 Kč</b>	



Protokol o změně díla

Změnový list č. 16

<b>Předmět díla</b>	Úprava rozvaděče R 1.1. pro samostatné měření SO-02			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Úprava rozvaděče R 1.1. pro samostatné měření SO-02. Uživatel požadoval zajistit odečet spotřeby energie pro novostavbu pavilonu B.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Uživatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
		zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>37 121,36</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>7 795,49</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>44 916,85</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	není		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt :		Změnový list č. 16						
Pol.č.př.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02.09 - silnoproudá elektrotechnika</b>								
Díl:	120		Specifikace - rozvaděče R1.1					
1		35712202R	SKlíň rozvaděčová QA 40-180604	kus	1,00000	11 840,00	11 840,00	
2	Pol. 9		PVP22-3 Pojistkový odpínač	kus	1,00000	494,56	494,56	
3	Pol. 12		J-2B-1 Jistič	kus	3,00000	171,15	513,45	
4			Stykač 4p (2+2) 9A	kus	3,00000	560,70	1 682,10	
5			Proudový transformátor 200/5 cejchovaný	kus	3,00000	1 817,00	5 451,00	
6			Nádproudová spoušť SE-Br-0630 DTV3	kus	1,00000	14 515,30	14 515,30	
7			Zkratovací svorkovnice s krytem	kus	1,00000	1 648,00	1 648,00	
8			Elektroměr nepřímý	kus	1,00000	6 505,20	6 505,20	
9			Pojistková vložka 2A	kus	3,00000	17,25	51,75	
10	Pol. 288		Stavební zednické přimocce, zhotovení prostupu, zhotovení drážek, zhotovení otvoru - práce spojené s montáží	kpl	1,00000	5 340,00	5 340,00	
11	Pol. 290		Podružný materiál	kpl	1,00000	920,00	920,00	
12	Pol. 289		práce revizního technika	hod.	2,00000	550,00		
<b>Celková cena ZL č. 16 bez DPH</b>							<b>37 121,36 Kč</b>	

Zpracoval Malanik, 19.5.2018

Poznámky:






<b>Předmět díla</b>	Úprava řídicího systému vytápění pro SO-02.			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Úprava řídicího systému vytápění pro SO-02. Uživatel požadoval upravit řídicí systém topení na systém Siemens, který je použit ve všech ostatních budovách školy tudíž je sním obsluhující personál oboznámen a lze servis zajistit jedinou osobou současného nasmlouvaného revizního technika.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		-73 529,02	
	výše DPH sazba: 21%		-15 441,09	
	náklady na změnu vč. DPH		-88 970,11	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malanik		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

měnový list č.17 -úprava řídicího systému vytápění pro SO-02

Akce: SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B






Položkový rozpočet

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny							
Objekt : SO 02		Změnový list č. 17							
P.č. pol.	Číslo položky	Kód Položky	Název položky	MJ	množství	orien.cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
			<b>REGULACE SIEMENS</b>						
1			Regulátor TO (topný okruh), RMH 760	ks	2,00	20 800,00	41 600,00		
2			Pomocný modul regulace, RMZ 782	ks	2,00	8 800,00	17 600,00		
3			Display regulace, RMZ 790	ks	2,00	7 100,00	14 200,00		
4	Pol_41		Trafo regulace DRA-40-24	ks	1,00	1 780,00	1 780,00		
5			Stykač Tův - 230V 6A kontakt	ks	1,00	1 220,00	1 220,00		
6			Jistič OEZ 10A charakteristika B	ks	1,00	450,00	450,00		
7			Modul signalizace, PVA 82.3	ks	1,00	6 000,00	6 000,00		
8	Pol_33		Programovatelný kom. modul; Ethernet TCP/IP; 2 porty RJ45, GPS	kus	-1,00	12 105,73	-12 105,73		
9	Pol_34		Modul 8 x analog. vstupy Ni, Pt	kus	-2,00	6 491,07	-12 982,15		
10	Pol_35		Modul 4x analog. vstupy - 0-10V	kus	-1,00	4 432,51	-4 432,51		
11	Pol_36		Modul 4x analog. výstup	kus	-2,00	6 418,19	-12 836,39		
12	Pol_37		Modul 8x digit. Vstupy	kus	-2,00	1 452,71	-2 905,42		
13	Pol_38		Modul 8x digit. výstupů 24VDC/ 0,5A	kus	-2,00	1 638,91	-3 277,81		
14	Pol_39		Modul seriové rozhraní RS485; konfigurovatelné	kus	-1,00	7 334,16	-7 334,16		
15	Pol_40		Zakončovací modul	kus	-1,00	352,30	-352,30		
16	Pol_42		Barevný operátorský dotykový panel, 10", s komunik. Ovládačem	kus	-1,00	14 326,29	-14 326,29		
17	Pol_45		PC včetně monitoru a tiskárny, základní kancelářský balíček	kus	-1,00	30 696,05	-30 696,05		
18	Pol_46		SW vizualizace -runtime, dva ovladače základní, neomezená velikost aplikace	kus	-1,00	11 576,80	-11 576,80		
19	Pol_47		Switch, 5-port	kus	-1,00	877,03	-877,03		
20	Pol_48		SW centrální. Pracoviště	kpl	-1,00	22 574,75	-22 574,75		
21	Pol_49		Zpracování obrazovek dispečinku	kpl	-1,00	10 033,22	-10 033,22		
22	pol_113		Termoelektrická hlavice pro termostatické ventily a rozdělovače	ks	-20,00	503,42	-10 068,40		
<b>Celková cena ZL č. bez DPH</b>							<b>-73 529,02</b>		

<b>Předmět díla</b>	Závlahová šachta			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Vybudování závlahové šachty s propojením do retenční nádrže. V šachtě bude umístěna zalévací hadice pro zahradnické práce.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>11 767,96</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>2 471,27</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>14 239,23</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt : SO 02		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č.18							
P.č.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
<b>Díl:</b>			<b>1 - Zemní práce</b>						
1	3	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 5. strojně	m3	1,200	535,74	642,89	RTS 16/II	
2	7	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	1,200	62,14	74,57	RTS 16/II	
3	8	162701151R00	Vodorovný přesun výkopku z hor. 5-7 do 6000 m	m3	1,200	67,07	80,48	RTS 16/II	
4	9	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5-7 v množství do 100 m3	m3	0,300	36,11	10,83	RTS 16/II	
5	11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,900	77,39	69,65	RTS 16/II	
6	12	1751011	Obsyp a podsyp potrubí pískem	m3	0,300	497,97	149,39	vlastní	
7	13	1990000003R00	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	0,300	166,53	49,96	RTS 16/II	
<b>Díl:</b>			<b>8 - Trubní vedení</b>						
8	43	8944314RAK	Šachta D 600 mm, dl. šachtové roury 1,0 m, poklop do 1,5 lun	kus	1,000	7 428,96	7 428,96	vlastní	
9	14	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110x3,2 mm	m	2,000	251,28	502,56	RTS 16/II	
<b>Díl:</b>			<b>97 - Prorážení otvorů (SO 02)</b>						
10	148	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,150	1 447,74	217,16	RTS 16/II	
<b>Díl:</b>			<b>M21 - Elektromontáže (IO 24)</b>						
11	3	Poř_2	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 mm2, pevně	m	85,000	29,90	2 541,50	vlastní	
<b>Celková cena ZL č. xx bez DPH</b>							<b>11 767,96 Kč</b>		

<b>Předmět díla</b>	Úpravy strukturované kabeláže pro učebny			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Úpravy strukturované kabeláže pro učebny. Přidané zásuvky v učebnách dle požadavku uživatele.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Uživatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>130 223,70</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>27 346,98</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>157 570,68</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			






**Položkový rozpočet**

Změna PD vyvolaná objednatelem dne 27.3.2018 - změny počtu, rozmístění podlahových zásuvkových krabic (bod č.34/3 v zápisu z KD)

Stavba :	SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt : SO 02.10a	Změnový list č. 19

P.č.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02.10a - Elektronické komunikace - SKS</b>								
Díl:			<b>136 - Úprava stávajícího rozvaděče server</b>					
1	Pol_2		PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	6,00	510,25	3 061,47	
Díl:			<b>137 - Rozvaděč DRB1</b>					
2	Pol_14		BLOK 6XRJ45 STP CAT6A	kus	24,00	1 036,59	24 878,10	
Díl:			<b>142 - Nosná část</b>					
3	Pol_60		Krabičce nástěnná IP20, pro moduly 45x45, pro průběžnou montáž	kus	34,00	37,83	1 286,08	
Díl:			<b>144 - Kabelový žlab vč. dlů a příslušenství (bez přepážek), zinkování "S"</b>					
4	Pol_71		F/UTP C6A LSOH AWG23	m	5 630,00	13,68	77 027,79	
5	Pol_76		1XRJ45 STP C6A 22,5X45MM, 1x modul	kus	48,00	216,49	10 391,63	
6	Pol_77		1XRJ45 STP C6A 45X45MM NÁKLON 45°, 2x modul	kus	34,00	190,74	6 485,11	
Díl:			<b>M2213 - Jednotný čas</b>					
7	Pol_80		Certifikační měření + vystavení protokolu	ks	82,00	60,36	4 949,52	
8	Pol_84		Pomocné stavební práce - ostatní stavební přípomocce	kpl	1,00	268,00	268,00	
9	Pol_85		Práce lechnika, spolupráce s IT spuštění systému	kpl	1,00	536,00	536,00	
10	Pol_87		Podružný materiál	kpl	1,00	1 340,00	1 340,00	
<b>Celková cena ZL č. 19 bez DPH</b>							<b>130 223,70 Kč</b>	




<b>Předmět díla</b>	Rozšíření Elektronické kontroly vstupu			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Rozšíření Elektronické kontroly vstupu. dle požadavku uživatele na všechny třídy a kabinety.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Uživatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>617 233,86</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>129 619,11</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>746 852,97</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**






Stavba :	SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt :	Změnový list č. xx

P.č.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02.10d - Elektronická kontrola vstupu</b>								
<b>Změna PD EL, SLB - EKV dle požadavku objednatele z 05/2018</b>								
<b>Elektronická kontrola vstupu a docházkový systém - rozšíření</b>								
1	Pol_3		El. zámek reverzní, nízkoděrový	kus	40,00	1 286,08	51 443,07	
2			El. zámek protipožární	kus	4,00	10 201,00	40 804,00	
3			UNI-CONTROL - řídicí jednotka	kus	4,00	13 225,00	52 900,00	
4	Pol_2		UNI-READER-T - čtečka karet	kus	45,00	2 274,38	102 346,92	
5			ANET-APAS - zákl. ovládací jednotka pro 2 dveře	kus	29,00	3 680,00	106 720,00	
6	Pol_5		ASH-POWER-10B zdroj 12V/10 A	kus	2,00	1 612,83	3 225,65	
7			ASH-BUTTON - tlačítko odchodové	kus	10,00	284,00	2 840,00	
8			ASH-BUTTON-B - tlačítko odchodové se zvuk. signalizací	kus	4,00	1 472,00	5 888,00	
9			ASW-INSTAL-HW - instalace	kpl	1,00	56 350,00	56 350,00	
10			Krabice pro UNI CONTROL	kus	4,00	379,50	1 518,00	
11			Krabice pro ANET-APAS	kus	29,00	379,50	11 005,50	
12	Pol_1		FTP Cat5e LS0H (B2caS1D0)	m	2 555,00	12,88	32 900,39	
13			Kabel H05VV-F 2x1,5	m	950,00	26,32	25 004,00	
14	Pol_3		Ohebná plastová trubka - střední mechanická odolnost 750/5 cm, bezhalogenová / samozhášivá - 1225HFPP viz. 11	m	190,00	45,87	8 716,03	
15	Pol_4		Spojovací a upevňovací materiál pro kabelové trasy, včetně značení tras a kabelu, kabelové štítky viz. 12	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00	
16	Pol_1		Revize	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	
17	Pol_2		Licence okruhu lokalit EKV, analýza, konzultace, dopravné	kpl	1,00	18 351,00	18 351,00	
18	Pol_3		Stavební zednické přípomocce, zhotovení kabelových prostupu, zhotovení drážek pro uložení kabeláže, zhotovení otvoru pro přístrojové krabice	hod.	46,00	241,44	11 106,30	
19	Pol_4		Protipožární ucpávky	m2	0,50	8 046,04	4 024,02	
20	Pol_5a		Kompletní zkoušky systému, uvedení EKV + DS systému do provozu, odzkoušení a zkušební provoz, vypracování					
21	Pol_6		podkladu pro naprogramování systému-rozšíření ASW CONSUL, ASW-SETUP, ASW-TRAWEL, ASW-ANALYSIS	kpl	1,00	38 400,00	38 400,00	
22	Pol_7		Měření strukturované kabeláže a vystavení protokolů k měření - rozšíření	kpl	1,00	12 072,00	12 072,00	
23	Pol_8		Úklid staveniště	kpl	1,00	8 040,00	8 040,00	
24	Pol_8		Přesuny hmot	kpl	1,00	8 040,00	8 040,00	
25	Pol_1		Úprava zárubní pro osazení el. otvárače	ks	44,00	669,60	29 462,40	
26	Pol_6		Silovatelny kontrolér pro 2 čtečky, wiegand, RS485, v kovovém boxu	kus	-2,00	17 135,89	-34 271,77	
27	Pol_6		1-portový převodník z RS232/485/422 na 10/100Base-Tx	kus	-1,00	2 712,19	-2 712,19	
27	Pol_8		Rozvaděč IP66, 400x300x150, povrchová montáž, oceloplechový skelet, montážní příslušenství, vnitřní, montážní deska	kus	-2,00	2 969,73	-5 939,45	
<b>Celková cena ZL č. 20 bez DPH</b>							<b>617 233,86 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	Bezpečnosti skla výplní O 41 a O 44			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Osazení prosklených částí výplní O41 a O44 v úrovni parapetu lepeným sklem proti propadnutí.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>63 628,80</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>13 362,05</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>76 990,85</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		<b>1</b>	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malanik		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			


Položkový rozpočet

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02		Změnový list č. 21						
P.č.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl:			<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>					
1			trojsklo proti propadnutí - O41	m2	61,30	960,00	58 848,00	vlastní
2			trojsklo proti propadnutí - O44	m2	4,98	960,00	4 780,80	vlastní
<b>Celková cena ZL č. 21 bez DPH</b>							<b>63 628,80 Kč</b>	

Předmět díla		Betonáž parapetů		
Objekt		Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B		
Objednatel		Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava		
Zhotovitel		PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou		
TDI		EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža		
Projektant		AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov		
Popis změny:		Dobetonávka parapetů do stejné výšky. Příprava pro osazení vnitřních parapetních desek.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD		x
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		63 324,07	
	výše DPH	sazba: 21%	13 298,05	
	náklady na změnu vč. DPH		76 622,12	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový rozpočet

Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
Stavba : Objekt : SO 02			SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č.22						
<b>SO 02.01 - architektonicko - stavební řešení</b>									
<b>Díl:</b>			<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1		342351101R00	Bednění příček jednostranné - zřízení	m2	42,880	553,00	23 712,64	RTS 18-I	
2		342351102R00	Bednění příček jednostranné - odstranění	m2	42,880	140,00	6 003,20	RTS 18-I	
3		632450121	vyrovnávací cementový potěr tl.do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	122,540	273,00	33 453,42	RTS 18-I	
<b>Díl:</b>			<b>99 - Staveništní přesun hmot</b>						
4	151	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	tun	5,591	27,69	154,81	RTS 16/II	
<b>Celková cena ZL č. 22 bez DPH</b>							<b>63 324,07 Kč</b>		

<b>Předmět díla</b>	Dopravní značení			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Osazení dopravní značky chybějící ve smluvním rozpočtu.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>2 063,60</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>433,36</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>2 496,96</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt :		Změnový list č.23						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 11 - terénní úpravy, zpevněné plochy a komunikace</b>								
Díl:			<b>91 - Doplnující práce na komunikaci</b>					
1	36	9140011	Osazení svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu včetně značky	kus	1,000	2 063,60	2 063,60	vlastní
<b>Celková cena ZL č.23 bez DPH</b>							<b>2 063,60 Kč</b>	



Protokol o změně díla

Změnový list č. 24

<b>Předmět díla</b>	Telefonní propojení s pavilonem A			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Telefonní propojení s pavilonem A. Napojení na stávající telefonní rozvod školy.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		27 426,00	
	výše DPH sazba: 21%		5 759,46	
	náklady na změnu vč. DPH		33 185,46	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02.10a		Změnový list č. 24						
P.č.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl:</b>								
1		34121070R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 25x2x0,5	m	350,00	33,00	11 550,00	RTS 18-I
2		222280515R00	SYKFY 25x2x0,5 mm volně ve žlábu, liště	m	350,00	14,00	4 900,00	RTS 18-I
3		371201011R	Patch panel 19'PATCH PANEL 24xRJ45, přímý, CAT6, STP	kus	8,00	1 372,00	10 976,00	RTS 18-I
<b>Celková cena ZL č. 24 bez DPH</b>							<b>27 426,00 Kč</b>	


Protokol o změně díla

Změnový list č. 25

<b>Předmět díla</b>	Příprava pro WIFI			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Rozšíření sítě pro WIFI o dalších 8 míst dle pokynů uživatele.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Uživatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
	zápis do SD, KD	X		
	dokumentace pro provedení stavby			
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		6 824,28	
	výše DPH sazba: 21%		1 433,10	
	náklady na změnu vč. DPH		8 257,38	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			


Položkový rozpočet

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02.10a		Změnový list č. 25						
P.č.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl:</b>								
1	Pol_71		F/UTP C6A LSOH AWG23	m	360,00	13,68	4 925,40	vlastní
2	Pol_78		1XRJ45 STP C6A 45X45MM NÁKLON 45° 2x modul	ks	8,00	190,74	1 525,92	vlastní
3	Pol_60		Krabice nástěnná IP20,pro moduly 45x45,pro průběžnou montáž	ks	8,00	37,83	302,64	vlastní
4	Pol_84		Pomocné stavební práce - ostatní stavební přípomocce	kpl	1,00	11,72	11,72	vlastní
5	Pol_87		Podružný materiál	kpl	1,00	58,60	58,60	vlastní
<b>Celková cena ZL č. 25 bez DPH</b>							<b>6 824,28 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	Příprava pro CCTV			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Provedení sítě pro možnost připojení kamerového systému dle pokynů uživatele.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Uživatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
	zápis do SD, KD	x		
	dokumentace pro provedení stavby			
dotatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>10 511,21</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>2 207,35</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>12 718,56</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02.10a		Změnový list č. 26						
P.č.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl:								
1	Pol_71		F/UTP C6A LSOH AWG23	m	420,00	13,68	5 746,30	vlastní
2	Pol_39		PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	ks	1,00	510,25	510,25	vlastní
3	Pol_40		BLOK 6XRJ45 STP CAT6A	ks	4,00	1 036,59	4 146,35	vlastní
4	Pol_84		Pomocné stavební práce - ostatní stavební přípomoc	kpl	1,00	18,05	18,05	vlastní
5	Pol_87		Podružný materiál	kpl	1,00	90,26	90,26	vlastní
<b>Celková cena ZL č. 26 bez DPH</b>							<b>10 511,21 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	Přesun hydrantů			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Přesun hydrantů z důvodu nedostatku místa v instalační šachtě.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Zhotovitel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>9 177,44</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>1 927,26</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>11 104,70</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02		Změnový list č.27						
Pof. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02.04 - Zdravotnicka</b>								
<b>Díl:</b>			<b>722 - Vnitřní vodovod</b>					
1	35	72272313R00	Potrubí ocelové pozinkované DN32	m	24,000	192,06	4 609,44	RTS 16/II
3		971033531	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV do tl. 150 mm	m2	4,000	210,00	840,00	RTS 18-I
8		340271041	Zazdívká otvoru pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách tl.150 mm	m2	4,000	932,00	3 728,00	URS 18-I
<b>Celková cena ZL č. 27 bez DPH</b>							<b>9 177,44 Kč</b>	



<b>Předmět díla</b>	Úpravy vzduchotechniky			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Úpravy tras vzduchotechniky při kolizi s konstrukcemi, prodloužení a doplnění protipožární izolace v souladu s PBR, doplnění odvodu kondenzátu.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	<b>náklady na změnu bez DPH</b>		<b>93 920,19</b>	
	<b>výše DPH</b>	sazba: 21%	<b>19 723,24</b>	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>113 643,43</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			


**Položkový rozpočet**

Stavba : SO 02 Objekt : SO 02.06		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č. 28						
P.č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl:</b>			<b>Zařízení č.6 - doplnění protipožární izolace potrubí EI90</b>					
1	144		Protipožární izolace potrubí izolační deskou z minerální plsti tl. 100 mm, EI 90	m2	20,10	2 011,21	40 425,32	vlastní
			<b>Zařízení č.6 - prodloužení VZT potrubí do podhledu v chodbách</b>					
2	539		Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, do obvodu 1890	m	8,00	886,09	7 088,72	vlastní
3	441		Kruhové potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, do průměru 280	m	36,00	530,37	19 093,32	vlastní
			<b>Zařízení č.7 - kolize s překladem v m.č.1N47</b>					
4	78		Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, do obvodu 3500	m	2,60	1 637,78	4 258,23	vlastní
			<b>Zařízení č.1, 2, 3, 4, 5 - kolize s průvlaky prefa skeletu</b>					
5	147		Čtyřhranné potrubí skupiny I, materiál pozinkovaný plech, do obvodu 1050	m	26,00	463,57	12 052,82	vlastní
			<b>Zařízení č.2 - Doplnění protipožární izolace potrubí v m.č.1N05</b>					
6	244		Protipožární izolace potrubí izolační deskou z minerální plsti tl. 100 mm, EI90	m2	3,00	2 011,21	6 033,63	vlastní
<b>Díl:</b>			<b>99 - Ostatní</b>					
7	144		Přesuny hmot	kpl	1,00	890,78	890,78	vlastní
8	145		Zednické výpomoci	kpl	1,00	695,00	695,00	vlastní
			<b>Zařízení č.10 - Odvod kondenzátu klimatizační jednotky v 1N67</b>					
9	6	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	14,00	150,60	2 108,40	RTS 16/II
10		55162347R	HL 136.2 vodná zápachová uzávěrka DN 40	kus	1,00	629,00	629,00	RTS 18/II
11		725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonu	kus	1,00	121,00	121,00	RTS 18/II
12		877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 100	kus	1,00	272,00	272,00	RTS 18/II
13	150	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,20	1 259,83	251,97	RTS 16/II
<b>Celková cena ZL č. 28 bez DPH</b>							<b>93 920,19 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	Úprava tras ZTI v instalační šachtě			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Úprava tras ZTI v instalační šachtě z důvodu kolizí s rozvody VZT.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
	zápis do SD, KD	x		
	dokumentace pro provedení stavby			
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>14 246,98</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>2 991,87</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>17 238,85</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**


Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny							
Objekt : SO 02		Změnový list č.29							
Pof. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
SO 02.01 - architektonicko - stavební řešení									
<b>Díl:</b>			<b>97 - Prorážení otvorů</b>						
1	148	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	4,500	1 447,74	6 514,83	RTS 16/II	
2	52	342255024RT1	Přízdívka z porobetonových tvárnic tl. 100 mm	m2	21,600	357,97	7 732,15	RTS 16/II	
<b>Celková cena ZL č. 29 bez DPH</b>							<b>14 246,98 Kč</b>		

<b>Předmět díla</b>	Klempířské prvky			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Oplechování parapetů, změna rš z 250 na 330 mm			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
		zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>51 628,50</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>10 841,99</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>62 470,49</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt : SO 02		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č.xx						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
SO 11 - terénní úpravy, zpevněné plochy a komunikace								
<b>Díl:</b>			<b>764 - Konstrukce klempířské</b>					
1			Oplechování parapetu z pozinkovaného lakovaného plechu - plíplatek za RŠ 330 místo 250 mm	m	573,650	90,00	51 628,50	URS 18/i
<b>Celková cena ZL č. 30 bez DPH</b>							<b>51 628,50 Kč</b>	

Zpracoval: Malaník 27.2018

<b>Předmět díla</b>	Ležatá kanalizace 1.N.P.			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Zapuštění rozvodů ležaté kanalizace místností 1N14 do stávající bet. mazaniny. Prostorové důvody.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
	zápis do SD, KD	x		
	dokumentace pro provedení stavby			
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>25 632,66</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>5 382,86</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>31 015,52</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>Termín realizace změny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			


**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02		Změnový list č.31						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
SO 02.01 - architektonicko - stavební řešení								
Díl:			<b>63 - Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
1		970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	37,200	574,00	21 352,80	RTS 18-I
2		965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl.10 cm, nad 4 m <sup>2</sup> , ručně mazaniny tl.8-10 cm	m <sup>3</sup>	0,558	2 380,00	1 328,04	RTS 18-I
3		965049111RT2	Příplatek, bourání mazanin se svařovanou síťí 10 cm	m <sup>3</sup>	0,558	1 280,00	714,24	RTS 18-I
4		631312141	Doplňení rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m <sup>3</sup>	0,558	4 010,00	2 237,58	URS 18-I
<b>Celková cena ZL č. 31 bez DPH</b>							<b>25 632,66 Kč</b>	



Protokol o změně díla

Změnový list č. 32

<b>Předmět díla</b>	Úpravy zpevněných ploch a komunikací			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Úpravy stávajících komunikací, zemní práce, záměna dlažby, úprava stávající šachty plynovodu. Práce neobsažené ve smluvním rozpočtu.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Zhotovitel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>400 039,52</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>84 008,30</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>484 047,82</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			


**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt : SO 02		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č.32						
Por. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 11 - terénní úpravy, zpevněné plochy a komunikace</b>								
<b>Díl:</b>			<b>5 - komunikace</b>					
1		919735113R00	řezání stávajícího živého krytu tl. 10-15 cm	m	166,000	109,00	18 094,00	RTS 18-I
2		113107143	Odstřanění podkladu živého tl. 150 mm	m2	205,500	266,00	54 663,00	RTS 18-I
3	85	879081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	tun	61,650	24,76	1 526,45	RTS 16-II
4	87	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	tun	2 157,750	4,13	8 911,51	RTS 16-II
5		94620004	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného pod kódem 170302	tun	61,650	200,00	12 330,00	URS 18-I
6		97025115R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	174,000	846,00	147 204,00	RTS 18-I
7	28	961055111R00	Bourání základu železobetonových	m3	11,850	990,53	11 737,78	RTS 16-II
8	85	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	tun	29,625	24,76	733,52	RTS 16-II
9	87	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	tun	444,375	4,13	1 835,27	RTS 16-II
10	54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	tun	29,625	165,09	4 890,79	RTS 16-II
11	21	565151111R00	Podklad z obalovaného kameniva ACP 16 + ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	67,600	329,58	22 345,52	RTS 16-II
12	22	577131211R00	Beton asfaltový ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	67,800	195,87	13 279,99	RTS 16-II
13		457621411R00	Těsnění z esfatobet. Úprava spár zbitkovou 1 kg/m	m	181,000	27,60	4 995,60	RTS 18-I
			<b>Bourání kamene z plochy parkoviště - východ (skryté konstrukce)</b>					
14	9	131601101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 7 do 100 m3	m3	26,40	545,56	14 402,78	RTS 16-II
15	13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10 000 m	m3	26,40	98,02	2 587,73	RTS 16-II
16	15	162701159R00	Připlátek k vodorovnému přemístění hor. 5-7 za další 1 km	m3	132,00	13,08	1 726,56	RTS 16-II
17	8	162702199R00	Poplatek za skládku	m3	26,40	144,45	3 813,48	RTS 16-II
			<b>Změna vegetační dlažby</b>					
18	32	59245BD07	Betonová zatravnovací dlažba - kruhový design tl. 8 cm, 60x45 cm, šedá (BD-07), GODELMANN LUNIX	m2	-224,90	676,86	-152 225,99	vlastní
19			Dlažba vegetační BETON BROŽ 20x20x8 cm	m2	224,90	533,00	119 871,70	vlastní
			<b>Zemina pro zkvalitnění stávající ornice</b>					
20	2	1037150002	Zahradní zemina	m3	150,00	660,35	99 052,50	vlastní
			<b>Výšková úprava stávající šachty v ploše parkoviště - východ</b>					
21	28	961055111R00	Bourání základu železobetonových	m3	0,500	990,53	495,27	RTS 16-II
22		97025115R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	4,000	846,00	3 384,00	RTS 18-I
23		317121213	ŽB pleklady dl. 1400	ks	10,00	372,00	3 720,00	URS 18-I
24	101	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm	m3	0,25	2 656,26	664,07	RTS 16-II
<b>Celková cena ZL č. 32 bez DPH</b>							<b>400 039,52 Kč</b>	

Předmět díla	Sádrokartonové konstrukce			
Objekt	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
TDI	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
Projektant	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
Popis změny:	Zhotovení SDK podhledu v místnosti č. 2N06, dodatečný obklad rozvodu VZT v místnostech 2N48, 3N48, 4N48 a ukončení SDK podhledů v místě osazení vnitřních žaluzií.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>54 277,31</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>11 398,24</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>65 675,55</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			


**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠ výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02		Změnový list č.33						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02.01 - architektonicko - stavební řešení</b>								
<b>Díl:</b>			<b>3 - Světlé a kompletní konstrukce</b>					
<b>Podhled SDK - m.č.2N06</b>								
1	57	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, desky standart II 12,5 mm, bez izolace (M.01)	m2	27,160	420,36	11 416,98	
2		763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	4,200	95,40	400,68	RTS 18-I
3		59030628	profil obvodový F lišta II 13 mm	m	16,800	107,00	1 797,60	RTS 18-I
<b>SDK obklad potrubí VZT - m.č.2N48, 3N48, 4N48</b>								
4		347015123R00	Předstěna SDK, II 95 mm, ocelová konstrukce CW, 1xRBi 12,5 mm	m2	8,550	651,00	5 566,05	RTS 18-I
<b>Ukončení SDK podhledu u obvodových výplní - nika pro osazení vnitřních žaluzií</b>								
5		59030628	profil obvodový F lišta II 13 mm	m	328,000	107,00	35 096,00	RTS 18-I
<b>Celková cena ZL č. 33 bez DPH</b>							<b>54 277,31 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	Úpravy rozvodů v kotelně SO-02			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Úprava vedení TUV dle pokynů uživatele, možnost vyřazení směšovacího ventilu. Osazení revizních kusů do odtahů spalin.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Uživatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
		zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>9 983,50</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>2 096,54</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>12 080,04</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>Termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>Přílohy:</b>	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba - Objekt : SO 02		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č.34						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02</b>								
<b>Díl:</b>								
<b>Doplnění měření spalin kouřovodů</b>								
1			Revizní kus s měřícím otvorem na kouřovodu	kus	2,000	3 050,00	6 100,00	
<b>Propojení potrubí vody na žádost objednatele (provozovatele)</b>								
2	43	722172335R00	Potrubí z PPR s kyslíkovou bariérou, teplá, D 50x8,3 mm	m	3,000	442,50	1 327,50	RTS 16/II
3	54	722181222RW6	Izolace návleková pěn.polyetylen s Al fólií tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	3,000	62,61	187,83	RTS 16/II
4	63	722202516R00	Ventil příčný PP-R D 50x6/4" vč.montáže	kus	3,000	770,78	2 312,34	RTS 16/II
5	74	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	3,000	18,61	55,83	RTS 16/II
<b>Celková cena ZL č. 34 bez DPH</b>							<b>9 983,50 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	Podlahové lišty			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Podlahové lišty dilatační nad dilatačními spoji a napojení podlahovin na stěnu. Výměry chybějící ve smluvním soupisu prací.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Zhotovitel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	<b>náklady na změnu bez DPH</b>		<b>135 402,74</b>	
	<b>výše DPH</b>	sazba: 21%	<b>28 434,58</b>	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>163 837,32</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
SO 02.01 - architektonicko - stavební řešení								
<b>Díl:</b>			<b>776 - Podlahy poviakové</b>					
1	308	776422120R00	Napojení krytiny na stěnu čepc.těsněním	m	755,160	93,07	70 282,74	RTS 16/II
2			dodávka dilatačního profilu pro PVC krytiny	m	133,000	352,00	46 816,00	
3			montáž dilatačního profilu pro PVC krytiny	m	128,000	143,00	18 304,00	
<b>Celková cena ZL č. 35 bez DPH</b>							<b>135 402,74 Kč</b>	



<b>Předmět díla</b>	Stavební úpravy stávajícího krčku SO-03			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Stavební úpravy krčku. Zarovnění atiky po odbourání pavilonu B a její oplechování, doplnění a napojení podokapních žlabů. Zhotovení venkovní fasády krčku v místě odstraněného pavilonu B a okapový chodníček.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	<b>náklady na změnu bez DPH</b>		<b>74 407,38</b>	
	<b>výše DPH</b>	sazba: 21%	<b>15 625,55</b>	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>90 032,93</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**


Stavba : Objekt : SO 03		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvična Změnový list č.36						
Por. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 03</b>								
<b>Díl:</b>			<b>62 - Úpravy povrchů vnější</b>					
1		783801612R00	Odstranění nátěru z omítek stěn, oškrábáním	m2	50,900	24,70	1 257,23	RTS 18-I
2		711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	50,900	64,90	3 303,41	RTS 18-I
3		622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek II do 80 mm	m2	23,760	483,00	11 476,08	RTS 18-I
4		60201188RS7	Omílka stěn tenkovrstvá silikonová barevná Cemix, zatříděná zrnitost 2,0 mm	m2	50,900	308,50	15 702,65	RTS 18-I
5	99	622432112R00	Omílka stěn marmolát střednězrná	m2	3,640	570,07	2 075,05	
<b>Díl:</b>			<b>63 - Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
6	112	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku II 150 mm	m2	13,600	309,13	4 204,17	
7	113	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání	m2	13,600	27,22	370,19	
<b>Díl:</b>			<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>					
		457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C16/20 včetně úpravy povrchu	m3	0,471	3 130,00	1 474,23	RTS 18-I
8	151	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	tun	1,036	27,69	28,69	RTS 16-II
9								
<b>Díl:</b>			<b>764 - Konstrukce klempířské</b>					
		764215405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohu z Pz plechu celoplošně lepené RŠ 500	m	12,200	606,40	7 422,48	RTS 18-I
10	61	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 6 m	%	0,50	7 422,48	37,11	
<b>Díl:</b>			<b>94 - Lešení a stavební výtahy</b>					
11	43	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š.1,2 m, H 30 m	m2	80,000	29,40	2 352,00	
12	44	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š.1,2 m, H 30 m	m2	80,000	20,88	1 670,40	
13	143	941941292R00	Příplatek za každý další měsíc použití	m2	40,000	26,20	1 048,00	
<b>Díl:</b>			<b>91 - doplňující práce na komunikaci</b>					
14	40	91653	Osazení záhonových obrubníků ocelových výšky 30 cm včetně dodávky pásoviny	m	16,000	620,73	9 931,68	
<b>SO 04</b>			<b>Oprava klempířských prvků na stávajícím nadzemním krčku do pavilonu A (SO 04)</b>					
15		764511465	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	m	2,00	694,00	1 388,00	RTS 18-I
16		764518403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odsoků z Pz plechu o straně 120 mm	m	4,00	557,10	2 228,40	RTS 18-I
17	27	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,05	3 616,40	74,14	
<b>SO 05</b>			<b>Doplnění dešť. svodu a žlabu na nové části spojovacího krčku SO 05 (jižní strana)</b>					
18	199	76475K01	Dešťový svod čtvercového průřezu 125x125 mm z lakovaného pozink plechu vč. kolen a atikových chráničů	m	2,55	812,65	2 072,26	
19		764815107R00	Žlaby podokapní čtyřhranné z lakovaného Pz plechu, RŠ 500 mm	m	9,60	651,00	6 249,60	RTS 18-I
20	81	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 6 m	%	0,50	8 321,88	41,61	
<b>Celková cena ZL č. 36 bez DPH</b>							<b>74 407,38 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	Vnitřní dřevěné dveře			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Osazení vnitřních dveří samozavírači a kování - klika koule z důvodu rozšíření systému EKV. Změny kování na WC zámky.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>	Zhotovitel		
	<b>náklady na změnu bez DPH</b>		<b>204 538,63</b>	
	<b>výše DPH</b> sazba: 21%		<b>42 953,11</b>	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>247 491,74</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**


Stavba :	SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt : SO 02	Změnový list č.37

Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
SO 02.01 - architektonicko - stavební řešení								
<b>Díl:</b>			<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>					
1			navýšení ceny dodávky interiérového kování ROSTEX VIGO-R z KLIKA/KLIKA na KLIKA/KOULE	kus	45,000	275,00	12 375,00	kalkulace
2			navýšení ceny za kování s WC zámkem	kus	19,000	175,00	3 325,00	kalkulace
3			dodávka samozavírače DC300 s kluznou lištou, S ARETACI, stříbrné provedení	kus	49,000	3 399,00	166 551,00	kalkulace
4			montáž doplnku dveří, samozavírače hydraulického	kus	49,000	440,00	21 560,00	kalkulace
5	225	998765203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 24 m	%	0,500	203 811,00	727,63	RTS 16/II
<b>Celková cena ZL č. 37 bez DPH</b>							<b>204 538,63 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	ZTI rozvody pro kuchyňské linky ve 3.NP			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Doplnění rozvodů ZTI pro kuchyňské linky ve 3.N.P. Rozvody nebyly v PD zakresleny.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	<b>náklady na změnu bez DPH</b>		<b>8 387,58</b>	
	<b>výše DPH</b>	sazba: 21%	<b>1 761,39</b>	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>10 148,97</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt : SO 02.04		SPST výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č.38							
P.č.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
<b>Díl:</b>			<b>721 - Vnitřní kanalizace</b>						
1	10	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50x1,8 mm	m	14,000	164,98	2 309,72		
<b>Díl:</b>			<b>722 - Vnitřní vodovod</b>						
2	33	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm,	m	34,000	120,14	4 084,76		
3	46	722181212RT7	Izolace návleková pěna, polyetylen tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	34,000	32,15	1 093,10		
<b>Díl:</b>			<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>						
4			úpravy SDK přiček včetně nosné konstrukce pro doplnění tras rozvodů ZTI	kpl	1,000	900,00	900,00	vlastní	
<b>Celková cena ZL č. 38 bez DPH</b>							<b>8 387,58 Kč</b>		

<b>Předmět díla</b>	Krycí lišty sloupů v učebnách			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Krycí lišty pro napojení sloupů na stěny v učebnách.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>52 626,00</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>11 051,46</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>63 677,46</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>údaje o termínu změny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02		Změnový list č.39						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02</b>								
Díl:			<b>764 - Konstrukce klempířské</b>					
1			dodávka krycí lišty z PZ lakovaného plechu tl. 0,6 mm, RAL 9010, RŠ 125 mm, délka 3 m, lišta 70/30 mm	m	294,000	62,00	18 228,00	
2			montáž krycí lišty 70/30 mm z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm	m	294,000	117,00	34 398,00	
<b>Celková cena ZL č. 39 bez DPH</b>							<b>52 626,00 Kč</b>	




# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 40

<b>Předmět díla</b>	Úprava venkovního zábradlí			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Změna povrchové úpravy venkovního zábradlí z nátěru na žárové zinkování.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
		zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>	Zhotovitel		
	<b>náklady na změnu bez DPH</b>		<b>21 490,80</b>	
	<b>výše DPH</b> sazba: 21%		<b>4 513,07</b>	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>26 003,87</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
		1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace		

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02		Změnový list č. 40						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02</b>								
<b>Díl:</b>			<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>					
1		250040476	žárové sřtkání ocelových konstrukcí třídy II zinkem tl. 120 µm mimo uzavřených nádob	m2	24,000	988,00	23 712,00	URS 16-I
2	337	783225100R00	Nálěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	-24,000	92,55	-2 221,20	
<b>Celková cena ZL č. 40 bez DPH</b>							<b>21 490,80 Kč</b>	

Předmět díla	Elektroinstalace - podlahové krabice			
Objekt	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
TDI	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
Projektant	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
Popis změny:	Rozšíření počtu podlahových krabic dle pokynů uživatele. Odpočet nedodávaných elektroinstalačních prvků.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Uživatel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		-116 753,82	
	výše DPH	sazba: 21%	-24 518,30	
	náklady na změnu vč. DPH		-141 272,12	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
přílohy	Přílohy:			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02		Změnový list č.41						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02.09 - Silnoproudá elektroinstalace</b>								
<b>Díl:</b>								
1	266	Pol_265	Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro G9 410x367x70 St FS	ks	4,000	2 184,24	8 736,96	
2	269	Pol_266	ZE9-2 U10T 7011 Vložka protahovací krabice pro univerzální montáž PA ocelové šedá RAL 7011	ks	-20,000	881,61	-17 632,20	
3	270	Pol_267	G9-2 U10T 7011 Přístrojová jednotka pro univerzální montáž PA grafitové černá RAL 9011	ks	15,000	970,22	14 553,30	
4	271	Pol_268	1 Modulární nosič pro modul 45 uza pro 3+1 přístroje M45 208x76x40 PA grafitové černá RAL 9011	ks	72,000	187,38	14 211,36	
5	272	Pol_269	Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem 250V, 10/16A PC čisté bílá RAL 9010	ks	48,000	110,18	5 288,64	
6	274	Pol_271	6120248-STD-F3 SRO2 Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem 250V, 10/16A PC červená, RAL 3001	ks	48,000	111,08	5 331,84	
7	275	Pol_272	Ochrana před přepětím Modul 45 s optickou signalizací čisté bílá RAL 9010	ks	24,000	556,26	13 350,24	
8	169	Pol_167	Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 3x2,5 mm2, pevné	m	1 080,000	26,91	29 062,80	
9	15	Pol_14	J-16B-1 Jistič	ks	24,000	112,94	2 710,56	
10	276	Pol_273	kanal 100x53	m	-78,00	287,31	-23 190,02	
11	277	Pol_274	kryt přední	m	-78,00	88,68	-7 697,15	
12	278	Pol_275	kryt spoje	ks	-39,00	40,47	-1 578,22	
13	279	Pol_276	spojky	ks	-39,00	29,72	-1 159,08	
14	280	Pol_277	záslepka	ks	-72,00	18,87	-1 358,91	
15	282	Pol_279	zásuvka HD15+kabel 10cm	ks	-34,00	2 109,62	-71 727,02	
16	283	Pol_280	zásuvka HDMI+kabel 15cm	ks	-34,00	2 199,18	-74 772,07	
17	284	Pol_281	zásuvka 16A/230V	ks	-68,00	148,69	-10 111,24	
18	286	Pol_285	Flexo šňůra gumová 3x1,5mm 2m černá	ks	-34,00	22,75	-773,51	
<b>Celková cena ZL č. 41 bez DPH</b>							<b>-116 753,82 Kč</b>	


<b>Předmět díla</b>	Požární ucpávky			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Požární ucpávky prostupů neobsažených ve výkazu výměr. Počty navíc dle skutečného provedení.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Zhotovitel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>	Zhotovitel		
	<b>náklady na změnu bez DPH</b>		<b>42 225,00</b>	
	<b>výše DPH</b> sazba: 21%		<b>8 867,25</b>	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>51 092,25</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02		Změnový list č.42						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02</b>								
<b>Díl:</b>			<b>Protipožární opatření</b>					
1		28650017R	Manžeta protipožární INTUMEX RS 10 200	kus	3,000	2 795,00	8 385,00	RTS 18-I
2		727111501	Protipožární ucpávka lmelem - trubky, kabel, svazku	ks	90,000	376,00	33 840,00	URS 18-I
<b>Celková cena ZL č. 42 bez DPH</b>							<b>42 225,00 Kč</b>	

Protokol o změně díla

Změnový list č. 43

<b>Předmět díla</b>	Oprava stávající asfaltové plochy.			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Oprava stávající asfaltové plochy na parkovišti. Část parkoviště byla propadlá již při předání zhotoviteli jako zařízení staveniště. Zhotovitel doložil pasportizací.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		20 191,15	
	výše DPH	sazba: 21%	4 240,14	
	náklady na změnu vč. DPH		24 431,29	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			


**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 11		Změnový list č.43						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 11 - terénní úpravy, zpevněné plochy a komunikace</b>								
<b>Díl:</b>		<b>6 - komunikace</b>						
1		919735115R00	řezání stávajícího živého krytu tl. 20-25 cm	m	18,950	193,50	3 666,83	RTS 18-I
2		113107143	Odstranění podkladů živého tl. 150 mm	m2	20,000	266,00	5 320,00	RTS 18-I
3	86	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	tun	10,000	24,76	247,60	RTS 16-II
4	87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	tun	350,000	4,13	1 445,50	RTS 16-II
5		94620004	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného pod kódem 170302	tun	10,000	200,00	2 000,00	URS 18-I
6	20	564851115R00	Podklad ze štrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	20,000	153,54	3 070,80	RTS 16-II
7	22	577131211R00	Beton asfaltový ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	20,000	195,87	3 917,40	RTS 16-II
8		457621411R00	Těsnění z asfaltobet. Úprava spár zálivkou 1 kg/m	m	18,950	27,60	523,02	RTS 18-I
<b>Celková cena ZL č. 43 bez DPH</b>							<b>20 191,15 Kč</b>	




Protokol o změně díla

Změnový list č. 44

Předmět díla	Regulace ÚT v krčku SO-04			
Objekt	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
TDI	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
Projektant	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
Popis změny:	Regulace samostatné větve topení pro stávající propojovací krček SO-04.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Uživatel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		<b>5 628,55</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>1 182,00</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>6 810,55</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
Termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 04		Změnový list č.44						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 04</b>								
<b>Díl:</b>			<b>M21 - Elektromontáže</b>					
1	Pol_2		Svazkový držák Grip 30x NYM 3x1,5 St FS	ks	26,000	23,34	606,84	
2	Pol_3		Ohebná plastová trubka - střední mechanická odolnost 750N/5cm, bezhalogenová / samozhášivá - 1225HFPP	m	34,000	45,87	1 559,58	
3	Pol_183		Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, barva pláště oranžová, třída reakce na oheň - B2 ca. s. d0, J-Y (st) 2x2x0,8	m	95,000	20,00	1 900,00	
4	Pol_22		snímač teploty - prostorový, Ni1000/6180	ks	1,000	214,87	214,87	
5	Pol_70		montáž teplotního čidla	ks	1,000	219,26	219,26	
6		727111501	Protipožární ucpávka tmelem - trubky, kabel. svazku	ks	3,000	376,00	1 128,00	URS 18-I
<b>Celková cena ZL č. 44 bez DPH</b>							<b>5 628,55 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>		Odvodňovací žlab SO-22		
<b>Objekt</b>		Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B		
<b>Objednatel</b>		Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava		
<b>Zhotovitel</b>		PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou		
<b>TDI</b>		EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža		
<b>Projektant</b>		AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov		
<b>Popis změny:</b>		Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu chybějícího ve výkazu výměr pro objekt SO-22 venkovní kanalizace.		
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		x
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>12 381,60</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>2 600,14</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>14 981,74</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 22		Změnový list č.45						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 22 - areálový rozvod kanalizace</b>								
<b>Díl:</b>			<b>8 - Trubní vedení</b>					
1	40	021	Liniový žlab s litinovým roštěm 3,0 m včetně montáže, dno KG D 200, poklop PE do roury 1,5 l - dešťová	kus	1,000	12 381,60	12 381,60	vlastní
<b>Celková cena ZL č. 45 bez DPH</b>							<b>12 381,60 Kč</b>	

Protokol o změně díla

Změnový list č. 46


<b>Předmět díla</b>	Stavební úpravy spojovacího krčku SO 03 - jih, západ			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Oprava venkovního soklu stávající části krčku, zhotovení podokapních žlabů a svodů - jižní a západní strana krčku.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Uživatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>17 695,02</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>3 715,95</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>21 410,97</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt : SO 03		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny Změnový list č.46							
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
<b>SO 03</b>									
<b>Díl:</b>			<b>96 - Bourání konstrukcí</b>						
1	24	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. Do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	0,980	28,57	28,00	RTS 16/II	
<b>Díl:</b>			<b>62 - Úpravy povrchů vnější</b>						
2	28	622481113R00	Polažení vnějších stěn sklotex. Pletivem, vypnutí	m2	4,320	111,43	481,38	RTS 16/III	
3	27	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná	m2	4,320	603,60	2 607,55	RTS 16/III	
<b>Díl:</b>			<b>713 - Izolace tepelné</b>						
4	174	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	3,600	118,40	426,24	RTS 16/III	
5	179	283754691R	Deska polystyrenová XPS tl.200 mm	m2	3,780	175,41	663,05	RTS 16/III	
6	160	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	3,600	116,14	418,10	RTS 16/III	
<b>Díl:</b>			<b>764 - konstrukce kempifaké</b>						
7		764251605R00	Žlab podokapní hranatý TiZn Rheinzink rs 400 mm	m	7,000	987,00	6 909,00	RTS 18-I	
8		764251625R00	Žlabový roh hranatý 90st. TiZn Rheinzink rs 400 mm	ks	1,000	990,00	990,00	RTS 18-I	
9		764251635R00	Čelo žlabu hranatého TiZn. Rheinzink pro rs 400 mm	ks	2,000	307,00	614,00	RTS 18-I	
10		764548402	Hranatý svod včetně objímek, kolén, odskoku z TiZn předzvětracího plechu o straně 80 mm	m	2,000	1 680,00	3 360,00	RTS 18-I	
11		764552502	Montáž TiZn odpadní trouby čtvercové strana 100 mm	m	2,000	66,60	133,20	URS 13-I	
12		55348929	Hák žlabový hranatý povrchová úprava titanínek leskle válcovaný 400 dl. 256 mm	ks	5,000	156,00	780,00	RTS 18-I	
13		764251492R00	Montáž háku z TiZn čtyřhranných	ks	5,000	56,90	284,50	RTS 18-I	
<b>Celková cena ZL č. 46 bez DPH</b>							<b>17 695,02 Kč</b>		

Protokol o změně díla


Změnový list č. 47

<b>Předmět díla</b>	Držáky projektorů			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Dodávka a montáž stropních držáků projektorů.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Uživatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
	zápis do SD, KD	x		
	dokumentace pro provedení stavby			
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>48 511,68</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>10 187,45</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>58 699,13</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový rozpočet

Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
			<b>Držáky projektorů</b>					
1			Dodávka držáku SATRIA MP0020	ks	34,00	1 133,00	38 522,00	
2			Montáž držáku SATRIA MP0020	ks	34,00	660,00	22 440,00	
3	Pol_59		Univerzální montážní úchyt pro kompaktní zesilovače Stewart Audio	ks	-34,00	366,19	-12 450,32	
Celková cena ZL č. 47 bez DPH							48 511,68 Kč	



<b>Předmět díla</b>	Obruba okapového chodníku z ocelové pásoviny			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Dodávka a montáž obrub okapového chodníku z ocelové pásoviny.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>			
	zápis do SD, KD	x		
	dokumentace pro provedení stavby			
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>27 239,30</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>5 720,25</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>32 959,55</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :	SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt : SO-02	Změnový list č.48

Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>SO 02 -</b>								
<b>Díl:</b>			<b>1 - Zemní práce</b>					
1	1	9362011R	ocelová pásovina	mb	110,000	247,63	27 239,30	vlastní
<b>Celková cena ZL č.48 bez DPH</b>							<b>27 239,30 Kč</b>	

<b>Předmět díla</b>	Oprava rozvodů topení ve spojovacím krčku			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Oprava rozvodů topení ve spojovacím krčku. Opakované napouštění a vypouštění systému, postupné zvyšování tlaku, hledání poškozených místa jejich oprava.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	<b>náklady na změnu bez DPH</b>		<b>65 676,00</b>	
	<b>výše DPH</b>	sazba: 21%	<b>13 791,96</b>	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>79 467,96</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový rozpočet**

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny							
Objekt : SO 02		Změnový list č.49							
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
			<b>oprava topení v nadzemním krčku do pavilonu A - SO 04</b>						
1			potrubí Cu 22	m	6,00	149,00	894,00		
2			potrubí Cu 18	m	6,00	107,00	642,00		
3			potrubí Cu 15	m	6,00	99,00	594,00		
4			Spojka Isovací 22	kus	36,00	98,00	3 528,00		
5			Spojka Isovací 18	kus	36,00	63,00	2 988,00		
6			Spojka Isovací 15	kus	36,00	70,00	2 520,00		
7			montážní a demontážní, instalační práce	hod	158,00	345,00	54 510,00		
8									
<b>Celková cena ZL č. 49 bez DPH</b>							<b>65 676,00 Kč</b>		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 50

Předmět díla	Větrání chráněné únikové cesty			
Objekt	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
TDI	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
Projektant	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
Popis změny:	Dodávka a montáž komponentů zajišťujících větrání chráněné únikové cesty dle projektové dokumentace. Položky nebyly obsaženy ve smluvním rozpočtu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		<b>76 871,30</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>16 142,97</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>93 014,27</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
Zhotovitel:	p. Petr Malaník			
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

## Změnový list č.50 - větrání chráněné únikové cesty

Akce: SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B

## Položkový rozpočet

Stavba :		SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny						
Objekt : SO 02		Změnový list č.50						
Poř. č. pol.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
			<b>Větrání chráněné únikové cesty</b>					
1			Bezpečnostní centrála PAN SCU-P, pro přetakové odvětrání CHÚC	ks	1,00	21 610,60	21 610,60	
2			Rozváděčová skříň pro bezpečnostní centrálu, na omítku, odolnost EI 30 DPI, dílka EI 15 Sm	ks	1,00	12 233,10	12 233,10	
3			Karta DUO-REL - pro zaslání signálu poplach nebo porucha, 2 x přepínací kontakt, max. 230 V, 8A	ks	1,00	968,00	968,00	
4			Zaregulování systému přetakového odvětrání (měření dosaženého přetaku, rychlosti proudění vzduchu a síly potřebné k otevření dveří)	kpl	1,00	5 687,00	5 687,00	
5			Optický detektor kouře SSD	ks	1,00	1 972,30	1 972,30	
6			Bezpečnostní tlačítko HSE-H, s řešečem a ukazateli "POŽÁR," "OK," a "PORUCHA"	ks	1,00	2 020,70	2 020,70	
7			Bezpečnostní tlačítko HSE-S	ks	3,00	968,00	2 904,00	
8			"Z" konzole P 35 pro pohon KS	ks	1,00	435,60	435,60	
9			Konzole PAN K109 pro pohon KS	ks	1,00	387,20	387,20	
10			Drobný instalační materiál	ks	1,00	302,50	302,50	
11			Montážní práce	kpl	1,00	28 350,30	28 350,30	
<b>Celková cena ZL č. 50 bez DPH</b>							<b>76 871,30 Kč</b>	