

2018-0291-1

Číslo objednatele: 071/OI-St/17-Za

Číslo zhotovitele: 2017/940

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

**Objednatel: 1. člen sdružení** na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

**Město Bohumín**

Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
Zastoupen: Ing. Petrem Víchou, starostou města  
IČO: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
Zapsán v obch. rejstříku:  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín  
27-1721638359/0800

Oprávněn jednat ve věcech  
smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města  
Oprávněn jednat ve věcech  
technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic

*(dále jen Město)*

**Objednatel: 2. člen sdružení** na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: Ing. Tomášem Böhmem – ředitelem SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu 43-16732791/0100

Oprávněn jednat ve věcech  
smluvních: Ing. Tomáš Böhm, ředitel SSMSK  
Oprávněn jednat ve věcech  
technických: 1) Ing. Jan Lukšo – obchodně investiční náměstek  
2) Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska Karviná  
3) Ing. Tomáš Danihlík, vedoucí TSÚ stř. Karviná  
4) Ing. Daniela Trnková, investiční technik

*(dále jen SSMSK )*

<b>Zhotovitel:</b>	<b>JANKOSTAV s.r.o.</b>
Se sídlem:	Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice
Tel:	596 237 018
Fax:	-
Zastoupen:	Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
IČO:	25855581
DIČ:	CZ25855581
Zapsán v obch. rejstříku:	C 22270 u KS v Ostravě
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 179576543/0600 Komerční banka, a.s., č.ú. 94-1623820237/0100
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	Bc. Lukáš Janko, MBA
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	Ing. Jiří Tvardek, obchodně technický ředitel Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí Lukáš Menšík, zástupce stavbyvedoucího

### III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční“ (dále jen „stavba“).

Předmět se doplňuje o tyto práce:

- Zřízení nájezdu z betonové desky I. etapa na stávající komunikaci  
Pro zprovoznění jednotlivých etap pro dopravu bylo nutno realizovat provizorní napojení betonové kruhové desky na stávající komunikaci. Cena bez DPH 67 411,80 Kč.
- Doplnění DDZ – 2 sady semaforů  
Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo rozšířeno provizorní dopravní značení o výstražná světla – semaforey. Cena bez DPH 41 910,00 Kč.
- Celoplošná oprava živičného povrchu křižovatka ul. Bezručova – ul. Máchova  
Z důvodu špatného stavu povrchu komunikace Bezručovy před novým kruhovým objezdem (v místě napojení ul. Máchovy) dojde k opravě povrchu v místě místa pro přecházení. Cena bez DPH 54 771,27 Kč.
- Veřejné osvětlení  
Obstaravatel veřejného osvětlení vyvolal změnu typu sloupů v souladu se zpracovanými městskými standardy pro VO, které v době zpracování PD nebyly ještě vytvořeny. Z důvodu zajištění funkčnosti VO na celé ul. Revoluční muselo dojít k provizornímu propojení vedení VO. Z důvodu kolize se stávajícím vedením došlo k posunutí sloupu a úpravě výložníků. Nasvětlení přechodu u Špice bude osazeno na zesíleném stožáru. Bude osazen nový stožár VO u restaurace vč. napojení na rozvod VO. Cena bez DPH 122 754,80 Kč.

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě:

1. 4. Původní termín dokončení díla nejpozději do 95 kalendářních dnů od předání staveniště

Nový termín dokončení díla nejpozději do 131 kalendářních dnů od předání staveniště

#### V.

#### Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO C101 Komunikace ul. Bezručova	3 190 906,97 Kč	670 090,46 Kč	3 860 997,43 Kč
SO C102 Komunikace MK na ulice Revoluční	754 828,00 Kč	158 513,88 Kč	913 341,88 Kč
SO C103 Chodníky	875 862,75 Kč	183 931,18 Kč	1 059 793,93 Kč
SO C301 Přeložky vodovodů	491 941,03 Kč	103 307,62 Kč	595 248,65 Kč
SO C401 Přeložka veřejného osvětlení	649 877,49 Kč	136 474,27 Kč	786 351,76 Kč
VON	300 000,00 Kč	63 000,00 Kč	363 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>6 263 416,24 Kč</b>	<b>1 315 317,41 Kč</b>	<b>7 578 733,65 Kč</b>

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
z toho část SSMSK	<b>3 370 906,97 Kč</b>	<b>707 890,46 Kč</b>	<b>4 078 797,43 Kč</b>

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
z toho část Město Bohumín	<b>2 892 509,27 Kč</b>	<b>607 426,95 Kč</b>	<b>3 499 936,22 Kč</b>

Upravená cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO C101 Komunikace ul. Bezručova	3 313 090,04 Kč	695 748,91 Kč	4 008 838,95 Kč
SO C102 Komunikace MK na ulice Revoluční	754 828,00 Kč	158 513,88 Kč	913 341,88 Kč
SO C103 Chodníky	875 862,75 Kč	183 931,18 Kč	1 059 793,93 Kč
SO C301 Přeložky vodovodů	491 941,03 Kč	103 307,62 Kč	595 246,65 Kč
SO C401 Přeložka veřejného osvětlení	772 632,29 Kč	162 252,78Kč	934 885,07 Kč
VON	341 910,00 Kč	71 801,10 Kč	413 711,10 Kč
<b>CELKEM</b>	6 550 264,11 Kč	1 375 555,46 Kč	7 925 819,57 Kč

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
z toho část SSMSK	<b>3 493 090,04 Kč</b>	<b>733 548,91 Kč</b>	<b>4 226 638,95 Kč</b>

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
z toho část Město Bohumín	<b>3 057 174,07 Kč</b>	<b>642 006,55 Kč</b>	<b>3 699 180,62 Kč</b>

**XVII.**  
**Závěrečná ujednání**

8. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

9. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Bohumíně dne: 15. 8. 2018

V Ostravě dne: 13. 8. 2018

za objednatele č. 1  
Ing. Lumír Macura v. r.  
místostarosta města

za zhotovitele  
Bc. Lukáš Janko, MBA v. r.  
jednatel

V Ostravě dne: 20. 8. 2018

za objednatele č. 2  
Ing. Tomáš Böhm v. r.  
ředitel organizace