

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0493/2016

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Jiřím Čunkem, starostou
IČ: 00304450 DIČ: CZ00304450
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Vladislav Jurčák, stavební technik OSMISR
Telefon: 571 491 524

dále jen „objednatel“

2. Centroprojekt Group a.s.

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
zastoupená Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva
zápis v OR: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873
IČ: 01643541
DIČ: CZ01643541
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
kontaktní osoba: Ing. Radim Hejný
e-mail: xxxxx

dále jen „zhotovitel“

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2016 Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavebních úprav stavby (DSP+DPS) „STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 362 (Lidový dům) – I. ETAPA“ na základě již zpracovaného projektu pro stavební povolení pod názvem „Stavební úpravy a přístavba spolkového domu Mostecká č. p. 362“, kterou zpracovala společnost Block a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9, v prosinci 2010 (dále jen předmět plnění).

2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o následující stavební objekty u objektu č. p. 362:

- SO 11 Kanalizace
- SO 13 Venkovní osvětlení
- SO 15 Komunikace a zpevněné plochy

3. S ohledem na rozšíření předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně:

a) termínu plnění a to tak, že původní text odst. 1 článku IV. Doba a místo plnění se ruší a nahrazuje se textem:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

- *Termín předání projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu: **nejpozději do 31. 12. 2016.***
- *Termín zajištění stavebního povolení, případně jiného povolení: **nejpozději do 31. 12. 2016.***
- *Autorský dozor v průběhu stavby – předpoklad výstavby 2017.*

b) ceny díla a to tak, že tabulka se v odst. 1 článku VII. Cena díla se ruší a nahrazuje se tabulkou a textem:

| | cena v Kč bez DPH | DPH v Kč (21 %) | cena včetně DPH v Kč |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| CENA dle původní SoD v Kč | 995 000 | 208 950 | 1 203 950 |
| CENA dle dodatku č. 1 v Kč | 254 200 | 53 382 | 307 582 |
| CENA CELKEM | 1 249 200 | 262 332 | 1 511 532 |

Cena za rozšíření předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 stanovena na základě kalkulace zhotovitele (specifikace – výkonové fáze), která je přílohou č. 1 a je nedílnou tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku, včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele.
6. Objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
7. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na

svém 37. zasedání, konaném dne 27. 10. 2016, pod číslem usnesení 8/37/RM/2016 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 1493/2016 zpracování projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 362 (Lidový dům) – I. ETAPA“.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

V Zlíně dne:

.....

Město Vsetín

Jiří Čunek

starosta

.....

CENTROPOROJEKT GROUP a.s.

Ing. Pavel Stráský

místopředseda představenstva