



## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002122

„D5 Lokální oprava AB – SO 101.1 oprava MÚK Sulkov, km 89 – větev 1“

1. Obě strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

**Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 16. listopadu 2018.**

### Odůvodnění:

Na základě neočekávatelných technologických komplikací není možné bezpečně dokončit zadané dílo v plánovaném termínu. Předpokládané zdržení realizace je závislé na novém projednání a schválení uzavírek, zohlednění souběžně prováděných prací na křižující sil. I/26, včetně rezervy pro nepříznivé klimatické podmínky a administrativní ukončení díla.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatek a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: .....  
Jméno: [redacted]  
Funkce: [redacted] provozního úseku  
Datum: .....

ZNAKON, a.s.

Podpis: .....  
Jméno: Vladimír [redacted]  
Funkce: předseda představenstva a společnost  
Datum: 21. srpna 2018

