

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1296/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-8203-0100

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 140 16

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu

představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo

písemně pověřeným členem

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted]

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 6. 2018, na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky) - studie, záměr projektu, CBA**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava dílčího termínu předání Variant technického řešení. Důvodem této úpravy je nutnost zajištění dalších historických podkladů nutných pro vypracování požadované studie pro akci „**Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky) - studie, záměr projektu, CBA**“. Jedná se zejména o výškopisné údaje uvedené v předaných historických dokumentech, které byly součástí zadání. Tyto nejsou v žádném konkrétním výškopisném systému, což znemožňuje vypracovat návrh řešení s vyhověním konkrétním soudobým hladinovým požadavkům.

3. Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Doba plnění“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této smlouvě v těchto termínech:
 - a) předložení Variant technického řešení:
nejpozději do **90 kalendářních dní** po nabytí platnosti této smlouvy,
 - b) předání Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu:
nejpozději do **120 kalendářních dní** od doručení oznámení objednatele o vybrané variantě.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřený řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
.....
.....