

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OP

uzavřený podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa Národního parku Podyjí

se sídlem : Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

zastoupená: **Ing. Tomášem Rothröcklem, ředitelem**

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Křivánek Jaroslav

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

IČ: 00837971 DIČ: CZ00837971

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STAVE s.r.o.

se sídlem Lahoferova 21, Dobšice 671 82

zastoupený: Jaroslav Krula

oprávněn jednat ve věcech technických: Jaroslav Krula

IČ: 25338943

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Statické zajištění Vlčí jámy v NP Podyjí“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy - se doplňuje o odstavec č. 4, který zní:

4. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací. Soupis těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV.

Doba plnění

1. ~~X~~ Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení díla a jeho předání do 30.7.2018

Článek V.

Cena díla

1. 1. Cena za dílo se doplňuje o odstavec č. 5, který zní:

Cena víceprací nad rámec smlouvy bez DPH 58 287, - Kč

DPH 21 % 12 240, - Kč

Cena změny včetně DPH 70 527, - Kč

1. Tato částka bude zhotovitelem samostatně vyfakturována po provedení příslušných víceprací. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

  Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem