

D O D A T E K č. 1
k Objednávce č. 20ZA-001910 ze dne 27.3.2018

Obě strany se dohodly na změně článku Lhůta pro plnění služeb.

Uvedený článek se mění takto:

Ukončení plnění: do 10.10.2018

Důvod:

1. Vzhledem k probíhající realizaci zakázky na výměnu velkoplošných značek (zakázka Odboru správy dálnic), není možno dokončit plnění služeb v původním termínu 15.8.2018.
2. Vzhledem k probíhající dlouhodobé uzavírce D5 v km cca 65,0 – 60,0 není možno dokončit plnění služeb v původním termínu 15.8.2018.

Ostatní články uvedené Objednávky včetně všech příloh se nemění.

V Svojkovicích dne 13.8.2018

.....
[redacted]
vedoucí SSÚD Svojkovice

Za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
[redacted]
jednatel

Za zhotovitele
DISK s.r.o.