

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/006417

Stavební akce:	Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč. 1	SO 105 Provizorní dopravní značení - I.etapa
--	---

Dotčená část stavby:	SO 105 Provizorní dopravní značení - I.etapa		
Název / označení změny:	ZL č.1 - A - Rozšíření plochy pro pěší		
Podklad pro změnu:	Rozšíření plochy pro pěší		
Zápis z jednání:	zápis z 2.KD + výpočet průchozí kapacity AD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	4.12.2017		
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	

Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu zachování průchodu do podchodu vyústujícího do nádražní haly, bylo nutné provést dopravní opatření spočívající v přesunu svodidel směrem od stavby. Tímto vznikl koridor pro cestující šíře 3 m. Součástí této úpravy bylo provedení zemních prací malého rozsahu.

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		82 894,26 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		82 894,26 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		0,00 Kč bez DPH	

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
zápisy z jednání a porad
DIO
vyjádření Policie ČR

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím		
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Jaroslav Polák,		
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová		
- projektant a AD	Ing. Lukáš Jedlička		