

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/006417

Stavební akce:	Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.2	SO 105 Provizorní dopravní značení - I.etapa
---	---

Dotčená část stavby:	SO 105 Provizorní dopravní značení - I.etapa		
Název / označení změny:	ZL č.2 - B - Rozšíření plochy pro BUS		
Podklad pro změnu:	Rozšíření plochy pro BUS		
Zápis z jednání:	KD+AD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	4.12.2017		
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	

Zdůvodnění a popis změny:

V návaznosti na požadavek SŽDC pro posunutí plochy pro pěší bylo nutné posunout plochu pro výlukové autobusy. Zhotovitel provedl zpevnění a zhutnění plochy pro výlukové autobusy

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		29 331,57 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		29 331,57 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		0,00 Kč bez DPH	

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
zápis z KP č. 3

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím		
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Jaroslav Polák,		
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová		
- projektant a AD	Ing. Lukáš Jedlička		