

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10501/2016/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Daliborem Klosem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

Gass-eko s.r.o.

Sídlem podnikání: Ostravská 1919/16A, 748 01 Hlučín
IČ: 26819970
DIČ: CZ26819970
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26690
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Kamilem Tkačíkem, jednatelem
ve věcech technických: Martinem Plačkem, jednatelem

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 5. 9. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10501/2016/OIMH na realizaci stavby „Českobratrská 113/22 – etážové topení“(dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací , který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 220 680,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 7 598,84 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	220 680,00 Kč
Vícepráce bez DPH	46 664,84 Kč
Méněpráce bez DPH	- 39 066,00 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	228 278,84 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice SME 2016 – 06 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0815/RMOB1418/44/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 9. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2: Soupis méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 4. 11. 2016

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za Gass-eko s.r.o.

Datum: 4. 11. 2016

Místo: Ostrava

Kamil Tkačík
jednatel