



**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. OI-IP/SOD/000221/2018/Zaj**  
na provedení díla  
**„Štursova 1 - přízemí“**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: I k SOD č. OI-IP/SOD/000221/2018/Zaj	Org: 5854
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

**Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora**

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

**Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI**

tel.: [REDACTED]

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

**Ing. Ivo Tichý, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI**

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo výdajového účtu: [REDACTED]

**2. Zhotovitel:**

**JAMASTAV MORAVIA a. s.**  
Vojtěchov 11  
798 55 Hvozd  
IČ: 01586548

DIČ: CZ01586548

Obchodní rejstřík: vedený KS soudem v Brně

pod sp. zn. 7412

ID datové schránky: u7fuetc

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Bc. Jakub Malý, statutární ředitel**

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb. dle požadované technické kvalifikace:

**Martin Smička**

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

**Martin Smička**

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000221/2018/Zaj ze dne 9. 2. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

**III. Znění dodatku**

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Méněpráce dle ZI.	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZI.	Cena bez DPH včetně dodatků
I	SO 01 Rekonstrukce vestibulu	2 042 888,51	-54 794,89	I	80 111,08	I	2 068 204,70
VON	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	107 000,00					107 000,00
<b>Cena celkem</b>		<b>2 149 888,51</b>	<b>-54 794,89</b>		<b>80 111,08</b>		<b>2 175 204,70</b>
<b>DPH 21%</b>							<b>456 792,99</b>
<b>Cena celkem včetně 21% DPH</b>							<b>2 631 997,69</b>

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 15. 8. 2018

V Držovicích, dne:

15-08-2018



Objednatel  
Mgr. Filip Žáček  
náměstek primátora  
statutární město Olomouc

Zhotovitel  
JAMASTAV MORAVIA a.s.  
Bc. Jakub Malý  
statutární ředitel

Název akce:	Štursova 1 - přízemí
Číslo SOD:	OH-IP/SOD/000221/2018/Zaj
Číslo ZL:	1

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Příloha
<b>Položky dle SOD</b>											
1			SO 01 Rekonstrukce vestibulu							-54 794,89	1

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)	Příloha
1			SO 01 Rekonstrukce vestibulu					80 111,08	2

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

<b>Vícepráce</b>	<b>80 111,08 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>	<b>-54 794,89 Kč</b>

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>25 316,19 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>5 316,40 Kč</b>
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>30 632,59 Kč</b>

**MASTAV MORAVIA, a.s.**<sup>®</sup>  
 Vojtěchov II, 798 55 Hvozd  
 01586548, DIČ: CZ01586548  
 Tel. 775 204 260