

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. j. 0147/2018/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Revitalizace dětského hřiště Vlčkova – Černý most

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název: Společník 1/Správce	VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Sídlo:	Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
IČO:	27967638
DIČ:	CZ27967638
Právní forma:	Spol. S r.o.
Zápis v OR:	OR vedený KS v Plzni, oddíl C, vložka 19148
Zastoupen:	Jaroslavem Karáskem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Komerční Banka a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0147/2018/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.2 SoD, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele může být posunut termín dokončení díla uzavřením dodatku k SoD ve spojení s čl. 16.2 SoD (text SoD lze měnit nebo doplňovat jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků), uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Z důvodu právě probíhajících stavebních prací na dotčeném pozemku a rovněž z důvodu pravděpodobného výskytu nepříznivých klimatických podmínek v době skutečného zahájení realizace stavby (říjen 2018), nemůže zhotovitel dodržet termín dokončení díla uvedený ve Smlouvě o dílo (30. 10. 2018). Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu pro dokončení díla, který se stanovuje na 17. 5. 2019.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném tímto dodatkem.
- 3.2. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 13. 8. 2018 usnesením č. 500/RMČ/2018.

V Praze dne 24. 08. 2018

V Plzni dne 20. 8. 2018

Městská část Praha 14



Jaroslav Karásek
VYSSPA Sports Technology, s.r.o.



Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638 str. 2 z 2

