

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 216/2017/Pa ze dne 3.1.2018 na provedení díla „VN Niva“
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníků č. 89/2012 Sb..

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno-Černovice

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán OR Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

Zastoupeny: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem společnosti

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění na díle „VN Niva“, dle obdržené žádosti od zhotovitele PD ze dne 6.8.2018, o prodloužení termínu k odevzdání PD oproti původní SoD na projektové práce „VN Niva“, a to na základě prodloužení doby vydání vyjádření některých organizací. Změna spočívá v prodloužení termínu o 1 měsíc oproti předpokládanému termínu dokončení PD dle smlouvy o dílo č. 216/2017/Pa. Dále u zhotovitele došlo k změně sídla firmy i k organizačním změnám oproti podepsané SoD.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 216/2017/Pa na zhotovení díla „VN Niva“ takto:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 8.1.2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 26.4.2018
- Dokumentační komise svolaná projektantem do: 3.9.2018
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 1.10.2018

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 216/2017/Pa nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 216/2017/Pa nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinností nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 216/2017/Pa ze dne 3.1.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 14.8.2018



V Brně dne 13-08-2018

Regioprojekt Brno, s.r.o.
Ing. Petr Marčák
jednatel

