

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1431/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora



JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
zastoupena jednatelem



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:



Číslo účtu:

IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581 (plátce DPH)
Peněžní ústav:



Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 6 smlouvy o dílo č. 1431/2018/OI/VZKÚ ze dne 2.5.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Oprava lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 01, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.
5. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 908 844,27 Kč
DPH	610 857,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 519 701,57 Kč

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 09879/RM1418/133 ze dne 21.08.2018.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1431/2018/OI/VZKÚ ze dne 2.5.2018 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 23.8.2018

Datum: 23.8.2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstek primátora
na základě plné moci

jednatel společnosti

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY			
20180206			
Stavba:	Oprava lesní cesty Březiny		
	Ostrava	13.7.2018	
	Statutární město Ostrava		
	JANKOSTAV s.r.o.		
Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 908 844,27	3 519 701,57
0	Ostatní a vedlejší náklady (dle SOD)	60 000,00	72 600,00
1	Oprava lesní cesty Březiny (dle SOD)	2 696 338,74	3 262 569,88
2	VCP- oprava stávajícího povrchu - příprava nové pláně	712 860,35	862 561,02
3	MP	-724 027,46	-876 073,23
4	VCP- zpevnění konce úseku lesní cesty vč. odvodnění	163 672,64	198 043,89
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 908 844,27	3 519 701,57

Evidenční list změny stavby č. 01

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby Oprava lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, org. 3233		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS / 1		Číslo změny stavby 01										
Smlouva: strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 2.5.2018, číslo smlouvy objednatele: 1431/2018/OI/VZKÚ.														
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 720 30 Ostrava, IČO: 00845451														
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štepaňakova 714/31, 719 000 Ostrava-Kunčice IČO: 25855584														
Gen. projektant (autorsky dohled): JÁČKO - projekty & inženýring s.r.o. se sídlem Žemčíkova 2013/1, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava, IČO: 27800440														
Technický dozor stavebníka (TDS): Road control system a.s. se sídlem Sládkova 1900/14, 702 000 Ostrava-Mor. Ostrava, IČO: 27796558														
Přílohy	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Počet paré</th> <th style="width: 40%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>				Počet paré	Příjemce	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré	Příjemce													
3 x	Objednatel													
1 x	TDS													
1 x	Zhotovitel													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
1) Projektová dokumentace skutečného provedení 2) Stavební úkres 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet														
Popis a zdůvodnění změny Popis: Po předání staveniště byla před samostatným začleněním prací dohodnutá pochůzka po stavbě z úvodu zjištění aktuálního stavu a v návaznosti na to stanovení konkrétních postupů prací. Na základě této pochůzky a návrhu zhotovitele byla dohodnuta jiná technologie provedení budoucí pláně (ze stavu, dle povrchu) lesní cesty. Jedná se o letomí stržení nanosu z krajnic a v případě nevyhovujícího podkladu samostatně krajnice s odkápnými sanacemi. Dále o provedení rozřezování stavebního povrchu lesní cesty (budoucí pláně), recyklaci a reprofiliaci příčných a podélných spádů vó zrušením a následně prověření modulu přetvárnosti pláně metodou LBD. Při výše uvedených pracích na 2. KD byly provedeny zkoušky, které vyhovovaly požadavku PD, tedy Edal 2 m JUVsa a víc. kromě konce úseku lesní cesty, kde byl úsek 60 m vlivem datového podání rozřezány a tím účinnost pláně nevyhovující. Zkouška prokázala minimální hodnoty. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvíce poškozený úsek (hrázi) při případném průsechnutí, že se voda do podlaží ze stani úspěšně dostane a může dojít k dalšímu rozřeznutí podkladních vrstev. V návaznosti na výše uvedené bylo tedy navrženo odvodnění (střípnatí) a zprůměrní tohoto úseku - viz rozpočet.														
časový vliv na přír. SoD NEMA VLIV														
Údaje v Kč bez DPH														
Cena navrhovaných Měneprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měneprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měneprací a Víceprací řešeného ZL										
-724 027,46	-26,27%	876 532,99	31,80%	152 505,53										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dohled)	souhlas m /	jméno	datum	13.7.2018	podpis									
TDS	souhlas m /	jméno	datum	13.7.2018	podpis									
Zhotovitel	souhlas m /	jméno	datum	13.7.2018	podpis									
Objednatel	souhlas m /	jméno	datum	13.7.2018	podpis									
Tento Evidenční list změny stavby je pokračováním pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Následnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny presence a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis odevrání" změny položek.														
Změna stavby (ZBV) - knižní list				číslo paré									