



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 536 a násl. Obch. zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Název stavby: **BESIP Záběhlická – Na Lávce, Praha 10, přesun přechodu pro chodce**

Číslo stavby: **2970285**

Číslo smlouvy objednatele: **3/15/6000/040**

Číslo smlouvy dodavatele: **75029**

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO : 63834197 DIČ : CZ 63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s.,

číslo účtu : 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

osoby zmocněné k jednání :

- ve věcech smluvních : Ing.Jiří Sládek, náměstek pro speciální stavby

- ve věcech technických : Ing.Martin Kulajta

2. Zhotovitel OMEGA 99 spol. s r.o.

se sídlem v Praze 2, Vratislavova 27, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad

adresa pro doručování : Vratislavova 27, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad

zastoupená Milanem Žákem, jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 21.12.1990

v oddíle C, číslo vložky 674

IČO : 14 88 87 51, DIČ : CZ14 888751

bankovní spojení : Komerční banka Praha 1

číslo účtu : 350343011/0100

osoby zmocněné k jednání :

- ve věcech smluvních : Milan Žák, tel 603 418 193

- ve věcech technických : Jiří Suk, tel 224 921 959 / 739 615 306

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. III. Cena díla – cena v odstavci 1. se mění takto:

1. Na základě změny zadání se původní cena 161 563,25 Kč navyšuje o 54 730,00 Kč
Odměna za plnění bude **216 293,25 Kč + daň z přidané hodnoty** dle zákona 235/2004
Sb. v platném znění.

Čl. V. Termín provádění díla – termíny plnění částí dokumentace se mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
 - Vypracování průzkumů a projektové dokumentace včetně přisvědčení do 21.03.2016
 - Zajištění stavebního povolení do 30.06.2016
3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: 04.07.2016

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedené se nemění.

Odůvodnění:

Přechod pro chodce přes komunikaci Záběhlická (u Jižní spojky) bude v souvislosti se stavební úpravou vybaven přisvědčením. Rozhodnutí o vybavení přechodu pro chodce přisvědčením bylo rozhodnuto na vstupním výrobním výboru konaného dne 11.02.2016

Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou.

V Praze dne: 21-03-2016

V Praze dne 18.3.2016

za objednatele:

náměstek
stavby
KOMUNIKACÍ
stavby
Klásova 77b/8, 110 15 Praha 1

za dodavatele:

 