

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2018/020

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Vratislavou Šiškovou, technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 408, 739 505 861, e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24 530 06 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických:

členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel: e-mail:

IČO: 150 50 050 DIČ: CZ150 50 050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 29. 6. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2018/020, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „MŠ Na Tříslé – rekonstrukce kuchyně a gastro“ (dále jen SOD). Vzhledem k současné situaci na stavebním trhu a i přes včasné zasmluvnění dodávky VZT jednotky dodavatelé potvrdili její dodání až po termínu dokončení celého díla. Z tohoto důvodu zhotovitel požádal objednatele o posunutí termínu dokončení díla do 16. 11. 2018, neboť teprve po dodání VZT jednotky bude následovat její dopojení, kompletace a oživení celého systému.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1., jež zní:

Termín dokončení díla do 2 měsíců ode dne zahájení stavebních prací t. j. do 10. 9. 2018

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení díla do 16. 11. 2018

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2018/020 ze dne 29. 6. 2018 jsou nedotčena výše uvedenou změnou termínu dokončení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: žádost o prodloužení termínu

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

předseda představenstva

Statutární město Pardubice

Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru
majetku a investic
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

=====

V Pardubicích 06. 08. 2018

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Vážený investore,
v současné době pro Vás realizujeme akci „MŠ Na Třísle – rekonstrukce kuchyně a gastro“ dle uzavřené Smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2018/020 ze dne 29.06.2018. I přes okamžité zasmluvnění rozhodujících dodavatelů a materiálů nám vzhledem k situaci na stavebním trhu a období realizace někteří dodavatelé teprve nyní potvrdili termíny dodávek a tyto termíny jsou až po požadovaném termínu dokončení celého díla (viz příloha č. 1 – předběžné potvrzení dodavatele VZT jednotek)

Na základě této skutečnosti a naší snaze předat dílo bez vad a nedodělků si Vás zdvořile dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace do 16.11.2018. Tento termín vychází z předběžné potvrzeného termínu dodávky VZT jednotky a následného dopojení, kompletace a oživení celého systému

S pozdravem

MARHOLD a.s.