

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot**  
**na provedení díla**  
**„ZŠ Mozartova - hřiště“**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot	Org: 5406
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

**Jednající**

- ve věcech smluvních:

**Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora**

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

Kontaktní osoba ve věcech technických:

**Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI**

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

Bankovní spojení: XXXXXXXX

číslo výdajového účtu: XXXXXXXX

**2. Zhotovitel: RED BERRY, SE**  
**Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5**  
IČ: 01469975 DIČ: CZ01469975

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze

pod sp. zn. oddíl H, vložka 1074

ID datové schránky: kggsa7i

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**JUDr. Stanislav Novák, člen představenstva**

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

**XXXXXXXX**

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

**XXXXXXXX**

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- osoba odpovědná za výsadbu zeleně:

**XXXXXXXX**

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXX

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot ze dne 13. 4. 2018(dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění v souladu s Oznámením změny č. 1 a 2 z 19. 8. 2018 na 31. 8. 2018.

### III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následovně:

c) dokončení díla: **do 4 měsíců po předání a převzetí staveniště**

se mění takto:

c) dokončení díla: **do 31. 8. 2018**

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>..... JUDr. Stanislav Novák člen představenstva RED BERRY, SE</p>