

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

číslo smlouvy objednatele: 01PU-002715

číslo smlouvy zhotovitele: 38/2016

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Zastoupené:

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČ: 25692810
DIČ: CZ25692810
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 61708
Zastoupen: Oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňují níže uvedené články Smlouvy o dílo ze dne 24. 06. 2016, na zakázku **„D1 Oprava mostu D1-250“** takto:

II.

V článku č. 1.1.9 se ruší původní znění a nahrazuje se tímto termínem:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli zhotovené dílo v rozsahu a obsahu podle této Smlouvy v termínu do:

30. 11. 2016

Důvodem posunutí termínu jsou technické důvody a to odhalení kabelu v konstrukci lávky v době provádění opravy. Existence kabelu nebyla dopředu známa a bylo potřeba zjistit majitele a provést přeložku kabelu.

2. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele; po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět této Smlouvy v ujednaném termínu. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v době vzniku a po celou dobu trvání objektivních překážek, které nezavinil.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články předmětné smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení této smlouvy
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.

V Brně dne - 1 -11- 2016

V Brně dne

objednatel

zhotovitel

.....