



KUMSP00RKJGB



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 03469/2017/IM

(č. smlouvy zhotovitele 222 200791)

**I.**  
**Smluvní strany**


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03469/2017/IM	2018	IM
noř. číslo	rok	zkr. odb.

**1. Moravskoslezský kraj**


se sídlem:  
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava  
Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711.

(dále jen „objednatel“)

**2. ALPINE Bau CZ a.s.**

se sídlem:

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,  
757 01 Valašské Meziříčí

zastoupena:

IČO: 02604795  
DIČ: CZ02604795  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 994404-0745137001/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)



## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 03469/2017/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „**Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III/48425) I. etapa**“ (dále jen „stavba“). Dne 26. 7. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 03469/2017/D1/2018/IM).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“) a na neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Vícepráce zahrnuté do dodatku smlouvy obnášejí vybourání stávajícího a zřízení nového propustku v km 25,450, opevnění svahu na římsami mostu č. 477-038 vegetačními dlaždicemi, doplnění vodících linií pro slabozraké na všech přechodech pro chodce a vícepráce související s provizorním dopravním značením. Méněpráce zahrnují neprovedení příkopového žlabu nad římsami mostu č. 477-038 a neprovedení vodorovného dopravního značení „V7“.
3. Cena víceprací činí:

Cena celkem bez DPH	320.733,21 Kč
DPH 21%	67.353,97 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>388.087,18 Kč</b>
4. Cena méněprací činí:

Cena celkem bez DPH	34.425,84 Kč
DPH 21%	7.229,43 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>41.655,27 Kč</b>

## III.

### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně lhůty plnění o dobu nezbytnou pro realizaci víceprací se čl. IV odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do **217 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“

4. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a méněprací dle čl. II odst. 3 tohoto dodatku se cena za dílo mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	48.901.312,19 Kč
Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH	49.449.826,13 Kč
Cena celkem dle SOD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	49.736.133,50 Kč
DPH 21%	10.444.588,04 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>60.180.721,54 Kč</b>

5. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	49.736.133,50 Kč
DPH 21%	10.444.588,04 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>60.180.721,54 Kč</b>

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“

6. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým obsahem a je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru smluv Moravskoslezský kraj. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy ve znění tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 44/3837 ze dne 7. 8. 2018.

V Ostravě dne 23 .08. 2018

V Ostravě dne 13 -08- 2018

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje



za zhotovitele

ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

Místek – Baška – Frýdlant (+III/48425) I. etapa  
uvě o dílo č. 03469/2017/IM

3



**Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby**

Název části (součásti) díla	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
	[Kč]	[Kč]
<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>278 798,94</b>	<b>337 346,72</b>
<b>SO 101 Komunikace</b>	<b>46 685 575,30</b>	<b>56 489 546,11</b>
<i>SO 101 Silnice II/477</i>	<i>42 961 939,42</i>	<i>51 983 946,70</i>
<i>SO 101.1 Protihlukové stěny</i>	<i>3 723 635,88</i>	<i>4 505 599,41</i>
<b>SO 201 Mosty</b>	<b>1 936 937,95</b>	<b>2 343 694,92</b>
<i>Most ev.č. 477-023 přes D48</i>	<i>206 344,30</i>	<i>249 676,60</i>
<i>Most ev.č. 648-20 přes trať ČD</i>	<i>1 289 785,19</i>	<i>1 560 640,08</i>
<i>Most ev.č. 477-027 přes Morávku</i>	<i>97 979,52</i>	<i>118 555,22</i>
<i>Most ev.č. 477-028 přes Baštici</i>	<i>25 880,68</i>	<i>31 315,62</i>
<i>Most ev.č. 477-033 přes Bystrý potok</i>	<i>24 106,08</i>	<i>29 168,36</i>
<i>Most ev.č. 477-036 přes Ostravici</i>	<i>2 880,78</i>	<i>3 485,74</i>
<i>Most ev.č. 477-037 přes Hodoňovický náhon</i>	<i>177 054,79</i>	<i>214 236,30</i>
<i>Most ev.č. 477-038 přes Hodoňovický potok</i>	<i>112 906,61</i>	<i>136 617,00</i>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>548 513,94</b>	<b>663 701,87</b>
<i>Evidenční list změny stavby č. 1/2018 (SO 101.1)</i>	<i>67 402,24</i>	<i>81 556,71</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 2/2018 (SO 101)</i>	<i>248 422,17</i>	<i>300 590,83</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 3/2018 (SO 101)</i>	<i>210 544,35</i>	<i>254 758,66</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 4/2018 (Ostatní a vedlejší náklady)</i>	<i>22 145,18</i>	<i>26 795,67</i>

Název části (součásti) díla	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
	[Kč]	[Kč]
<b>Dodatek č. 2</b>	<b>286 307,37</b>	<b>346 431,92</b>
<i>Evidenční list změny stavby č. 5/2018 (SO 101)</i>	<i>254 978,41</i>	<i>308 523,88</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 6/2018 (SO 201 - Most ev. č. 477-038 přes Hodoňovický potok)</i>	<i>- 7 339,57</i>	<i>- 8 880,88</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 7/2018 (SO 101)</i>	<i>5 860,85</i>	<i>7 091,63</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 8/2018 (Ostatní a vedlejší náklady)</i>	<i>32 807,68</i>	<i>39 697,29</i>
<b>Cena díla celkem</b>	<b>49 736 133,50</b>	<b>60 180 721,54</b>

V Ostravě dne

13-08-2018



ALPINE Bau CZ a.s.  
 Jiráskova 613/13  
 Krásno nad Bečvou  
 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČ: 026 04 795  
 DIČ: CZ02604795

