

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava v km 27.900 - 29.440, vpravo

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem této změny stavby je neprovádění vodorovného dopravního značení plastem, ale pouze barvou na základě požadavku investora z důvodu brzké modernizace předmětného úseku D1 a tím k ušetření finančních prostředků investora.

Dále se jedná o doměrky jednotlivých položek na základě geodetického zaměření, které je přílohou změnových listů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 095 756,59	779 892,59	-315 864,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí jméno

datum 11-08-2018

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 11-08-2018

Stavební dozor jméno

Správce stavby jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Smlouvy, představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Na důkaz toho připojují zastupitelé Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno

podp

Zhotovitel jméno

datum 11-08-2018

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo

Změny, jež jsou podrobně
Tento Evidenční list Z
statním zůstávají právi
jednat