

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/001

Číslo ZBV: 003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava v km 39.275 - 40.946, vpravo

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	
4	

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem této změny stavby jsou doměrky jednotlivých položek na základě geodetického zaměření, které je přílohou změnových listů.

Jedná se o skutečně prováděné množství jednotlivých položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-399 794,38	28 386,46	-371 407,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí jméno _____ datum 11-08-2016^{pc}

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 11-08-2016^{pc}

Stavební dozor jméno _____ datum 11-08-2016^{pc}

Objednatel jméno _____ datum 11-08-2016^{pc}

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Změny, sňovalněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tato Změna představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu. V ostatním zůstávají podmínky Smlouvy nezměněny. Na důkaz toho jsou níže uvedeny podpisy a daty Objednatel a Zhotovitele.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Změny, sňovalněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tato Změna představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu. V ostatním zůstávají podmínky Smlouvy nezměněny. Na důkaz toho jsou níže uvedeny podpisy a daty Objednatel a Zhotovitele.

Objednatel jméno _____ datum 11-08-2016^{pc}

Objednatel jméno _____ datum 11-08-2016^{pc}

Číslo listu Změny (ZBV) - krycí list

Číslo paré: