

3.6.17.2

Datum:

Čas:

**Evidenční list Změny stavby**

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103/001

Číslo ZBV: 004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava v km 38.350 - 36.800, vlevo

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	
4	

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem této změny stavby jsou doměrky jednotlivých položek na základě geodetického zaměření, které je přílohou změnových listů.  
Jedná se o skutečně prováděné množství jednotlivých položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-326 448,80	488 448,95	162 000,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí jméno

datum 11-08-2016

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 11-08-2016

Stavební dozor jméno

datum 11-08-2016

Ředitel stavby jméno

11-08-2016

Zhotovitel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Změny, jsou zohledněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je tento projektový dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto dodatku Smlouvy. Smlouva a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho Zhotovitel a Zhotovitel své podpisy.

dení Změny, jež jsou podrobně uvedeny v příloze Změny. Tento Evidenční list je součástí Smlouvy. V ostatním zůstávají Smlouva a Zhotovitel n

Objednatel jméno

2016 podpis

Objednatel jméno

datum 11-08-2016 podpis

Podpis ředitele stavby (ZHV) - krycí list

Číslo p