

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
171/001

Číslo ZBV:
010

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření v km
27.900 - 29.440, vpravo

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Vícepráci v ZBV:

Předmětem této změny stavby je doplnění DIO dle požadavku a rozhodnutí uzavírkové komise, proto bylo nutné doplnit jednotlivé značení a provést práce pro převedení dopravy dle rozhodnutí MD o povolení uzavírky.

V době vzniku PD nebylo možné předpokládat konečnou podobu dopravně inženýrského opatření. Jedná se o skutečně prováděné množství jednotlivých položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	154 622,68	154 622,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí jméno

datum 11-08-2016

Projektant (autorský dozor) _____

datum 11-08-2016

Stavební dozor jméno

datum 1 1 00 00 18 Bodpis

Správce stavby jméno

podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvede
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Eviden
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připoju
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

děny, jež jsou podrobně
Zento Evidenční list Z
atním zůstávají práva
podnat jménem nebo v

Objednatel _____ jméno _____

podpis

Zhotovitel _____ jméno _____

datum 11-08-2016dpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: