

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 177/001	Číslo ZBV: 013
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření v km 142.090 - 143.883, vpravo		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4		Paré	Příjemce
		1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4		2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>		3	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4		4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem této změny stavby je doplnění DIO dle požadavku a rozhodnutí uzavírkové komise, proto bylo nutné doplnit jednotlivé značení a provést práce pro převedení dopravy dle rozhodnutí MD o povolení uzavírky.
V době vzniku PD nebylo možné předpokládat konečnou podobu dopravně inženýrského opatření. Jedná se o skutečně prováděné množství jednotlivých položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	156 600,00	156 600,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí	jméno	datum 11 -08- 2016
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 11 -08- 2016
Stavební dozor	jméno	
Správce stavby	jméno	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné podpisy.

Objednatel	jméno	datum 30. 03. 2016 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 11 -08- 2016 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:

ež jsou po
videnční l
zůstávají p
něnem nel