

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E293-S-1672/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační složka: Oblastní ředitelství Brno
zastoupená xxxxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: **SEŽEV facility s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68071
Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO 29244960, DIČ CZ29244960
zastoupená Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Janoušek, tel: xxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: xxxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Veselí nad Moravou - oprava (dílí)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-1672/2018 u objednatele) ze dne 2.5.2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech zpracovaných zhotovitelem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 2.5.2018 bez DPH	3.992.636,39 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+1.160.300,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-579.482,09 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>4.573.454,30 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>960.425,40 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	5.533.879,70 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 27.8.2018

V Dne 24.8.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel Oblastního ředitelství Brno

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Mgr. Milan Janoušek

jednatel

SEŽEV facility s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **100777**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: be6ed8b9-b99e-4e52-ad69-07625a9cfc52

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **28.08.2018 07:40:01**



60e02e54-7332-40e4-be25-1fb2ba2af84f