



Smlouvy různé / V / 5

Naše č. j.: UT-19227/2018

Naše sp. zn.: UT-18334/2017/03

**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**„PoS Kostelec nad Orlicí – Výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02“**

Smluvní strany:

**Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra**  
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,  
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,  
  
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem  
(dále jen „objednatel“)

a

**RI OKNA a.s.**  
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4626.  
se sídlem Úkolky 1055, Bzenec, PSČ 69681,  
IČ : 607 24 862, DIČ: CZ60724862,  
  
zastoupená jednatelem   
(dále jen „zhotovitel“)

*smluvní strany uzavírají ve shodě tento dodatek č. 2, kterým se mění stávající smlouva o dílo ze dne 4.8.2017 ve znění pozdějšího dodatku.*

**Čl. I.**

Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo v souvislosti se změnou v rozsahu provedení díla – méněpracemi, které jsou dále popsány ve změnovém listu č. 1. Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 písm. b) § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ  
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

## Čl. II.

V čl. IV. se na konci odst. 1. doplňuje text:

„a na základě změnového listu č. 1 a činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	3.801.052,29
Méněpráce dle Změnového listu č. 1	54.990,12

Nová celková cena v Kč bez DPH	Nová celková cena v Kč včetně DPH
3.746.062,17	4.532.735,23

## Čl. III.


### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

V Praze dne 27.8./2017



Mgr. Zdeněk Zlámalík



V Bzenci dne ...../...../2017



předseda představenstva RI OKNA a.s.




(zhotovitel)

Příloha: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu prací





FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ  
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

<b>Změnový list číslo 1</b>		
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	SUZ - Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí - AMIF/8/01 (stavba PoS Kostelec nad Orlicí - Výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02)	
Číslo akce SMVS:	114V51200 7007	
Objednatel:	Správa uprchlíckých zařízení MV	
Zhotovitel:	RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec	
Projektant:	ARCH-STUDIO, Vojanova 590/2626, 400 07 Krásné Březno	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Menší rozsah provedení keramických obkladů		
Část díla dotčená změnovým listem		
Díl 781 Obklady keramické, díl 97 Odvoz a likvidace suti		
Popis změny, popis technického řešení		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Výkaz výměr předpokládal větší rozsah provedení keramických obkladů ostění a parapetů oken ve vazbě na jejich poškození při demontáži oken		
<b>Nové řešení :</b>		
Ponížení plochy keramických obkladů dle skutečné realizace		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Skutečný rozsah provedení keramického obkladu		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Beze změny		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
KD dne 10.7.2018		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu: beze změny		
Vliv na cenu: dojde ke snížení ceny díla		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	0,- Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-54 990,12 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-54 990,12 Kč	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za TDI:</b>
		Miloslav Lenz
Kopie změnového listu zkontroloval: Ing. Petr Košťál 		

Položkový rozpočet prací - odpočet keramických obkladů SO 02 a SO 01

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	<b>Výměna oken SO 02 a SO 01 - odpočet keramických obkladů</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	<b>PoS Kostelec nad Orlicí - výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	RI OKNA a.s.	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Dodávka celkem	0	Provozní vlivy	-55
Z Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	-273
R HSV celkem	-54 662		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	-54 662		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	-54 662	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	-54 990	VRN celkem	-328
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	<b>-54 990,12 Kč</b>	
DPH	21 % činí :	-11 547,92 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-66 538,04 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<i>PoS Kostelec nad Orlicí - výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02</i>
Objekt :	<i>Výměna oken SO 02 a SO 01 - odpočet keramických obkladů</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781 Obklady keramické	-45 779	0	0	0	0
97 Odvoz a likvidace sutí	-8 884	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-54 662,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy		0,1	-54 662	-55
Zařízení staveniště		0,5	-54 662	-273
<b>CELKEM VRN</b>				<b>-328</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	PoS Kostelec nad Orlicí - výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02
Objekt :	Výměna oken v SO 02 - odpočet keramických obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 781		<b>Obklady keramické</b>				
29	781 47-5114.RA0	Obklad vnitřní keram. do tmele do 30x30 cm včetně rohové lišty	m2	-26,80	803,20	-21 525,76
30	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,47	160,00	-75,20
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>-21 600,96</b>
Díl: 97		<b>Odvoz a likvidace sutí</b>				
51	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	-26,80	135,20	-3 623,36
52	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	-0,47	80,00	-37,60
53	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-0,47	40,00	-18,80
54	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 8x do 50 m	t	-3,76	8,80	-33,09
55	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	-0,47	160,00	-75,20
56	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m 14x do 15 km	t	-6,58	9,60	-63,17
57	979 98-1104.R00	Kontejner na stavební suť a vybourané hmoty nosnost 9t	t	-0,47	120,00	-56,40
58	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-0,47	80,00	-37,60
59	979 - R	Poplatek za skládku	t	-0,47	544,00	-255,68
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Odvoz a likvidace sutí</b>				<b>-4 200,90</b>

Výměna oken SO 02 - odpočet keramických obkladů součet díl 781 a 97	-25 801,86
--	------------

Výměna oken SO 02 - odpočet keramických obkladů VRN	-155
--	------

Výměna oken SO 02 - odpočet keramických obkladů CELKEM (bez DPH)	-25 956,67
---	------------

Výměna oken SO 02 - odpočet keramických obkladů CELKEM (včetně DPH)	-31 407,57
--	------------

## Položkový rozpočet

Stavba:	PoS Kostelec nad Orlicí - výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02
Objekt:	Výměna oken SO 01 - odpočet keramických obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 781		<b>Obklady keramické</b>				
42	781 47-5114.RA0	Obklad vnitřní keram. do tmele do 30x30 cm včetně rohové lišty	m2	-30,00	803,20	-24 096,00
43	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,51	160,00	-81,60
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>-24 177,60</b>
Díl: 97		<b>Odvoz a likvidace sutí</b>				
75	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	-30,00	135,20	-4 056,00
76	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	-0,51	80,00	-40,80
77	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-0,51	40,00	-20,40
78	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 8x do 50 m	t	-4,08	8,80	-35,90
79	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	-0,51	160,00	-81,60
80	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m 14x do 15 km	t	-7,14	9,60	-68,54
81	979 98-1104.R00	Kontejner na stavební suť a vybourané hmoty nosnost 9t	t	-0,51	120,00	-61,20
82	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-0,51	80,00	-40,80
83	979 - R	Poplatek za skládku	t	-0,51	544,00	-277,44
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Odvoz a likvidace sutí</b>				<b>-4 682,69</b>

Výměna oken SO 01 - odpočet keramických obkladů součet díl 781 a 97	-28 860,29
--	------------

Výměna oken SO 01 - odpočet keramických obkladů VRN	-173
--	------

Výměna oken SO 01 - odpočet keramických obkladů CELKEM (bez DPH)	-29 033,45
---	------------

Výměna oken SO 01 - odpočet keramických obkladů CELKEM (včetně DPH)	-35 130,47
--	------------