

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/23

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,

k investiční akci „Oprava komunikace ul. Sukova“

SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

**Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov**

zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických
v rozsahu této smlouvy:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím oddělení investic

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

00278360
CZ00278360
Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
124601/0100

I.2. Zhotovitel:

**Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3**

zastoupený:
ve věcech smluvních :
ve věcech technických:
IČO :
DIČ
Bankovní spojení :
Číslo účtu:

Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem
pověřeným technickým pracovníkem
25968084
CZ 25968084
Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
790 564 0207/0100.

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek platně uzavřít.

Z důvodu neplánovaných stavebních úprav dojde k navýšení rozpočtu na akci: „Oprava komunikace ul. Sukova“ o částku 260 000,- Kč a k prodloužení doby realizace. Neplánované stavební úpravy zahrnují například zhotovení nových uličních dešťových vpustí, zhotovení opěrné zdi (z důvodu nepříznivosti užití plánovaných stavebních postupů), příprava vozovky do zhutněné pláně. Shora uvedené smluvní strany se proto dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo v ustanoveních čl. II., III. a IV. takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět díla – bod II.1 se doplňuje o níže uvedené práce a činnosti:

- Zhotovení odvodnění ulice Sukova
- Zhotovení nových dešťových vpustí v ulici Sukova
- Zhotovení opěrné zdi (z důvodu nepříznivosti užití plánovaných stavebních postupů)
- Zhotovení zhutněné pláně v celé šíři ulice Sukova
- Odtěžení starého živičného povrchu

III. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany sjednávají posunutí termínu provedení díla tak, že dílo bude provedeno nejpozději do 8. 11. 2016.

IV. CENA DÍLA

Zhotovitel s objednatelem se dohodli na této změně smluvené ceny:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH:	413.223,-	Kč
DPH:	86.777,-	Kč
Cena celkem vč. DPH:	500.000,-	Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	214.876,-	Kč
DPH:	45.124,-	Kč
Cena celkem vč. DPH:	260.000,-	Kč

Nová cena:

Cena celkem bez DPH:	628 099,-	Kč
DPH:	131 901,-	Kč
Cena celkem vč. DPH:	760 000,-	Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2016/23 se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. RM_2016-1139/21 ze dne 7.11.2016.

V Trutnově dne

V Trutnově dne

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel