

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/02/2016 ze dne 12.9.2016**

(dále jen „*dodatek*“)

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

### **Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

### **Městský obvod Plesná**

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

*na straně jedné (dále jen „objednatel“)*

**a**

### **Dobré stavby, s.r.o., IČ 25828495, DIČ CZ25828495**

se sídlem Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava - Kunčice

zastoupen Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem

*na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně též dále jako „smluvní strany“)*

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 18/02/2016 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 12.9.2016 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), a to následovně:

### **Článek I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo – Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě – Plesné-I.etapa – rekonstrukce střechy objektu“.

Důvodem navýšení ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace stavby:

1. bylo nutno provést práce z důvodu poškození trámů hnilobou a záměnu úpravy jedné ploché střechy objektu Domu smutku,
2. došlo k upřesnění rozsahu a typu oplechování střechy, neprovedení výměny střešního bednění a nutné provedení opravy pultových střech modifikovanými pásy ve větším rozsahu než bylo uvedeno v rozpočtu projektové dokumentace, záměnu oplechování úžlabí za vylepení úžlabí modifikovanými pásy.

**Článek II.**  
**Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena o tuto částku:

a) dle článku I. bodu 1 tohoto dodatku:  
navýšení ceny díla v Kč bez DPH **57.147,- Kč**

b) dle článku I. bodu 2 tohoto dodatku:  
navýšení ceny díla v Kč bez DPH **39.181,- Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou v odst. 1 článku II. tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla v Kč bez DPH **433.993.21 Kč**

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel vystaví fakturu pro úhradu ceny díla, v níž bude zohledněno navýšení ceny díla o částku specifikovanou v odst. 1 článku II. tohoto dodatku. Ustanovení o platebních podmínkách ceny díla dle článku IV. Smlouvy o dílo tímto nejsou dotčena.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č.889/RMOB-Ple/1418/48 ze dne 14.11.2016

v Ostravě dne 16.11.2016

v Ostravě dne 16.11.2016

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

---

Statutární město Ostrava,  
Městský obvod Plesná  
**Pavel Hrbáč, starosta**

---

**Dobré stavby, s.r.o**