

## DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 540/01/2018

číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00287

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Královéhradecká provozní, a.s.**

sídlo/místo podnikání:

společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

jejímž jménem jedná: Jakub Hanzl, pověřený člen představenstva

IČ: 27461211

DIČ: CZ27461211

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-5743990247/0100

telefon: 495715230

e-mail: info@khp.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Tomáš Hosa, pověřený člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Vladimír Šubr, specialista stavební výroby

Petr Navrátil, manažer provozu odpadních vod

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k zakázce „ČOV Nový Bydžov – rekonstrukce hromosvodů a rozvodů uzemnění“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD</b>	<b>1.206,682,- Kč</b>
<b>Změna ceny celkem dle ZL č. 1</b>	<b>39.313,- Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem</b>	<b>1.245.995,- Kč</b>
<b>Ceny jsou uvedeny bez DPH</b>	

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „ČOV Nový Bydžov – rekonstrukce hromosvodů a rozvodů uzemnění“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel na základě pověření  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Jakub Hanzl  
pověřený člen představenstva  
Královéhradecká provozní, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a.s.					
Navrhovatel:		Královéhradecká provozní, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 6.8.2018		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně	
<b>Odkazy</b> specifikací:	na	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	-			
	na jinou část smlouvy:	-			
<b>POPIS ZMĚNY ČÁSTI:</b> „ČOV Nový Bydžov – rekonstrukce hromosvodů a rozvodů uzemnění“					
<b>Změna č. 1 – Dobetonávky překopů komunikací a výsev travního semene výkopem v trávníku</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Navrhujeme realizovat dobetonávky po výkopu pro zemnicí drát v komunikacích. A to v místech, kde nejsou betonové panely, ale monolitická betonová plocha.</li> <li>- Dále navrhujeme výsev travního semene nad provedeným výkopem ve stávajícím trávníku.</li> </ul>					
<p>V průběhu stavby bylo zjištěno, že překopy vnitroareálových komunikací nelze realizovat jen pod stávajícími silničními panely, ale je třeba zasáhnout do monolitických betonových ploch. Tuto překopy je nutné opět zabetonovat s čímž v PD nebylo počítáno. Tuto skutečnost bylo možné zjistit předem, tudíž je to chyba projektové dokumentace.</p> <p>Dále v PD nebylo počítáno s výsevem travního semene po výkopech ve stávajícím trávníku.</p>					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Vladimír Šubr</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN****NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a.s.

Navrhovatel: Královéhradecká provozní, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 6.8.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny****Rekapitulace více a méněprací: „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, ul. Jungmanna“**

číslo změny	popis změny	cena (Kč bez DPH)
1	vícepráce	39 313

**změna ceny dle dodatku č. 1 celkem****39 313**

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**39.313,- Kč bez DPH**

(třicetdevěttisíctřistatřináct korun českých)

Zpracoval:

Vladimír Šubr  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 6.8.2018

Převzal:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 6.8.2018

**KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

*Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a.s.

Navrhovatel: *Královéhradecká provozní, a.s.*

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 6.8.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**39.313,- Kč bez DPH**

(třicetdevětisíctřistatřináct korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Vladimír Šubr  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 8.8.2018

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 8.8.2018