

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-050 ze dne 3. 4. 2018
(ev.č. SMVS 107V751001757)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"): [REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

hjaavk

1.2. Zhotovitel :

BROCHIER s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28509

Sídlo: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10

IČO: 612 46 247

DIČ: CZ61246247

Zastoupená: **Františkem Henschem, jednatelem**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: František Hensch, jednatel, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 8k2su6k

Adresa pro doručování: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 8. článku 15 Závěrečná ujednání smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-050 ze dne 3. 4. 2018 na zhotovení díla – stavby „Praha MO Valy – páteří

rozvody vody a kanalizace - rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny a úprava termínu dokončení díla** z důvodu prodlevy v předání vyjádření ke stávajícím inženýrským sítím, zajištění bezpečnosti práce stanovené koordinátorem BOZP, přerušení prací z důvodu činnosti uživatele, změny vyvolané zjištěnými stavy stávajících konstrukcí při provádění stavby a nezbytnost udržení připojení b.č. 3 na vodovodní síť areálu. Z těchto důvodů došlo k několika přerušením prací popsaných a odsouhlasených ve stavebním deníku.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. článku **2. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány v Rozpočtech s výkazem výměr – Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 až 4 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 149 752,05 Kč vč. DPH (123 762,03 Kč bez DPH, 25 990,02 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 469 585,05 Kč vč. DPH (388 086,82 Kč bez DPH, 81 498,23 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

319 833,00 Kč vč. DPH (264 324,79 Kč bez DPH, 55 508,21 Kč 21% DPH)

4. Cena díla specifikovaná ve smlouvě v odst. 3.1. a 3.2. článku **3. Cena za dílo** se mění takto:

9 233 273,15 Kč bez DPH

1 938 987,36 Kč DPH 21%

11 172 260,51 Kč včetně DPH

(slovy: jedenáct milionů sto sedmdesát dva tisíc dvě stě šedesát korun českých padesát jeden haléř)

Celková cena je rozepsána v Celkové rekapitulaci, která je jako příloha č. 5 nedílnou součástí dodatku.

5. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.3. článku **4. Čas a místo plnění** a nahrazuje se zněním:

„4.2. Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. 9. 2018**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1 – Rozpočtech s výkazem výměr /Změnový list víceprací č. 1 – počet stran: 1
 Příloha č. 2 - Rozpočtech s výkazem výměr /Změnový list víceprací č. 2 – počet stran: 4
 Příloha č. 3 - Rozpočtech s výkazem výměr /Změnový list méněprací č. 3 – počet stran: 3
 Příloha č. 4 - Rozpočtech s výkazem výměr /Změnový list méněprací č. 4 – počet stran: 3
 Příloha č. 5 – Celková rekapitulace – počet stran: 1
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne

27-08-2018

Za objednatele:




zástupce ředitele - ředitel odboru
 řízení staveb AHNM

V Praze dne

26-08-2018

Za zhotovitele:

BRO
 Ukra
 101
 IČ: 6



BROCHIER s.r.o.

Nabytí účinnosti:

Praha MO Valy – páteřní rozvody vody a kanalizace – rekonstrukce
Celková rekapitulace

SOD	
cena bez DPH	9 497 597,94 Kč
DPH	1 994 495,57 Kč
Celkem včetně DPH	11 492 093,51 Kč

D1	
Změnový list č. 1	26 843,00 Kč
Změnový list č. 2	96 919,03 Kč
Změnový list č. 3	-72 269,23 Kč
Změnový list č. 4	-315 817,59 Kč
Cena ZLč. 1 až 4 celkem bez DPH	-264 324,79 Kč
DPH 21 %	-55 508,21 Kč
Cena ZL č. 1 až 4 celkem vč. DPH	-319 833,00 Kč

SOD + D1	
cena bez DPH	9 233 273,15 Kč
DPH	1 938 987,36 Kč
Celkem včetně DPH	11 172 260,51 Kč

