

# DODATEK č. 1



## ke

# SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 28003/2018  
Číslo smlouvy objednatele: 06/01/ORI-OVZ/2018  
Číslo dodatku č. 1: 20/08/18/2018

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**  
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**  
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
**Luděk Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **R & G ZESTA, spol. s r.o.**  
Sídlo: **Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně pod spis. Zn. Oddíl C, vložka 21359  
zastoupený: **Jiřím Zezulou - jednatelem**  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:   
IČO: **63486270**  
DIČ: **CZ63486270**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 06/01/ORI-OVZ/2018 ze dne 1. 6. 2018, jejímž předmětem je stavba „EÚO MŠ Partyzánská“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.3.2. v čl. 3. Termíny a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 3.3.2. I. etapa – pavilon A4, spojovací krček, hospodářský pavilon  
zahájení 1. 6. 2018 - přípravné práce  
- montáž lešení  
- stavebně montážní práce  
1. 7. 2018 - bourací práce krček  
- ÚT a ZTI  
- ostatní stavebně montážní práce  
- limitní termín dokončení prací uvnitř objektů hospodářský pavilon a spojovací krček je stanoven do 31. 8. 2018  
- celkové dokončení prací na I. etapě do 15. 10. 2018

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1


- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 06/01//ORI-OVZ/2018 ze dne 1. 6. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti- dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 20. 08. 2018



Objednatel  
Ing. Zdeněk Fišer  
1. náměstek primátorky

V Prostějově, dne 17. 8. 2018



Zhotovitel  
Jiří Zezula, jednatel  
R & G ZESTA, spol. s.r.o.