

### Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0110-2018-051 uzavřené dne 16. 7. 2018  
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

#### 1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Za kterou jedná: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího OdP Praha, [REDACTED]
- ve věcech technických: Michal Hlaváček, zástupce vedoucího PS 0110, tel. 973 373 401
- ve věcech BOZP na pracovišti: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, tlf. [REDACTED]

Fax: 973 296 212

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0110 Jince, 462 Jince, PSČ 262 23

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

#### 2. JETCON spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115.

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

IČO: 64650111

DIČ: CZ 64650111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Stanislav Náhluk, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Stanislav Náhluk, jednatel, [REDACTED]
- ve věcech technických: František Karbula, výrobce [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: kmkds6h

Adresa pro doručování: JETCON spol. s.r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- prodloužení termínu plnění, a to z důvodu prodloužené dodací lhůty plastových oken a dveří;
- na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

**Článek 2**  
**Změny a doplnění**

1. V Čl. 4 odst. 4.3. - Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla - se mění lhůta ukončení provádění díla a prodlužuje se do data **21. 9. 2018**.
2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu prodloužení termínu ukončení stavby na akci „PS 0110 - VÚ Brdy VZ Valdek - Stavební opravy a malování více SO“ - o počtu 2 listů.

V Praze dne .

.....  
Zástupce  
Agentura

## PROTOKOL

### Posuzující potřebu prodloužení termínu ukončení stavby na akci: „ PS 0110 – VÚ Brdy VZ Valdek – Stavební opravy a malování více SO“

Jednání bylo provedeno společně formou místního šetření dne 15. 8. 2018, za účelem komisionálně posoudit rozsah a nutnost prodloužení termínu ukončení stavby na základě žádosti zhotovitele f. JETCON spol. s.r.o. (Příloha č.1).

Místní šetření proběhlo za účasti:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Za AHNM Praha:  | Petr Písařík      |
| Za PS 0110:     | Michal Hlaváček   |
| Za VÚ 7935:     | Ing. Roman Kovář  |
| Za zhotovitele: | František Karbula |

Akce PS 0110 – VÚ Brdy VZ Valdek – Stavební opravy a malování více SO“ je realizována na základě uzavřené SOD č. 6440-0110-2018-051 ze dne 16. 7. 2018.

V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že termín dodávky výplní otvorů bude opožděn z důvodu delší dodací lhůty výrobce. Jedná se o skutečnost, kterou nebylo možno znát a ani předpokládat v době přípravy harmonogramu stavby.

### Termín prodloužení

#### 1. Úprava termínu pro dokončení stavebních prací

Na základě žádosti zhotovitele f. JETCON spol. s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stavby, byla provedena kontrola objednatelem na místě stavby.

Zjištěno:

- Stav provádění všech prací mimo osazení okenních a dveřních výplní je v souladu s aktuálním platným harmonogramem stavby.

Termín pro dokončení stavebních prací dle SOD č. 6440-0110-2018-051, článek 4, odstavce 4.3:  
**Nejpozději do 31. srpna 2018.**

Požadovaný termín dokončení stavebních prací na základě žádosti zhotovitele:  
**Prodloužení do 21. 9. 2018.**

Prodloužením termínu dokončení stavby na základě vyjádření zástupce uživatele VÚ 7935 nedojde k omezení bezpečného a řádného užívání objektu.

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bezpečně a bez omezení užívat, komise doporučuje zástupci vedoucího oddělení provozu Praha Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem výše uvedenou žádost o prodloužení termínu dokončení stavby odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku č. 1 ke stávající SOD č. 6440-0110-2018-051.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby – Příloha č.1.

Podpisy členů komise:

Petr Písařík

Miřal Hlaváček

Ing. Roman Kovář

František Karbula

Rozhodnutí zástupce vedoucího Oddělení provozu Praha: