

## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

### Článek č. 1

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice  
Kounická 1598/78  
664 91 Ivančice

IČO: 49458892  
DIČ: CZ49458892  
zastoupený: Ing. Tomášem Hájkem, jednatelem, předsedou Provozu Rosicko  
RNDr. Petrem Pospíšilem, členem Správní rady, místopředsedou Provozu Rosicko

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hájek, jednatel předseda Provozu Rosicko  
RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

p. Petr Koch, vedoucí technik Provozu Rosice tel: +420 731 977 150,  
koch@svazekivancice.cz

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava  
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s. Tyršova 748, Modřice 664 48

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci

**Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, tel.: +420 733 780 330

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí, tel.: +420 733 780 411  
Jaroslav Sobčák, vedoucí stavby, tel.: +420 733 780 413



## Článek č. 2

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 15.3.2018 uzavřely smlouvu o dílo, **č. smlouvy objednatele R-S/17/2018, č. smlouvy zhotovitele 181134010, zakázka č.: 181134010 na akci „ Troubsko – ul. Veselka, přeložka vodovodu“** dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1.

## Článek č. 3

### ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. č.2 smlouvy o dílo se mění o **méněpráce a vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. č. 4 smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se **snižuje o 673,- Kč, tzn., že cena díla činí nově 1 009 243,79Kč**.

## Článek č. 4

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.



**Přílohy:**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Kontroloval: Ing. Petr Jeleček

podpis: .....

V Rosicích dne: 14.8.2018	V Modřicích dne: 14.8.2018
<p><b>Za objednatele:</b></p> <p>.....</p> <p><b>Ing. Tomáš Hájek</b> jednatel, předseda Provozu Rosicko</p> <p><b>RNDr. Petr Pospíšil</b> člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko</p>	<p><b>Za zhotovitele:</b></p> <p>.....</p> <p><b>Ing. Pavel Armutidis,</b> manažer regionu Jižní Morava divize Silniční stavitelství COLAS CZ, a.s.</p>