


- Company s.r.o.
Karlovarská 814
161 00 Praha 6 - Řepy
IČO: 04855752
DIČ: CZ04855752



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 23/231/43/2017 ze dne 3. 10. 2017

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

OC – COMPANY s.r.o.

Sídlo:	Karlovarská 814, 161 00 Praha 6 - Řepy
Zastoupená:	██████████, jednatelkou
Zapsaná v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254747
IČO:	04855752
DIČ:	CZ04855752
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-4886780277/0100
ID datové schránky:	ds2qbjx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku dále označováni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. 10. 2017 Smlouvu o dílo č. 23/231/43/2017 na provedení stavebních prací spojených s realizací akce „OSSZ Jablonec nad Nisou – rekonstrukce dvorního traktu, vč. kotelny“, v termínech a za podmínek dále v této smlouvě uvedených (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ujednání Smlouvy uvedená v čl. II. tohoto Dodatku, na níž se Smluvní strany dohodly.

II.

1. V čl. II. odst. 2. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště:	do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
Zahájení stavebních prací:	do 10 (slovy: deseti) dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného výše.
Dokončení stavebních prací:	do 9 (slovy: devíti) měsíců od termínu zahájení stavebních prací uvedeného výše.
Předání a převzetí Díla:	do 15 (slovy: patnácti) dnů od termínu dokončení stavebních prací uvedeného výše.“

2. Příloha č. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, Objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl Objednatel uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 2 (slovy: dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel a 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – tedy nová Příloha č. 3 Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 22. 8. 2018

Za Českou republiku -
Českou správu sociálního zabezpečení:

Ing. Stanislav Stehlik

ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne

Za OC – COMPANY s.r.o.:

OC - Company s.r.o.

Karlovarská 814
163 00 Praha 6 - Řepy
IČ: 04855752
DIČ: CZ04855752

jednatelka



OC
Karl
1630
IČ: C
DIČ

